



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto: **Aperfeiçoamento do modelo de execução penal no PJSC**

Gerente do

Projeto: **Douglas Sausedo Nunes**

Número do RAP: *001*

Período de:
15/10/2019

Até:
14/09/2021

ATIVIDADES REALIZADAS

Atividade	Prazo	Situação
1. Avaliar os impactos do SEEU na execução penal, após a sua implantação, para continuidade do projeto	-	<i>PENDENTE.</i>

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO

Atividade	Causas	Ações corretivas
- Aguardando implantação e melhorias do SEEU	<i>Backlog</i> de projetos de TI	-

PRÓXIMAS ATIVIDADES

Atividade	Prazo	Situação
a) Reunião inicial com os principais envolvidos para a definição da equipe multidisciplinar (juizes e servidores com atuação na área fim), bem como a validação dos dados iniciais de jurimetria sugeridos no item 2, sem prejuízo de alterações e acréscimos, pelo grupo.		<i>Pendente</i>



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

<p>b) Definição dos dados estatísticos iniciais e demais diretrizes que serão levantados, com especial enfoque para estabelecer:</p> <ol style="list-style-type: none">1. O número recomendável de processos por juiz com competência exclusiva em execução penal;2. O número de juízes necessários para atender à demanda estadual, tanto na área jurisdicional quanto correicional (seja no cenário de uma vara estadualizada com juiz titular e juízes cooperadores, seja no cenário de ampliação das regionalizações para todo o estado);3. A divisão do estado em regiões, seja para delegação de atribuições, para designação de juízes cooperadores ou para criação de varas regionais (verificar hipótese de adotar as regionais administrativas do DEAP como espelho);4. Os dados mínimos para análise da possibilidade de desmembramento da competência para penas restritivas de direitos e a fiscalização do regime aberto;5. A projeção de aumento do número de processos de execução penal nos próximos anos no estado de Santa Catarina e em suas regiões;6. A regulamentação da atividade correicional de forma centralizada ou não, com delegação de inspeções a juízes locais.		<i>Pendente</i>
<p>c) Reunião de alinhamento dos dados levantados e definição das novas etapas, com enfoque, dentre outros aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na definição sobre a forma de escolha de juízes que atuarão na área de execução penal;2. Estabelecer canais de comunicação e acesso de advogados locais ao juiz, conforme o modelo adotado (estadual ou regional);3. Capacitação de servidores em centrais de atendimento, se necessário.4. Unificação de cartórios, se necessário.		<i>Pendente</i>
<p>d) Ajustes e revisões, se necessário.</p>		<i>Pendente</i>
<p>e) Validação do projeto pelo Juiz-Corregedor do Núcleo II.</p>		<i>Pendente</i>
<p>f) Validação do projeto e encaminhamentos pelo Corregedor-Geral da Justiça.</p>		<i>Pendente</i>

OUTRAS DELIBERAÇÕES



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

PARTICIPANTES

Nome	Setor
Corregedora-Geral da Justiça	Patrocinador
Juiz Corregedor Nucleo II	Equipe do Projeto
Douglas Sausedo Nunes	Gerente do Projeto

GERENTE DO PROJETO _____