



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Nome do Projeto: Sistema Aprimorar – Versão II

Patrocinador: Des. Ricardo Fontes – Corregedor-Geral da Justiça

Gerente do Projeto: João Luiz Martelli Moreira

Unidade: Núcleo II

1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Com a disseminação do Sistema Aprimorar, expandindo sua utilização em juizados especiais, varas criminais e infância e juventude, além de sugestões colhidas nos três Workshops realizados pela Corregedoria-Geral da Justiça e com apoio da Academia Judicial, um conjunto de melhorias evolutivas se mostrou necessária. O presente termo de abertura de projeto destina-se a delinear tais melhorias.

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Objetivos Estratégicos do PJ/SC:

- Disseminar a cultura do planejamento com ênfase no alinhamento estratégico assegurando a gestão participativa

Objetivo estratégico da CGJ:

- Orientação à correta prestação dos serviços judiciários de 1º grau; e
- Apoio no atendimento às necessidades provenientes da atividade jurisdicional de 1º grau.

Indicadores (se houver relação direta com o projeto):

- Índice de unidades do 1º grau com planos de ação implementados

3. OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Expandir as funcionalidades do sistema Aprimorar, de forma a institucionalizar o seu uso e solidificar a cultura da gestão eficiente e eficaz das unidades jurisdicionais.

4. PREMISSAS

- Obtenção de indicadores por falta de informações coerentes no SAJ/PG;
- Disponibilidade de recurso, em especial de profissionais da Assessoria de Informática da Corregedoria-Geral da Justiça.



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

5. RESTRIÇÕES

Resistência dos gestores dos cartórios quanto a metodologia sugerida pelo sistema Aprimorar;

6. RISCOS

Dificuldade de consolidação do sistema em nosso Estado, por conta da incompreensão dos métodos de gestão que fundamentam o sistema Aprimorar.

7. ESCOPO PRELIMINAR DO PROJETO

Acrescentar funcionalidades que permitam a construção de planos de gestão e fixação de metas ou objetivos alvo, para os indicadores do Aprimorar.

Acrescentar o conceito de coleta de sugestões dos usuários para melhorias nos indicadores.

Avaliar a utilização das atuais funcionalidades com vistas eventuais simplificações do sistema.

8. ETAPAS

Reunião para análise das funcionalidades atuais e propostas de melhorias

Compilação de documento de requisitos que descrevem os ajustes e melhorias no sistema Aprimorar

Aprovação das melhorias

Desenvolvimento pela Assessoria de Informática das melhorias

Testes e aprovação da nova versão

Atualização dos manuais e lâminas utilizadas em cursos do sistema Aprimorar

Implantação do sistema no site da Corregedoria

Divulgação aos magistrados e servidores

9. PRINCIPAIS ENVOLVIDOS

Nome	Setor	Função no projeto
Des. Ricardo Fontes	Corregedor-Geral da Justiça	Patrocinador
Maria Paula Kern	Juíza Corregedora	Equipe do Projeto
João Luiz Martelli Moreira	Analista de Sistemas	Gerente do Projeto
Ramon de Quadros Costa	Assessor Correicional – Núcleo II	Equipe do Projeto
Ricardo Boscollo Heleno	Assessor de Informática	Equipe do Projeto
Catia Lucila Ricordi Crestani	Assessora Técnica Correicional	Equipe do Projeto
Perla Maria Fusinatto Schappo	Assessora Técnica Correicional	Equipe do Projeto
Luiz Henrique Bonatelli	Juiz Corregedor do Núcleo IV	Equipe do Projeto



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

10. COMENTÁRIOS

11. VERSIONAMENTO

Data	Autor	Versão	Histórico
22/02/2017	João Luiz Martelli Moreira	1	Criação do documento

12. APROVAÇÕES

Nome	Cargo	Assinatura
Des. Ricardo Fontes	Corregedor-Geral da Justiça	
Maria Paula Kern	Juíza Corregedora do Núcleo II	
João Luiz Martelli Moreira	Analista de Sistemas	