



TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto: Gestão de Gabinetes

Patrocinador: Ricardo Fontes

Gerente do Projeto: Ramon de Quadros Costa

Data de encerramento do projeto: 02-02-2018

Data de elaboração do documento: 02-02-2018

1. STATUS DO PROJETO

Concluído Cancelado Absorvido pelo projeto: _____

2. PLANEJADO X REALIZADO>

- Os objetivos foram atingidos?
Sim, com a publicação do material compilado de todas as práticas facilitadoras, os magistrados possuem documento oficial sugestivo para auxiliar a gestão das unidades.
- O projeto atendeu ao escopo?
Sim.
- O projeto foi entregue dentro do prazo?
Sim.

3. PENDÊNCIAS

- Não foi remetido à Divisão de Artes Gráficas, para diagramação.

4. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

- Pontos fortes: Projeto aplicado de acordo com a metodologia, com engajamento de magistrados e servidores na construção de documentos com todas as diretrizes de gestão de gabinete.

5. LIÇÕES APRENDIDAS

- Tempo: Disponibilizar mais tempo para a revisão do documento final.
- Restrições: O conhecimento dos compromissos externos dos participantes auxilia o planejamento de atividades do projeto.
- Recursos (pessoas, equipamentos etc.): Recursos adequados.



TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

6. PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO

Nome	Setor
Gilson Luis Nório	Gerente do Projeto
Maria Paula Kern	Juíza-Corregedora

7. ACEITE DE ENTREGA

Os participantes abaixo autorizam o encerramento do Projeto e atestam o cumprimento de seus requisitos.

Nome	Função no projeto	Assinatura
Ricardo Fontes	Patrocinador	

Florianópolis, 2 de fevereiro de 2018.

Ricardo Fontes
Corregedor-Geral da Justiça