



## TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

---

Nome do Projeto: Mês do Arquivamento

Patrocinador: Ricardo Fontes

Gerente do Projeto: Ramon de Quadros Costa

Data de encerramento  
do projeto: 12-12-2017

Data de elaboração do  
documento: 12-12-2017

### 1. STATUS DO PROJETO

Concluído     Cancelado     Absorvido pelo projeto: \_\_\_\_\_

### 2. PLANEJADO X REALIZADO>

- Os objetivos foram atingidos?  
Sim. Percebeu-se que a execução conjunta e planejada de ações voltadas ao arquivamento, associadas ao fornecimento de orientações que auxiliem magistrados e servidores na correta movimentação processual é medida de impacto significativo na redução de acervo.
- O projeto atendeu ao escopo?  
Sim.
- O projeto foi entregue dentro do prazo?  
Sim. Os prazos foram observados com rigor.

### 3. PENDÊNCIAS

- Não restaram pendências

### 4. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

- Pontos fortes: Projeto aplicado de acordo com a metodologia; engajamento de magistrados e servidores; atuação conjunta da Corregedoria e da DOF.

### 5. LIÇÕES APRENDIDAS

- Tempo: O estabelecimento de um cronograma com ações definidas foi essencial para o controle e acompanhamento do projeto.
- Restrições: A forma adequada de comunicação diminuiu resistências e contribuiu para o engajamento.
- Recursos (pessoas, equipamentos etc.): Recursos adequados



## TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

### 6. PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO

Nome	Setor
Ramon de Quadros Costa	Gerente do Projeto
Maria Paula Kern	Juiza-Corregedora

### 7. ACEITE DE ENTREGA

Os participantes abaixo autorizam o encerramento do Projeto e atestam o cumprimento de seus requisitos.

Nome	Função no projeto	Assinatura
Ricardo Fontes	Patrocinador	
Ramon de Quadros Costa	Gerente do Projeto	

Florianópolis, 12 de Dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Ricardo Fontes  
Corregedor-Geral da Justiça