



## TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

**Nome do Projeto:** Sistema Auxiliar

**Patrocinador:** Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes – Corregedor-Geral da Justiça

**Gerente do Projeto:** Gustavo Maciel Setta

**Data de encerramento do projeto:** 19/09/2016

**Data de elaboração do documento:** 04/10/2016

### 1. STATUS DO PROJETO

( ) Concluído    ( ) Cancelado    ( X ) Encaminhado para: DTI

### 2. PLANEJADO X REALIZADO

- **Os objetivos foram atingidos?**

Dos 3 objetivos específicos alinhados inicialmente, a busca de endereços das partes em diversos sistemas externos foi plenamente atingida. O sistema de inclusão de restrição em veículos pelo sistema RENAJUD foi finalizado faltando apenas o piloto para sua validação. Já o sistema do BACENJUD não foi terminado completamente pois sua continuidade envolve práticas de computação avançadas realizadas pela DTI.

- **O projeto atendeu ao escopo?**

O projeto atendeu quase integralmente ao seu escopo, em face da necessidade de continuidade pela DTI.

- **O projeto foi entregue dentro do prazo?**

O prazo inicial de 6 meses foi cumprido.

- **Os contratos foram encerrados?**

Não utilizado.

### 3. PENDÊNCIAS

- Realização de piloto para o sistema RENAJUD;
- O sistema referente ao BACENJUD, foi encaminhado à DTI para sua conclusão.



## TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

### 4. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

- Pontos fortes:
  - Automação de procedimentos rotineiros;
  - Foco na prestação jurisdicional;
- Pontos fracos:
  - Recursos humanos exíguos para completa execução.

### 5. LIÇÕES APRENDIDAS

- Tempo: Prever com maior exatidão as etapas para conclusão em tempo hábil;
- Escopo: Bem determinado e norteador para tomadas de decisões de gerências;
- Recursos (pessoas, equipamentos etc.): A falta de domínio completo da linguagem de programação influenciou negativamente no tempo de execução do projeto;
- Outros: -

### 6. PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO

Nome	Setor
Maria Paula Kern	Juíza-Corregedora
Ramon de Quadros Costa	Coordenador do Núcleo II
Gustavo Maciel Setta	Gerente do Projeto

### 7. ACEITE DE ENTREGA

Os participantes abaixo autorizam o encerramento do Projeto e atestam o cumprimento de seus requisitos.

Nome	Função no projeto	Assinatura
Ricardo Orofino da Luz Fontes	Patrocinador	
Maria Paula Kern	Juíza-Corregedora	
Gustavo Maciel Setta	Gerente do Projeto	

Arquive-se.

Em 4 de outubro de 2016.

\_\_\_\_\_  
Ricardo Orofino da Luz Fontes  
Corregedor-Geral da Justiça