



## TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

**Nome do Projeto:** Prontuário CGJ

**Patrocinador:** Desembargador Ricardo Fontes e Juíza Maria Paula Kern

**Gerente do Projeto:** Douglas Sausedo Nunes

**Data de encerramento do projeto:** 31-10-2017

**Data de elaboração do documento:** 31-10-2017

### 1. STATUS DO PROJETO

Concluído     Cancelado     Absorvido pelo projeto: \_\_\_\_\_

### 2. PLANÉJADO X REALIZADO

- Os objetivos foram atingidos?  
Sim. A ferramenta foi alimentada com as principais informações relativas às intervenções feitas pela Corregedoria nas unidades judiciais do Estado. Também foram reunidos todos os atendimentos, sugestões e reclamações feitas pela Central de Atendimento da CGJ, facilitando o diagnóstico pelos servidores. Para que as informações permaneçam fidedignas e atualizadas, alguns dados dependem do efetivo cadastramento pelos setores de origem (DGP, Secretarias de Foros e Coordenadoria dos Magistrados).
- O projeto atendeu ao escopo?  
Sim, inclusive superando o escopo inicial com a captura de dados antes considerados de difícil integração, tais como dados de nomes de servidores, processos administrativos autuados no SAJ etc.
- O projeto foi entregue dentro do prazo?  
Não. O sistema busca informações em diversos banco de dados, que possuem regras distintas e de moderada dificuldade de mapeamento. As inúmeras inconsistências encontradas no percurso acarretaram atraso na finalização do projeto, sem, contudo, comprometer a execução da versão inicial proposta.
- Os contratos foram encerrados?  
Não utilizado.



## TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

### 3. PENDÊNCIAS

- Estabelecer meio de contato permanente com a Coordenadoria dos Magistrados, DTI e Diretoria de Gestão de Pessoas, a fim de solucionar eventuais inconsistências na apresentação dos dados.
- Falta de mapeamento de unidades pela DTI, especialmente as recentemente criadas.

### 4. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

- Pontos fortes: o trabalho proporcionou a análise global das informações sobre as unidades, mostrando o efetivo acervo de atuações realizadas pela CGJ, o que favoreceu na definição de novas perspectivas de atualização da ferramenta.
- Pontos fracos: o planejamento falhou na mensuração do volume de trabalho técnico (mapeamento das unidades e banco de dados), notadamente porque dependeu da participação ativa de mais de um setor vinculado ao Tribunal de Justiça (DTI e DGP).

### 5. LIÇÕES APRENDIDAS

- Tempo: refletir sobre o tempo necessário para a execução de todas as atividades descritas no projeto, especialmente por se tratar de execução estritamente técnica e que demanda análises de sistemas que podem ampliar o tempo previsto para cada etapa.
- Escopo: escopo adequado.
- Recursos (pessoas, equipamentos etc.): recursos adequados.

### 6. PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO

Nome	Setor
Douglas Sausedo Nunes	Gerente do Projeto
Maria Paula Kern	Juíza Corregedora
Ricardo Fontes	Corregedor-Geral da Justiça




## TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

### 7. ACEITE DE ENTREGA

Os participantes abaixo autorizam o encerramento do Projeto e atestam o cumprimento de seus requisitos.

Nome	Função no projeto	Assinatura
Ricardo Fontes	Patrocinador	

Arquive-se.  
Em 1-11-2017

  
\_\_\_\_\_  
Ricardo Fontes  
Corregedor-Geral da Justiça