



TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto: Programa de Digitalização de Processos

Patrocinador: Des. Ricardo Fontes – Corregedor-Geral da Justiça

Gerente do Projeto: Ramon de Quadros Costa

Data de encerramento do projeto: 21/11/2016

Data de elaboração do documento: 16/12/2016

1. STATUS DO PROJETO

(X) Concluído () Cancelado () Absorvido pelo projeto: _____

2. PLANEJADO X REALIZADO

- Os objetivos foram atingidos? Com a publicação da Resolução Conjunta 6/2016 TJ/CGJ toda a sistematização do processo foi oficializada, sendo portanto, o projeto finalizado. As etapas vindouras até a finalização da digitalização do acervo das unidades judiciais representam atividades rotineiras.
- O projeto atendeu ao escopo? sim
- O projeto foi entregue dentro do prazo? Ocorreu atraso na finalização da Resolução Conjunta de aproximadamente três meses.
- Os contratos foram encerrados? Não se aplica.

3. PENDÊNCIAS

- Não há pendências.



TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

4. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

- Pontos fortes:
 - As experiências com os projetos pilotos permitiram conhecer a real capacidade de ação dos servidores das unidades para execução das atividades ligadas a digitalização, robustecendo, desta forma, a compilação da Resolução Conjunta.
 - A implantação de uma unidade centralizada para, exclusivamente preparar e digitalizar os processos, propiciará celeridade na conclusão da digitalização do acervo.
- Pontos fracos:
 - O prazo inicialmente estimado para digitalização dos processos no fórum distrital do Continente se mostrou insuficiente.
 - A publicação da Resolução Conjunta 6/2016 poderia ocorrer com maior brevidade.

5. LIÇÕES APRENDIDAS

- Tempo: se mostrou insuficiente.
- Escopo: foi ampliado, com a criação de um órgão na estrutura do Tribunal para fins de apoio à digitalização.
- Recursos (pessoas, equipamentos etc.): foram suficientes.
- Outros: n/c.

6. PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO

Nome	Setor
João Luiz Martelli Moreira	Núcleo II - CGJ



TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

7. ACEITE DE ENTREGA

Os participantes abaixo autorizam o encerramento do Projeto e atestam o cumprimento de seus requisitos.

Nome	Função no projeto	Assinatura
Desembargador Ricardo Fontes – Corregedor-Geral da Justiça	Patrocinador	
Dra. Maria Paula Kern	Juíza Corregedora do Núcleo 2	
Ramon de Quadros Costa	Gerente do Projeto	
João Luiz Martelli Moreira	Coordenador do Projeto	

Arquive-se.
Em 16/12/2016.

Desembargador Ricardo Fontes
Corregedor-Geral da Justiça