



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

1. Identificação

Processo n. 0059651-16.2026.8.24.0710

Nome do Projeto: Ferramenta Institucional para Gestão de Projetos Sociais e Prestação de Contas – Conselho Gestor da Conta Centralizada. Programa PJSC Mais Social.

Product Owner: Desembargador Dinart Francisco Machado, Corregedor-Geral da Justiça

Scrum Master: Dr. Gustavo Marcos de Farias, Juiz-Corregedor

Unidade(s): Núcleo II da CGJ

2. Atividades realizadas

N.	Atividades	Data
15	Notificações, templates e rotinas automáticas (3 dias) – Janela sugerida: 22/06-26/06/2026# - Eventos: recebimento, pendência, prazos, deliberação, PC recebida, complementação e decisão. - Padronizar templates e parâmetros (edital, protocolo, prazos).	26/06/2026
16	Mudança de requisitos, e remodelagem de tabelas e telas para abarcar as mudanças, conforme reunião realizada com a Equipe Técnica do Projeto	26/06/2026
17	Testes integrados e correções (ponta a ponta) (4 dias) – Janela sugerida: 24/06-29/06/2026# - Testes funcionais, segurança básica, carga leve (quando aplicável) e verificação de trilha de auditoria. - Correções e estabilização para homologação final.	
18	Power BI – modelagem e painéis gerenciais (4 dias) – Janela sugerida: 24/06-29/06/2026# - Definir views/consultas no DB para consumo do BI e rotina de atualização. - Painéis: inscrições por edital; habilitados vs pendentes; valores solicitados vs aprovados; situação das PCs; pendências por tipo documental.	
19	Homologação final, treinamento e implantação (Go-live) (1 dia) – Data marco: 30/06/2026# - Executar roteiro de homologação com a unidade demandante e obter aceite. - Treinar usuários internos e publicar a solução em produção (deploy WildFly 10), com checklist de liberação.	

3. Próximas atividades

N.	Atividades	Prazo

17	Testes integrados e correções (ponta a ponta) (5 dias) – Janela sugerida: – 17/07/ a 21/07/2026# - Testes funcionais, segurança básica, carga leve (quando aplicável) e verificação de trilha de auditoria. - Correções e estabilização para homologação final.	5 dias
18	Power BI – modelagem e painéis gerenciais (6 dias) – Janela sugerida: 21/07–26/07/2026# - Definir views/consultas no DB para consumo do BI e rotina de atualização. - Painéis: inscrições por edital; habilitados vs pendentes; valores solicitados vs aprovados; situação das PCs; pendências por tipo documental.	6 dias
19	Homologação final, treinamento e implantação (Go-live) (4 dia) – Data marco: 30/07/2026# - Executar roteiro de homologação com a unidade demandante e obter aceite. - Treinar usuários internos e publicar a solução em produção (deploy WildFly 10), com checklist de liberação.	4 dias

4. Registro do andamento

O projeto segue na fase de adequação e remodelagem de tabelas e telas para possibilitar a execução das alterações solicitadas.

5. Participantes - Equipe Técnica

Aline Berthier	Secretaria da CGJ/SC	Membro da Equipe
Melissa Cavalcá Andrade	Secretaria da CGJ/SC	Membro da Equipe
Anselmo Maciel Nunes	Assessoria de TI a CGJ/SC	Membro da Equipe
Gilson Luís Nórcio	Núcleo II	Coordenador do Projeto

6. Encaminhamentos

Diante dos relatos expostos, cabe registrar os seguintes encaminhamentos:

- a)** focar nas alterações pontuais que foram indicadas pela Equipe Técnica;
- b)** priorizar o desenvolvimento da ferramenta diante da proximidade da liberação do edital.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Luis Norcio, Assessor Correicional**, em 01/07/2026, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **10844061** e o código CRC **B5E87D0B**.