	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/24

	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CAMPO ERÊ
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	77/2021
	Reforma Global e Ampliação

	Data da Ordem de Serviço:
	23/09/2021
	Empresa Responsável:
	Constr. Faon Ltda

	Prazo contratual (dias):
	450
	Prazo de execução original:
	17/12/2022

	Prorrogação de prazo (dias):
	645
	Prazo de execução com prorrog.:
	22/09/2024

	Valor do CFF original da obra:
	R$3.218.369,52
	Valor liberado do CFF:
	R$2.094.812,32

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$189.807,65
	Valor liberado de acréscimos:
	R$115.882,47

	Valor de aditivos de supressões:
	R$75.066,01
	Valor descontado (supressões):
	R$33.055,59

	% de aditivos de acréscimo:
	5,90%
	% de aditivos de supressão:
	2,33%

	Valor total final da obra:
	R$3.333.111,16
	Valores totais liberados:
	R$2.177.639,20

	Valores à liberar:
	R$1.155.471,96
	% Executado (sobre o valor final):
	65,33%

	Área construída:
	763,42 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso

	Situação da Obra:
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	[image: Casa com jardim

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, pequeno, janela, edifício

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo ao ar livre, grama, edifício, calçada

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	IMBITUBA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	002/2022
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	04/03/2022
	Empresa Responsável:
	Camilo & Ghisi
	

	Prazo contratual (dias):
	960
	Prazo de execução original:
	19/10/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	90
	Prazo de execução com prorrog.:
	17/01/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$19.801.812,59
	Valor liberado do CFF:
	R$16.846.445,85
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$2.434.523,04
	Valor liberado de acréscimos:
	R$1.849.435,46
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$2.428.949,78
	Valor descontado (supressões):
	R$2.428.949,78
	

	% de aditivos de acréscimo:
	12,29%
	% de aditivos de supressão:
	12,27%
	

	Valor total final da obra:
	R$19.807.385,85
	Valores totais liberados:
	R$16.266.931,53
	

	Valores à liberar:
	R$3.540.454,32
	% Executado (sobre o valor final):
	82,13%
	

	Área construída:
	6.495,02 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, edifício, pequeno, mesa

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, edifício, mesa, quarto

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, edifício, mesa, forno

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU4NjYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO LOURENÇO DO OESTE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	054/2022
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	17/01/2023
	Empresa Responsável:
	Josiany Novacki Cleto Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	780
	Prazo de execução original:
	07/03/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	15
	Prazo de execução com prorrog.:
	22/03/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.217.900,00
	Valor liberado do CFF:
	R$9.198.110,69
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$25.127,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	-R$162.075,13
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,15%
	% de aditivos de supressão:
	-0,94%
	

	Valor total final da obra:
	R$17.405.102,13
	Valores totais liberados:
	R$9.198.110,69
	

	Valores à liberar:
	R$8.206.991,44
	% Executado (sobre o valor final):
	52,85%
	

	Área construída:
	3.077,49 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Casa em construção

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa][image: Uma imagem contendo no interior, mesa, pia, balcão

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, grama, fazenda

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	GARUVA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	003/2023
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	06/03/2023
	Empresa Responsável:
	Construtora Tríade Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	600
	Prazo de execução original:
	26/10/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	25/12/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$14.151.254,90
	Valor liberado do CFF:
	R$12.311.527,76
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$178.104,85
	Valor liberado de acréscimos:
	R$178.104,85
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$610.644,40
	Valor descontado (supressões):
	R$610.644,40
	

	% de aditivos de acréscimo:
	1,26%
	% de aditivos de supressão:
	4,32%
	

	Valor total final da obra:
	R$13.718.715,35
	Valores totais liberados:
	R$11.878.988,21
	

	Valores à liberar:
	R$1.839.727,14
	% Executado (sobre o valor final):
	86,59%
	

	Área construída:
	2427,37 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Edifício de tijolos

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Uma imagem contendo no interior, teto, objeto, vazio

Descrição gerada automaticamente]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTQiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	ARAQUARI
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	17/2023
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	25/05/2023
	Empresa Responsável:
	Arruda Constr. de Obras
	

	Prazo contratual (dias):
	900
	Prazo de execução original:
	10/11/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	09/01/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$19.714.211,41
	Valor liberado do CFF:
	R$5.308.167,85
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$958.914,39
	Valor liberado de acréscimos:
	R$784.258,88
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$680.530,93
	Valor descontado (supressões):
	R$641.070,48
	

	% de aditivos de acréscimo:
	4,86%
	% de aditivos de supressão:
	3,45%
	

	Valor total final da obra:
	R$19.992.594,87
	Valores totais liberados:
	R$5.451.356,25
	

	Valores à liberar:
	R$14.541.238,62
	% Executado (sobre o valor final):
	27,27%
	

	Área construída:
	3840,29 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Estrutura de madeira ao lado de um prédio

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	ABELARDO LUZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	027/2023
	Construção do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	27/07/2023
	Empresa Responsável:
	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	780
	Prazo de execução original:
	14/09/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	14/09/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.365.186,51
	Valor liberado do CFF:
	R$694.403,35
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$809.405,55
	Valor liberado de acréscimos:
	R$331.691,51
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$1.061.320,58
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	4,66%
	% de aditivos de supressão:
	6,11%
	

	Valor total final da obra:
	R$17.113.271,48
	Valores totais liberados:
	R$1.026.094,86
	

	Valores à liberar:
	R$16.087.176,62
	% Executado (sobre o valor final):
	6,00%
	

	Área construída:
	3023,05 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: ][image: Guindaste ao lado

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	 



	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JOINVILLE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	051/2023
	Reforma parcial (glazing)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	30/11/2023
	Empresa Responsável:
	Belart Tec. Em Constr. Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	29/03/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	29/03/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$240.412,50
	Valor liberado do CFF:
	R$16.375,22
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$240.412,50
	Valores totais liberados:
	R$16.375,22
	

	Valores à liberar:
	R$224.037,28
	% Executado (sobre o valor final):
	6,81%
	

	Área construída:
	9.422,75 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo edifício, cama, mesa, quarto

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	NORTE DA ILHA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	064/2023
	Reforma parcial
	

	Data da Ordem de Serviço:
	20/11/2023
	Empresa Responsável:
	Cepenge Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	19/03/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	165
	Prazo de execução com prorrog.:
	31/08/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$2.063.996,46
	Valor liberado do CFF:
	R$846.101,61
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$156.765,69
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$21.621,09
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	7,60%
	% de aditivos de supressão:
	1,05%
	

	Valor total final da obra:
	R$2.199.141,06
	Valores totais liberados:
	R$846.101,61
	

	Valores à liberar:
	R$1.353.039,45
	% Executado (sobre o valor final):
	38,47%
	

	Área construída:
	1.982,34 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, teto, edifício, vazio

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo edifício, vista, homem, andando de

Descrição gerada automaticamente]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	
	jul/24



	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	ITAPOÁ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	001/2024
	Reforma parcial e ampliação
	

	Data da Ordem de Serviço:
	08/04/2024
	Empresa Responsável:
	Cepenge Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	150
	Prazo de execução original:
	05/09/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	05/09/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.089.859,74
	Valor liberado do CFF:
	R$570.762,63
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.089.859,74
	Valores totais liberados:
	R$570.762,63
	

	Valores à liberar:
	R$519.097,11
	% Executado (sobre o valor final):
	52,37%
	

	Área construída:
	380,36 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	[image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, terra, área

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, rua, área

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjI2IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjEifQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	BLUMENAU
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	005/2024
	Reforma Global
	

	Data da Ordem de Serviço:
	09/05/2024
	Empresa Responsável:
	Implanta Const., Inc. e Serv.
	

	Prazo contratual (dias):
	900
	Prazo de execução original:
	26/10/2026
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	26/10/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$20.740.327,86
	Valor liberado do CFF:
	R$151.995,24
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$20.740.327,86
	Valores totais liberados:
	R$151.995,24
	

	Valores à liberar:
	R$20.588.332,62
	% Executado (sobre o valor final):
	0,73%
	

	Área construída:
	10121,23 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	[image: Prédio em frente a casa

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, edifício, piso, pequeno
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CAMPOS NOVOS
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	007/2024
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	20/05/2024
	Empresa Responsável:
	Construcerto Construções 
	

	Prazo contratual (dias):
	1080
	Prazo de execução original:
	05/05/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	05/05/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$22.152.400,78
	Valor liberado do CFF:
	R$396.581,12
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$22.152.400,78
	Valores totais liberados:
	R$396.581,12
	

	Valores à liberar:
	R$21.755.819,66
	% Executado (sobre o valor final):
	1,79%
	

	Área construída:
	4352,72 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Caminhão de terra

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO JOSÉ - ANEXO
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	026/2024
	Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	10/06/2024
	Empresa Responsável:
	Berkana Engenharia
	

	Prazo contratual (dias):
	270
	Prazo de execução original:
	07/03/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	07/03/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$2.999.975,08
	Valor liberado do CFF:
	R$141.325,14
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$2.999.975,08
	Valores totais liberados:
	R$141.325,14
	

	Valores à liberar:
	R$2.858.649,94
	% Executado (sobre o valor final):
	4,71%
	

	Área construída:
	5.753,64 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, em pé, grande, homem

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjU5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjI2In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	S. AMARO DA IMPERATRIZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	033/2024
	Estabilização de talude
	

	Data da Ordem de Serviço:
	28/06/2024
	Empresa Responsável:
	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	23/06/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	23/06/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$4.284.134,63
	Valor liberado do CFF:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$4.284.134,63
	Valores totais liberados:
	R$0,00
	

	Valores à liberar:
	R$4.284.134,63
	% Executado (sobre o valor final):
	0,00%
	

	Área construída:
	761,25 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento.
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Casa com árvores ao fundo

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Caminho de terra com árvores ao fundo

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjY5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjMzIn0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA
	
	jul/24



	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	LEBON RÉGIS
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	050/2022
	Reforma da Cobertura
	

	Data da Ordem de Serviço:
	30/01/2023
	Empresa Responsável:
	Josiany Novacki Cleto Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	90
	Prazo de execução original:
	30/04/2023
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	30
	Prazo de execução com prorrog.:
	30/05/2023
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$598.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$598.000,00
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$7.930,68
	Valor liberado de acréscimos:
	R$7.930,68
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$10.565,16
	Valor descontado (supressões):
	R$10.565,16
	

	% de aditivos de acréscimo:
	1,33%
	% de aditivos de supressão:
	1,77%
	

	Valor total final da obra:
	R$595.365,52
	Valores totais liberados:
	R$595.365,52
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	739,22 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 09/07/2023
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra recebida provisoriamente em 09/07/2022 e definitivamente em 04/03/2023.
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Casa na frente de um prédio

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwMDgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JOINVILLE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	006/2020
	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	14/10/2020
	Empresa Responsável:
	Strehl Sol. em Engenharia
	

	Prazo contratual (dias):
	420
	Prazo de execução original:
	08/12/2021
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	316
	Prazo de execução com prorrog.:
	20/10/2022
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.646.374,66
	Valor liberado do CFF:
	R$1.646.374,66
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$221.286,10
	Valor liberado de acréscimos:
	R$221.286,10
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	13,44%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.867.660,76
	Valores totais liberados:
	R$1.867.660,76
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	9.422,75 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 28/07/2023
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra recebida provisoriamente em 28/07/2023 e definitivamente em 23/05/2024.
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Carro estacionado na frente de um prédio
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU1NzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	BLUMENAU
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	022/2022
	Reforma para finalização do 3º e 4º pavimento e urbanização
	

	Data da Ordem de Serviço:
	15/08/2022
	Empresa Responsável:
	J. M. Gato Const. Inc. Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	270
	Prazo de execução original:
	12/05/2023
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	11/07/2023
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$5.269.376,46
	Valor liberado do CFF:
	R$5.269.376,46
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$25.604,01
	Valor liberado de acréscimos:
	R$25.604,01
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$41.408,30
	Valor descontado (supressões):
	R$41.408,30
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,49%
	% de aditivos de supressão:
	0,79%
	

	Valor total final da obra:
	R$5.253.572,17
	Valores totais liberados:
	R$5.253.572,17
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	10121,23 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 18/08/2023
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Recebida provisoriamente em 18/08/2023 e definitivamente em 09/02/2022.
	 
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, edifício, quarto, pequeno
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NjAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	BALNEÁRIO CAMBORIÚ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	028/2023
	Reforma parcial do Fórum  - PPCI
	

	Data da Ordem de Serviço:
	16/06/2023
	Empresa Responsável:
	Cepenge Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	90
	Prazo de execução original:
	14/09/2023
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	116
	Prazo de execução com prorrog.:
	08/01/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$473.830,67
	Valor liberado do CFF:
	R$473.830,67
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$37.287,48
	Valor liberado de acréscimos:
	R$37.287,48
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$6.170,32
	Valor descontado (supressões):
	R$6.170,32
	

	% de aditivos de acréscimo:
	7,87%
	% de aditivos de supressão:
	1,30%
	

	Valor total final da obra:
	R$504.947,83
	Valores totais liberados:
	R$504.947,83
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	5.693,66 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 12/12/2023
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Recebida provisoriamente em 12/12/2023 e definitivamente em 11/04/2024
	 
	

	[image: Uma imagem contendo teto, no interior, cozinha, cheio

Descrição gerada automaticamente][image: Porta de armário de madeira

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Estação de metal

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM RESCISÃO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	TIMBÓ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	050/2018
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	13/06/2018
	Empresa Responsável:
	Endeal Eng e Construções
	

	Prazo contratual (dias):
	1080
	Prazo de execução original:
	28/05/2021
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	763
	Prazo de execução com prorrog.:
	30/06/2023
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.228.423,28
	Valor liberado do CFF:
	R$16.235.823,18
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$1.130.214,49
	Valor liberado de acréscimos:
	R$984.080,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$1.104.720,22
	Valor descontado (supressões):
	R$1.104.720,22
	

	% de aditivos de acréscimo:
	6,56%
	% de aditivos de supressão:
	6,41%
	

	Valor total final da obra:
	R$17.253.917,55
	Valores totais liberados:
	R$16.115.182,96
	

	Valores à liberar:
	R$1.138.734,59
	% Executado (sobre o valor final):
	93,40%
	

	Área construída:
	6.857,59 m²
	Desenvolvimento:
	Paralisada
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra paralisada. Em procedimentos de rescisão contratual. Fórum inaugurado com serviços complementares através dos contratos de manutenção.
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, grama, homem

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, metal, pequeno, pendurado

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, pequeno, quarto, cozinha
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjQ3NzYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	LAGES
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	020/2020
	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	08/09/2020
	Empresa Responsável:
	Salver Const. Incorp.
	

	Prazo contratual (dias):
	450
	Prazo de execução original:
	02/12/2021
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	305
	Prazo de execução com prorrog.:
	03/10/2022
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$3.213.805,64
	Valor liberado do CFF:
	R$3.164.117,80
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$787.493,15
	Valor liberado de acréscimos:
	R$766.193,87
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$114.772,86
	Valor descontado (supressões):
	R$114.772,86
	

	% de aditivos de acréscimo:
	24,50%
	% de aditivos de supressão:
	3,57%
	

	Valor total final da obra:
	R$3.886.525,93
	Valores totais liberados:
	R$3.815.538,81
	

	Valores à liberar:
	R$70.987,12
	% Executado (sobre o valor final):
	98,17%
	

	Área construída:
	5.162,21 m²
	Desenvolvimento:
	Rescindida
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Contrato rescindido em 30/01/2024.
	 
	 
	

	Em elaboração levantamentos para conclusão dos serviços através dos contratos de manutenção. 
	

	Prazo estimado 120 dias.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU1OTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	B. CAMBORIÚ - Vara Família
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	23/2021
	Reforma Global 
	

	Data da Ordem de Serviço:
	03/09/2021
	Empresa Responsável:
	3D Const. Comércio Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	29/08/2022
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	182
	Prazo de execução com prorrog.:
	27/02/2023
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$4.874.210,15
	Valor liberado do CFF:
	R$1.473.925,64
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$457.207,63
	Valor liberado de acréscimos:
	R$179.904,29
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$302.997,69
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	9,38%
	% de aditivos de supressão:
	6,22%
	

	Valor total final da obra:
	R$5.028.420,09
	Valores totais liberados:
	R$1.653.829,93
	

	Valores à liberar:
	R$3.374.590,16
	% Executado (sobre o valor final):
	32,89%
	

	Área construída:
	1.702,64 m²
	Desenvolvimento:
	Rescindida
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Contrato rescindido em 17/01/2024.
	 
	 
	

	Em elaboração projetos para realização de licitação com prazo estimado de 120 dias.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	S. AMARO DA IMPERATRIZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	031/2023
	Estabilização de talude
	

	Data da Ordem de Serviço:
	12/07/2023
	Empresa Responsável:
	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	180
	Prazo de execução original:
	08/01/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	08/01/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.817.542,87
	Valor liberado do CFF:
	R$4.316,61
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.817.542,87
	Valores totais liberados:
	R$4.316,61
	

	Valores à liberar:
	R$1.813.226,26
	% Executado (sobre o valor final):
	0,24%
	

	Área construída:
	761,25 m²
	Desenvolvimento:
	Rescindido.
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Contrato rescindido em função de novos deslizamentos que requereram alteração de projeto. SEI 0039602-56.2023.8.24.0710
	

	Contrato para retomada já assinado. Aguardando Ordem de Serviço.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzUiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CAÇADOR
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	011/2023
	Reforma parcial do Fórum  - cobertura
	

	Data da Ordem de Serviço:
	12/06/2023
	Empresa Responsável:
	Josiany Novacki Cleto Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	240
	Prazo de execução original:
	07/02/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	78
	Prazo de execução com prorrog.:
	25/04/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.677.737,20
	Valor liberado do CFF:
	R$1.677.737,20
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$7.695,17
	Valor liberado de acréscimos:
	R$7.695,17
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$9.342,98
	Valor descontado (supressões):
	R$9.342,98
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,46%
	% de aditivos de supressão:
	0,56%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.676.089,39
	Valores totais liberados:
	R$1.676.089,39
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	1624,48 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Recebida provisoriamente em 23/04/2024 e definitivamente em 12/07/2024.
	 
	

	[image: Trem em movimento sobre trilhos e árvores ao fundo
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwMDMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO JOSÉ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	052/2023
	Reforma parcial (FORRO EXTERNO)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	21/11/2023
	Empresa Responsável:
	Cepenge Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	150
	Prazo de execução original:
	19/04/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	17
	Prazo de execução com prorrog.:
	06/05/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$635.458,38
	Valor liberado do CFF:
	R$635.458,38
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$536,05
	Valor liberado de acréscimos:
	R$536,05
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$64.282,65
	Valor descontado (supressões):
	R$64.282,65
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,08%
	% de aditivos de supressão:
	10,12%
	

	Valor total final da obra:
	R$571.711,78
	Valores totais liberados:
	R$571.711,78
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	5.510,46 m²
	Desenvolvimento:
	Conclusa
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Recebida provisorianmente em 06/05/2024
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Prédio com árvores na frente
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM RESCISÃO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	LAGUNA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	041/2023
	Reforma parcial  - cobertura
	

	Data da Ordem de Serviço:
	11/09/2023
	Empresa Responsável:
	MDS - Soluções e Constr.
	

	Prazo contratual (dias):
	150
	Prazo de execução original:
	08/02/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	75
	Prazo de execução com prorrog.:
	23/04/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.048.355,76
	Valor liberado do CFF:
	R$91.965,10
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$95.462,68
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$59.380,17
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	9,11%
	% de aditivos de supressão:
	5,66%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.084.438,27
	Valores totais liberados:
	R$91.965,10
	

	Valores à liberar:
	R$992.473,17
	% Executado (sobre o valor final):
	8,48%
	

	Área construída:
	3028,36 m²
	Desenvolvimento:
	Em rescisão
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra paralisada desde 03/06/2024 conforme decisão no SEI 0006744-35.2024.8.24.0710 para rescisão contratual devido a problemas de responsabilidade da empresa executora da obra. Tomando-se as providências para medição final e verificação dos remanescentes para contratação da 2ª colocada do certame licitatório para conclusão da obra. Prazo estimado para retomada em 90 dias.
	

	
	

	
	

	[image: Uma imagem contendo ao ar livre, cerca, água, barco
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzIiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	HERVAL D'OESTE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	60/2021
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	08/07/2021
	Empresa Responsável:
	Arruda Constr. de Obras
	

	Prazo contratual (dias):
	720
	Prazo de execução original:
	28/06/2023
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	347
	Prazo de execução com prorrog.:
	09/06/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$11.465.196,19
	Valor liberado do CFF:
	R$11.465.196,19
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$2.118.323,79
	Valor liberado de acréscimos:
	R$2.118.323,79
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$1.141.261,09
	Valor descontado (supressões):
	R$1.141.261,09
	

	% de aditivos de acréscimo:
	18,48%
	% de aditivos de supressão:
	9,95%
	

	Valor total final da obra:
	R$12.442.258,89
	Valores totais liberados:
	R$12.442.258,89
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	3390,81 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 09/06/2024
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Recebida provisoriamente em 09/06/2024
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU2MzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JARAGUÁ DO SUL
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	006/2024
	Reforma parcial - Adequação da rede de efluentes sanitários 
	

	Data da Ordem de Serviço:
	21/03/2024
	Empresa Responsável:
	B4 Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	60
	Prazo de execução original:
	20/05/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	30
	Prazo de execução com prorrog.:
	19/06/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$171.809,31
	Valor liberado do CFF:
	R$171.809,31
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$171.809,31
	Valores totais liberados:
	R$171.809,31
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	2.688,94 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 19/06/2024
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, mesa, plástico, verde

Descrição gerada automaticamente][image: Jardim de uma casa

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Uma imagem contendo edifício, rocha, pedra, pilha

Descrição gerada automaticamente]
	Recebida provisoriamente em 19/06/2024.



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjMxIiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjYifQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO JOSÉ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	008/2024
	Reforma parcial (PPCI)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	12/04/2024
	Empresa Responsável:
	Strehl Sol em Engenharia
	

	Prazo contratual (dias):
	60
	Prazo de execução original:
	11/06/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	45
	Prazo de execução com prorrog.:
	26/07/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$253.378,62
	Valor liberado do CFF:
	R$253.378,62
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$540,96
	Valor liberado de acréscimos:
	R$540,96
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$3.584,76
	Valor descontado (supressões):
	R$3.584,76
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,21%
	% de aditivos de supressão:
	1,41%
	

	Valor total final da obra:
	R$250.334,82
	Valores totais liberados:
	R$250.334,82
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	5.510,46 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 19/07/2024
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra recebida provisoriamente em 19/07/2024.
	 
	 
	

	[image: Prédio com árvores na frente

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo edifício, velho, sujo, quebrado

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo edifício, ao ar livre, pequeno, homem

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjMzIiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjgifQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023
	
	jul/24



	

	
	
	
	
	

	 Obras iniciadas: 
	7
	 Valores Liberados: 
	 
	

	 Obras concluídas (TRP): 
	4
	 Janeiro 
	 R$             3.407.113,97 
	

	 Obras concluídas com TRD:  
	5
	 Fevereiro 
	 R$             3.783.394,96 
	

	 Obras em andamento: 
	13
	 Março 
	 R$             2.719.315,03 
	

	 Nº de obras no ano: 
	27
	 Abril 
	 R$             4.950.403,84 
	

	
	
	 Maio 
	 R$             4.028.791,77 
	

	
	
	 Junho 
	 R$             5.807.167,79 
	

	
	
	 Julho 
	 R$             3.703.519,80 
	

	
	
	 Agosto 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Setembro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Outubro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Novembro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Dezembro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Total 
	 R$           28.399.707,16 
	

	
	



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras: 
	

	https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1
	

	
	
	
	
	

	 Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA: 
	
	
	

	 Engenheiros Civis: 
	
	 Engenheiros Eletricistas: 
	
	

	 André da Silva 
	
	 Nilton Albieri Ferreira 
	
	

	 Diogo Coelho Rocha 
	
	 Rodrigo André Machado 
	
	

	 Fábio Rogério Haupenthal 
	
	
	
	

	 Matheus Erpen Benincá 
	
	 Engenheiro Mecânico: 
	
	

	 Wilson Spernau Júnior 
	
	 Robson da Silva 
	
	

	
	
	
	
	

	 Arquiteto: 
	
	
	
	

	 João Marcos Corrêa 
	
	
	
	

	 Data de atualização: 
	14/08/2024
	
	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
	

	
	



Valores Liberados no Ano

 Janeiro 	 Fevereiro 	 Março 	 Abril 	 Maio 	 Junho 	 Julho 	 Agosto 	 Setembro 	 Outubro 	 Novembro 	 Dezembro 	3407113.97	3783394.96	2719315.03	4950403.84	4028791.77	5807167.79	3703519.8	0	0	0	0	0	
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