	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	nov/24

	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CAMPO ERÊ
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	77/2021
	Reforma Global e Ampliação

	Data da Ordem de Serviço:
	23/09/2021
	Empresa Responsável:
	Constr. Faon Ltda

	Prazo contratual (dias):
	450
	Prazo de execução original:
	17/12/2022

	Prorrogação de prazo (dias):
	751
	Prazo de execução com prorrog.:
	06/01/2025

	Valor do CFF original da obra:
	R$3.218.369,52
	Valor liberado do CFF:
	R$2.425.415,29

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$258.685,40
	Valor liberado de acréscimos:
	R$163.115,06

	Valor de aditivos de supressões:
	R$116.345,03
	Valor descontado (supressões):
	R$75.066,01

	% de aditivos de acréscimo:
	8,04%
	% de aditivos de supressão:
	3,62%

	Valor total final da obra:
	R$3.360.709,89
	Valores totais liberados:
	R$2.513.464,34

	Valores à liberar:
	R$847.245,55
	% Executado (sobre o valor final):
	74,79%

	Área construída:
	763,42 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso

	Situação da Obra:
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 

	[image: Casa em construção

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, armário, janela, cozinha

Descrição gerada automaticamente][image: Pessoas em uma sala

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	 



	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	IMBITUBA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	002/2022
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	04/03/2022
	Empresa Responsável:
	Camilo & Ghisi
	

	Prazo contratual (dias):
	960
	Prazo de execução original:
	19/10/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	90
	Prazo de execução com prorrog.:
	17/01/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$19.801.812,59
	Valor liberado do CFF:
	R$18.697.464,61
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$4.307.527,11
	Valor liberado de acréscimos:
	R$2.969.036,28
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$3.375.518,14
	Valor descontado (supressões):
	R$3.149.742,39
	

	% de aditivos de acréscimo:
	21,75%
	% de aditivos de supressão:
	17,05%
	

	Valor total final da obra:
	R$20.733.821,56
	Valores totais liberados:
	R$18.516.758,50
	

	Valores à liberar:
	R$2.217.063,06
	% Executado (sobre o valor final):
	89,31%
	

	Área construída:
	6.495,02 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	[image: Placa na frente de um prédio

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Uma imagem contendo no interior, edifício, quarto, mesa

Descrição gerada automaticamente][image: Estação de trem

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU4NjYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO LOURENÇO DO OESTE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	054/2022
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	17/01/2023
	Empresa Responsável:
	Josiany Novacki Cleto Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	780
	Prazo de execução original:
	07/03/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	15
	Prazo de execução com prorrog.:
	22/03/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.217.900,00
	Valor liberado do CFF:
	R$12.943.417,99
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$25.127,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$25.127,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	-R$162.075,13
	Valor descontado (supressões):
	R$162.075,13
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,15%
	% de aditivos de supressão:
	-0,94%
	

	Valor total final da obra:
	R$17.405.102,13
	Valores totais liberados:
	R$12.806.469,86
	

	Valores à liberar:
	R$4.598.632,27
	% Executado (sobre o valor final):
	73,58%
	

	Área construída:
	3.077,49 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Casa com parede de prédio

Descrição gerada automaticamente][image: Janela de vidro

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa][image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, deserto, terra

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	GARUVA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	003/2023
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	06/03/2023
	Empresa Responsável:
	Construtora Tríade Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	600
	Prazo de execução original:
	26/10/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	25/12/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$14.151.254,90
	Valor liberado do CFF:
	R$14.022.851,61
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$194.533,84
	Valor liberado de acréscimos:
	R$194.533,84
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$613.276,76
	Valor descontado (supressões):
	R$613.276,76
	

	% de aditivos de acréscimo:
	1,37%
	% de aditivos de supressão:
	4,33%
	

	Valor total final da obra:
	R$13.732.511,98
	Valores totais liberados:
	R$13.604.108,69
	

	Valores à liberar:
	R$128.403,29
	% Executado (sobre o valor final):
	99,06%
	

	Área construída:
	2427,37 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Porta de vidro

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Casa em construção

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa][image: Janela de vidro

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTQiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	ARAQUARI
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	17/2023
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	25/05/2023
	Empresa Responsável:
	Arruda Constr. de Obras
	

	Prazo contratual (dias):
	900
	Prazo de execução original:
	10/11/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	09/01/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$19.714.211,41
	Valor liberado do CFF:
	R$8.335.168,89
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$1.081.643,92
	Valor liberado de acréscimos:
	R$784.258,88
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$763.701,90
	Valor descontado (supressões):
	R$641.070,48
	

	% de aditivos de acréscimo:
	5,49%
	% de aditivos de supressão:
	3,87%
	

	Valor total final da obra:
	R$20.032.153,43
	Valores totais liberados:
	R$8.478.357,29
	

	Valores à liberar:
	R$11.553.796,14
	% Executado (sobre o valor final):
	42,32%
	

	Área construída:
	3840,29 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	[image: Prédio em construção

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo edifício, piso, vazio, área

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	ABELARDO LUZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	027/2023
	Construção do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	27/07/2023
	Empresa Responsável:
	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	780
	Prazo de execução original:
	14/09/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	162
	Prazo de execução com prorrog.:
	23/02/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.365.186,51
	Valor liberado do CFF:
	R$2.145.104,60
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$809.405,55
	Valor liberado de acréscimos:
	R$686.602,81
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$1.061.320,58
	Valor descontado (supressões):
	R$1.061.320,58
	

	% de aditivos de acréscimo:
	4,66%
	% de aditivos de supressão:
	6,11%
	

	Valor total final da obra:
	R$17.113.271,48
	Valores totais liberados:
	R$1.770.386,83
	

	Valores à liberar:
	R$15.342.884,65
	% Executado (sobre o valor final):
	10,35%
	

	Área construída:
	3023,05 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma imagem contendo ao ar livre, terra, edifício, grama

Descrição gerada automaticamente]
	 



	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, comida, mesa, bolo

Descrição gerada automaticamente][image: Cerca de metal

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JOINVILLE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	051/2023
	Reforma parcial (glazing)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	30/11/2023
	Empresa Responsável:
	Belart Tec. Em Constr. Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	29/03/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	29/03/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$240.412,50
	Valor liberado do CFF:
	R$118.440,33
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$240.412,50
	Valores totais liberados:
	R$118.440,33
	

	Valores à liberar:
	R$121.972,17
	% Executado (sobre o valor final):
	49,27%
	

	Área construída:
	9.422,75 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Janela de vidro

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	
	nov/24



	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	BLUMENAU
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	005/2024
	Reforma Global
	

	Data da Ordem de Serviço:
	09/05/2024
	Empresa Responsável:
	Implanta Const., Inc. e Serv.
	

	Prazo contratual (dias):
	900
	Prazo de execução original:
	26/10/2026
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	26/10/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$20.740.327,86
	Valor liberado do CFF:
	R$1.283.387,52
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$295.685,49
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	1,43%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$21.036.013,35
	Valores totais liberados:
	R$1.283.387,52
	

	Valores à liberar:
	R$19.752.625,83
	% Executado (sobre o valor final):
	6,10%
	

	Área construída:
	10121,23 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma imagem contendo edifício, no interior, metal, trem

Descrição gerada automaticamente]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Espelho na parede

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CAMPOS NOVOS
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	007/2024
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	20/05/2024
	Empresa Responsável:
	Construcerto Construções 
	

	Prazo contratual (dias):
	1080
	Prazo de execução original:
	05/05/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	05/05/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$22.152.400,78
	Valor liberado do CFF:
	R$1.528.662,40
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$22.152.400,78
	Valores totais liberados:
	R$1.528.662,40
	

	Valores à liberar:
	R$20.623.738,38
	% Executado (sobre o valor final):
	6,90%
	

	Área construída:
	4352,72 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Pista de terra

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Rocha no meio do deserto

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO JOSÉ - ANEXO
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	026/2024
	Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	10/06/2024
	Empresa Responsável:
	Berkana Engenharia
	

	Prazo contratual (dias):
	270
	Prazo de execução original:
	07/03/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	07/03/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$2.999.975,08
	Valor liberado do CFF:
	R$1.369.210,03
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$179.448,10
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$5.901,35
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	5,98%
	% de aditivos de supressão:
	0,20%
	

	Valor total final da obra:
	R$3.173.521,83
	Valores totais liberados:
	R$1.369.210,03
	

	Valores à liberar:
	R$1.804.311,80
	% Executado (sobre o valor final):
	43,14%
	

	Área construída:
	5.753,64 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma imagem contendo edifício, no interior, metal, cozinha

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, edifício, grande, em pé

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo teto, no interior, edifício, em pé

Descrição gerada automaticamente]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjU5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjI2In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	S. AMARO DA IMPERATRIZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	033/2024
	Estabilização de talude
	

	Data da Ordem de Serviço:
	28/06/2024
	Empresa Responsável:
	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	23/06/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	23/06/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$4.284.134,63
	Valor liberado do CFF:
	R$1.756.288,56
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$4.284.134,63
	Valores totais liberados:
	R$1.756.288,56
	

	Valores à liberar:
	R$2.527.846,07
	% Executado (sobre o valor final):
	41,00%
	

	Área construída:
	761,25 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento.
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Trem na estrada de terra

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	[image: Caminho de terra com árvores ao fundo

Descrição gerada automaticamente]
	



	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Estrada de terra

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjY5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjMzIn0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	LAGUNA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	078/2024
	Reforma parcial  - cobertura
	

	Data da Ordem de Serviço:
	25/10/2024
	Empresa Responsável:
	Strehl Sol. em Eng.
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	22/02/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	22/02/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$856.839,36
	Valor liberado do CFF:
	R$27.088,63
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$856.839,36
	Valores totais liberados:
	R$27.088,63
	

	Valores à liberar:
	R$829.750,73
	% Executado (sobre o valor final):
	3,16%
	

	Área construída:
	3028,36 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	

	
	

	
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Edifício de tijolos

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzM0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6Ijc4In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA
	
	nov/24



	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	LEBON RÉGIS
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	050/2022
	Reforma da Cobertura
	

	Data da Ordem de Serviço:
	30/01/2023
	Empresa Responsável:
	Josiany Novacki Cleto Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	90
	Prazo de execução original:
	30/04/2023
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	30
	Prazo de execução com prorrog.:
	30/05/2023
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$598.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$598.000,00
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$7.930,68
	Valor liberado de acréscimos:
	R$7.930,68
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$10.565,16
	Valor descontado (supressões):
	R$10.565,16
	

	% de aditivos de acréscimo:
	1,33%
	% de aditivos de supressão:
	1,77%
	

	Valor total final da obra:
	R$595.365,52
	Valores totais liberados:
	R$595.365,52
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	739,22 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 09/07/2023
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra recebida provisoriamente em 09/07/2022 e definitivamente em 04/03/2023.
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Casa na frente de um prédio

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwMDgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JOINVILLE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	006/2020
	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	14/10/2020
	Empresa Responsável:
	Strehl Sol. em Engenharia
	

	Prazo contratual (dias):
	420
	Prazo de execução original:
	08/12/2021
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	316
	Prazo de execução com prorrog.:
	20/10/2022
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.646.374,66
	Valor liberado do CFF:
	R$1.646.374,66
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$221.286,10
	Valor liberado de acréscimos:
	R$221.286,10
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	13,44%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.867.660,76
	Valores totais liberados:
	R$1.867.660,76
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	9.422,75 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 28/07/2023
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra recebida provisoriamente em 28/07/2023 e definitivamente em 23/05/2024.
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Carro estacionado na frente de um prédio

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU1NzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	BLUMENAU
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	022/2022
	Reforma para finalização do 3º e 4º pavimento e urbanização
	

	Data da Ordem de Serviço:
	15/08/2022
	Empresa Responsável:
	J. M. Gato Const. Inc. Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	270
	Prazo de execução original:
	12/05/2023
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	11/07/2023
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$5.269.376,46
	Valor liberado do CFF:
	R$5.269.376,46
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$25.604,01
	Valor liberado de acréscimos:
	R$25.604,01
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$41.408,30
	Valor descontado (supressões):
	R$41.408,30
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,49%
	% de aditivos de supressão:
	0,79%
	

	Valor total final da obra:
	R$5.253.572,17
	Valores totais liberados:
	R$5.253.572,17
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	10121,23 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 18/08/2023
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Recebida provisoriamente em 18/08/2023 e definitivamente em 09/02/2022.
	 
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, edifício, quarto, pequeno

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NjAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	BALNEÁRIO CAMBORIÚ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	028/2023
	Reforma parcial do Fórum  - PPCI
	

	Data da Ordem de Serviço:
	16/06/2023
	Empresa Responsável:
	Cepenge Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	90
	Prazo de execução original:
	14/09/2023
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	116
	Prazo de execução com prorrog.:
	08/01/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$473.830,67
	Valor liberado do CFF:
	R$473.830,67
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$37.287,48
	Valor liberado de acréscimos:
	R$37.287,48
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$6.170,32
	Valor descontado (supressões):
	R$6.170,32
	

	% de aditivos de acréscimo:
	7,87%
	% de aditivos de supressão:
	1,30%
	

	Valor total final da obra:
	R$504.947,83
	Valores totais liberados:
	R$504.947,83
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	5.693,66 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 12/12/2023
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Recebida provisoriamente em 12/12/2023 e definitivamente em 11/04/2024
	 
	

	[image: Uma imagem contendo teto, no interior, cozinha, cheio

Descrição gerada automaticamente][image: Porta de armário de madeira

Descrição gerada automaticamente com confiança média][image: Estação de metal

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM RESCISÃO
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	TIMBÓ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	050/2018
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	13/06/2018
	Empresa Responsável:
	Endeal Eng e Construções
	

	Prazo contratual (dias):
	1080
	Prazo de execução original:
	28/05/2021
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	763
	Prazo de execução com prorrog.:
	30/06/2023
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.228.423,28
	Valor liberado do CFF:
	R$16.235.823,18
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$1.130.214,49
	Valor liberado de acréscimos:
	R$984.080,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$1.104.720,22
	Valor descontado (supressões):
	R$1.104.720,22
	

	% de aditivos de acréscimo:
	6,56%
	% de aditivos de supressão:
	6,41%
	

	Valor total final da obra:
	R$17.253.917,55
	Valores totais liberados:
	R$16.115.182,96
	

	Valores à liberar:
	R$1.138.734,59
	% Executado (sobre o valor final):
	93,40%
	

	Área construída:
	6.857,59 m²
	Desenvolvimento:
	Paralisada
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra paralisada. Em procedimentos de rescisão contratual. Fórum inaugurado com serviços complementares através dos contratos de manutenção.
	

	[image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, grama, homem

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, metal, pequeno, pendurado

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, pequeno, quarto, cozinha

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, edifício, metal, quarto

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjQ3NzYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	LAGES
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	020/2020
	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	08/09/2020
	Empresa Responsável:
	Salver Const. Incorp.
	

	Prazo contratual (dias):
	450
	Prazo de execução original:
	02/12/2021
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	305
	Prazo de execução com prorrog.:
	03/10/2022
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$3.213.805,64
	Valor liberado do CFF:
	R$3.164.117,80
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$787.493,15
	Valor liberado de acréscimos:
	R$766.193,87
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$114.772,86
	Valor descontado (supressões):
	R$114.772,86
	

	% de aditivos de acréscimo:
	24,50%
	% de aditivos de supressão:
	3,57%
	

	Valor total final da obra:
	R$3.886.525,93
	Valores totais liberados:
	R$3.815.538,81
	

	Valores à liberar:
	R$70.987,12
	% Executado (sobre o valor final):
	98,17%
	

	Área construída:
	5.162,21 m²
	Desenvolvimento:
	Rescindida
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Contrato rescindido em 30/01/2024.
	 
	 
	

	Em elaboração levantamentos para conclusão dos serviços através dos contratos de manutenção. 
	

	Prazo estimado 120 dias.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU1OTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	B. CAMBORIÚ - Vara Família
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	23/2021
	Reforma Global 
	

	Data da Ordem de Serviço:
	03/09/2021
	Empresa Responsável:
	3D Const. Comércio Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	29/08/2022
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	182
	Prazo de execução com prorrog.:
	27/02/2023
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$4.874.210,15
	Valor liberado do CFF:
	R$1.473.925,64
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$457.207,63
	Valor liberado de acréscimos:
	R$179.904,29
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$302.997,69
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	9,38%
	% de aditivos de supressão:
	6,22%
	

	Valor total final da obra:
	R$5.028.420,09
	Valores totais liberados:
	R$1.653.829,93
	

	Valores à liberar:
	R$3.374.590,16
	% Executado (sobre o valor final):
	32,89%
	

	Área construída:
	1.702,64 m²
	Desenvolvimento:
	Rescindida
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Contrato rescindido em 17/01/2024.
	 
	 
	

	Em elaboração projetos para realização de licitação com prazo estimado de 120 dias.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	S. AMARO DA IMPERATRIZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	031/2023
	Estabilização de talude
	

	Data da Ordem de Serviço:
	12/07/2023
	Empresa Responsável:
	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	180
	Prazo de execução original:
	08/01/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	08/01/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.817.542,87
	Valor liberado do CFF:
	R$4.316,61
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.817.542,87
	Valores totais liberados:
	R$4.316,61
	

	Valores à liberar:
	R$1.813.226,26
	% Executado (sobre o valor final):
	0,24%
	

	Área construída:
	761,25 m²
	Desenvolvimento:
	Rescindido.
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Contrato rescindido em função de novos deslizamentos que requereram alteração de projeto. SEI 0039602-56.2023.8.24.0710
	

	Contrato para retomada já assinado. Eobra em andamento.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzUiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CAÇADOR
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	011/2023
	Reforma parcial do Fórum  - cobertura
	

	Data da Ordem de Serviço:
	12/06/2023
	Empresa Responsável:
	Josiany Novacki Cleto Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	240
	Prazo de execução original:
	07/02/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	78
	Prazo de execução com prorrog.:
	25/04/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.677.737,20
	Valor liberado do CFF:
	R$1.677.737,20
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$7.695,17
	Valor liberado de acréscimos:
	R$7.695,17
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$9.342,98
	Valor descontado (supressões):
	R$9.342,98
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,46%
	% de aditivos de supressão:
	0,56%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.676.089,39
	Valores totais liberados:
	R$1.676.089,39
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	1624,48 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Recebida provisoriamente em 23/04/2024 e definitivamente em 12/07/2024.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwMDMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO JOSÉ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	052/2023
	Reforma parcial (FORRO EXTERNO)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	21/11/2023
	Empresa Responsável:
	Cepenge Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	150
	Prazo de execução original:
	19/04/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	17
	Prazo de execução com prorrog.:
	06/05/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$635.458,38
	Valor liberado do CFF:
	R$635.458,38
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$536,05
	Valor liberado de acréscimos:
	R$536,05
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$64.282,65
	Valor descontado (supressões):
	R$64.282,65
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,08%
	% de aditivos de supressão:
	10,12%
	

	Valor total final da obra:
	R$571.711,78
	Valores totais liberados:
	R$571.711,78
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	5.510,46 m²
	Desenvolvimento:
	Conclusa
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Recebida provisorianmente em 06/05/2024 e definitivamente em 02/08/2024.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	LAGUNA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	041/2023
	Reforma parcial  - cobertura
	

	Data da Ordem de Serviço:
	11/09/2023
	Empresa Responsável:
	MDS - Soluções e Constr.
	

	Prazo contratual (dias):
	150
	Prazo de execução original:
	08/02/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	75
	Prazo de execução com prorrog.:
	23/04/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.048.355,76
	Valor liberado do CFF:
	R$91.965,10
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$95.462,68
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$59.380,17
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	9,11%
	% de aditivos de supressão:
	5,66%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.084.438,27
	Valores totais liberados:
	R$91.965,10
	

	Valores à liberar:
	R$992.473,17
	% Executado (sobre o valor final):
	8,48%
	

	Área construída:
	3028,36 m²
	Desenvolvimento:
	Em rescisão
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra paralisada desde 03/06/2024 conforme decisão no SEI 0006744-35.2024.8.24.0710 para rescisão contratual devido a problemas de responsabilidade da empresa executora da obra. Rescindida em 22/08/2024. Novo contrato já em andamento.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzIiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA 
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	HERVAL D'OESTE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	60/2021
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	08/07/2021
	Empresa Responsável:
	Arruda Constr. de Obras
	

	Prazo contratual (dias):
	720
	Prazo de execução original:
	28/06/2023
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	347
	Prazo de execução com prorrog.:
	09/06/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$11.465.196,19
	Valor liberado do CFF:
	R$11.465.196,19
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$2.118.323,79
	Valor liberado de acréscimos:
	R$2.118.323,79
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$1.141.261,09
	Valor descontado (supressões):
	R$1.141.261,09
	

	% de aditivos de acréscimo:
	18,48%
	% de aditivos de supressão:
	9,95%
	

	Valor total final da obra:
	R$12.442.258,89
	Valores totais liberados:
	R$12.442.258,89
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	3390,81 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 09/06/2024
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Recebida provisoriamente em 09/06/2024 em 30/09/2024.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU2MzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA 
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JARAGUÁ DO SUL
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	006/2024
	Reforma parcial - Adequação da rede de efluentes sanitários 
	

	Data da Ordem de Serviço:
	21/03/2024
	Empresa Responsável:
	B4 Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	60
	Prazo de execução original:
	20/05/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	30
	Prazo de execução com prorrog.:
	19/06/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$171.809,31
	Valor liberado do CFF:
	R$171.809,31
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$171.809,31
	Valores totais liberados:
	R$171.809,31
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	2.688,94 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 19/06/2024
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Recebida provisoriamente em 19/06/2024 e definitivamente em 19/10/2024
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjMxIiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjYifQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA 
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO JOSÉ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	008/2024
	Reforma parcial (PPCI)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	12/04/2024
	Empresa Responsável:
	Strehl Sol em Engenharia
	

	Prazo contratual (dias):
	60
	Prazo de execução original:
	11/06/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	45
	Prazo de execução com prorrog.:
	26/07/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$253.378,62
	Valor liberado do CFF:
	R$253.378,62
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$540,96
	Valor liberado de acréscimos:
	R$540,96
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$3.584,76
	Valor descontado (supressões):
	R$3.584,76
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,21%
	% de aditivos de supressão:
	1,41%
	

	Valor total final da obra:
	R$250.334,82
	Valores totais liberados:
	R$250.334,82
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	5.510,46 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 19/07/2024
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra recebida provisoriamente em 19/07/2024.
	 
	 
	

	[image: Prédio com árvores na frente

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo edifício, velho, sujo, quebrado

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo edifício, ao ar livre, pequeno, homem

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjMzIiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjgifQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD
	nov/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	NORTE DA ILHA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	064/2023
	Reforma parcial
	

	Data da Ordem de Serviço:
	20/11/2023
	Empresa Responsável:
	Cepenge Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	19/03/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	167
	Prazo de execução com prorrog.:
	02/09/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$2.063.996,46
	Valor liberado do CFF:
	R$1.497.206,63
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$156.765,69
	Valor liberado de acréscimos:
	R$156.765,69
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$21.621,09
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	7,60%
	% de aditivos de supressão:
	1,05%
	

	Valor total final da obra:
	R$2.199.141,06
	Valores totais liberados:
	R$1.653.972,32
	

	Valores à liberar:
	R$545.168,74
	% Executado (sobre o valor final):
	75,21%
	

	Área construída:
	1.982,34 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 02/09/2024
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Recebida provisoriamente em 02/09/2024.
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Cozinha branca com armários brancos

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo teto, no interior, edifício, quarto

Descrição gerada automaticamente]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD
	
	nov/24



	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	ITAPOÁ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	001/2024
	Reforma parcial e ampliação
	

	Data da Ordem de Serviço:
	08/04/2024
	Empresa Responsável:
	Cepenge Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	150
	Prazo de execução original:
	05/09/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	05/09/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.089.859,74
	Valor liberado do CFF:
	R$1.089.859,74
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.089.859,74
	Valores totais liberados:
	R$1.089.859,74
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	380,36 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 05/09/2024
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Recebida provisoriamente em 05/09/2024.
	 
	 
	

	[image: Casa em construção

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Calçada ao lado de uma cerca

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjI2IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjEifQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2024
	
	nov/24



	

	
	
	
	
	

	 Obras iniciadas: 
	8
	 Valores Liberados: 
	

	 Obras concluídas (TRP): 
	4
	 Janeiro 
	 R$             3.402.113,97 
	

	 Obras concluídas com TRD:  
	6
	 Fevereiro 
	 R$             3.783.394,96 
	

	 Obras em andamento: 
	14
	 Março 
	 R$             2.719.315,03 
	

	 Nº de obras no ano: 
	28
	 Abril 
	 R$             4.950.403,84 
	

	
	
	 Maio 
	 R$             4.028.791,77 
	

	
	
	 Junho 
	 R$             5.881.623,85 
	

	
	
	 Julho 
	 R$             3.703.519,80 
	

	
	
	 Agosto 
	 R$             7.457.676,28 
	

	
	
	 Setembro 
	 R$             2.491.913,32 
	

	
	
	 Outubro 
	 R$             4.759.611,37 
	

	
	
	 Novembro 
	 R$             5.352.957,68 
	

	
	
	 Dezembro 
	 R$             1.008.162,70 
	

	
	
	 Total 
	 R$           49.539.484,57 
	

	
	



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras: 
	

	https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1
	

	
	
	
	
	

	 Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA: 
	
	
	

	 Engenheiros Civis: 
	
	 Engenheiros Eletricistas: 
	
	

	 André da Silva 
	
	 Nilton Albieri Ferreira 
	
	

	 Diogo Coelho Rocha 
	
	 Rodrigo André Machado 
	
	

	 Fábio Rogério Haupenthal 
	
	
	
	

	 Matheus Erpen Benincá 
	
	 Engenheiro Mecânico: 
	
	

	 Wilson Spernau Júnior 
	
	 Robson da Silva 
	
	

	
	
	
	
	

	 Arquiteto: 
	
	
	
	

	 João Marcos Corrêa 
	
	
	
	

	 Data de atualização: 
	10/12/2024
	
	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
	

	
	



Valores Liberados no Ano

 Janeiro 	 Fevereiro 	 Março 	 Abril 	 Maio 	 Junho 	 Julho 	 Agosto 	 Setembro 	 Outubro 	 Novembro 	 Dezembro 	3402113.97	3783394.96	2719315.03	4950403.84	4028791.77	5881623.8499999996	3703519.8	7457676.2800000003	2491913.3199999998	4759611.37	5352957.68	1008162.7	


image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg
»

e
ji

g
!
,___________





image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.jpeg




image1.jpeg




image27.jpeg




image28.jpeg
\\
N
\ ‘
\ N . 4
R 3
%
o
AN e =





image29.jpeg




image30.jpeg




image31.jpg




image32.jpeg




image2.jpeg




image33.jpeg




image34.jpeg




image35.jpeg




image36.jpeg




image37.jpeg




image38.jpeg




image39.jpeg




image3.jpeg




image40.jpeg




image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.jpeg
..# WV%

| 4 esu,.“.‘! [





image45.jpeg




image46.jpeg
Rl e
e b

LR





image47.jpeg




image48.jpeg




image49.jpeg




image50.jpeg




image51.jpeg




image52.jpeg




image4.jpeg
'wM."wWWM





image53.jpeg




image54.jpeg




image55.jpeg




image56.jpeg
—




image57.jpeg




image58.jpeg




image59.jpeg




image60.jpeg




image5.jpeg
m-)”




image61.jpeg




image62.jpeg




