	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC - 2024

	
	
	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM RESCISÃO
	
	jul/24




	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	TIMBÓ
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	050/2018
	Construção do novo prédio do Fórum

	Data da Ordem de Serviço:
	13/06/2018
	Empresa Responsável:
	Endeal Eng e Construções

	Prazo contratual (dias):
	1080
	Prazo de execução original:
	28/05/2021

	Prorrogação de prazo (dias):
	763
	Prazo de execução com prorrog.:
	30/06/2023

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.228.423,28
	Valor liberado do CFF:
	R$16.235.823,18

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$1.130.214,49
	Valor liberado de acréscimos:
	R$984.080,00

	Valor de aditivos de supressões:
	R$1.104.720,22
	Valor descontado (supressões):
	R$1.104.720,22

	% de aditivos de acréscimo:
	6,56%
	% de aditivos de supressão:
	6,41%

	Valor total final da obra:
	R$17.253.917,55
	Valores totais liberados:
	R$16.115.182,96

	Valores à liberar:
	R$1.138.734,59
	% Executado (sobre o valor final):
	93,40%

	Área construída:
	6.857,59 m²
	Desenvolvimento:
	Paralisada

	Situação da Obra:
	
	
	

	Obra paralisada. Em procedimentos de rescisão contratual. Fórum inaugurado com serviços complementares através dos contratos de manutenção.

	 
	
	
	 

	[image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, grama, homem

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, pequeno, quarto, cozinha

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, metal, pequeno, pendurado

Descrição gerada automaticamente][image: Uma imagem contendo no interior, edifício, metal, quarto
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjQ3NzYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	LAGES
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	020/2020
	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	08/09/2020
	Empresa Responsável:
	Salver Const. Incorp.
	

	Prazo contratual (dias):
	450
	Prazo de execução original:
	02/12/2021
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	305
	Prazo de execução com prorrog.:
	03/10/2022
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$3.213.805,64
	Valor liberado do CFF:
	R$3.164.117,80
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$787.493,15
	Valor liberado de acréscimos:
	R$766.193,87
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$114.772,86
	Valor descontado (supressões):
	R$114.772,86
	

	% de aditivos de acréscimo:
	24,50%
	% de aditivos de supressão:
	3,57%
	

	Valor total final da obra:
	R$3.886.525,93
	Valores totais liberados:
	R$3.815.538,81
	

	Valores à liberar:
	R$70.987,12
	% Executado (sobre o valor final):
	98,17%
	

	Área construída:
	5.162,21 m²
	Desenvolvimento:
	Rescindida
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Contrato rescindido em 30/01/2024.
	 
	 
	

	Em elaboração levantamentos para conclusão dos serviços através dos contratos de manutenção. 
	

	Prazo estimado 120 dias.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU1OTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	B. CAMBORIÚ - Vara Família
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	23/2021
	Reforma Global 
	

	Data da Ordem de Serviço:
	03/09/2021
	Empresa Responsável:
	3D Const. Comércio Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	29/08/2022
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	182
	Prazo de execução com prorrog.:
	27/02/2023
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$4.874.210,15
	Valor liberado do CFF:
	R$1.473.925,64
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$457.207,63
	Valor liberado de acréscimos:
	R$179.904,29
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$302.997,69
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	9,38%
	% de aditivos de supressão:
	6,22%
	

	Valor total final da obra:
	R$5.028.420,09
	Valores totais liberados:
	R$1.653.829,93
	

	Valores à liberar:
	R$3.374.590,16
	% Executado (sobre o valor final):
	32,89%
	

	Área construída:
	1.702,64 m²
	Desenvolvimento:
	Rescindida
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Contrato rescindido em 17/01/2024.
	 
	 
	

	Em elaboração projetos para realização de licitação com prazo estimado de 120 dias.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	S. AMARO DA IMPERATRIZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	031/2023
	Estabilização de talude
	

	Data da Ordem de Serviço:
	12/07/2023
	Empresa Responsável:
	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	180
	Prazo de execução original:
	08/01/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	08/01/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.817.542,87
	Valor liberado do CFF:
	R$4.316,61
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.817.542,87
	Valores totais liberados:
	R$4.316,61
	

	Valores à liberar:
	R$1.813.226,26
	% Executado (sobre o valor final):
	0,24%
	

	Área construída:
	761,25 m²
	Desenvolvimento:
	Rescindido.
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Contrato rescindido em função de novos deslizamentos que requereram alteração de projeto. SEI 0039602-56.2023.8.24.0710
	

	Contrato para retomada já assinado. Novo contrato 33/2024 já em andamento.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzUiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISAÇÃO
	jul/24
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	LAGUNA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	041/2023
	Reforma parcial  - cobertura
	

	Data da Ordem de Serviço:
	11/09/2023
	Empresa Responsável:
	MDS - Soluções e Constr.
	

	Prazo contratual (dias):
	150
	Prazo de execução original:
	08/02/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	75
	Prazo de execução com prorrog.:
	23/04/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.048.355,76
	Valor liberado do CFF:
	R$91.965,10
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$95.462,68
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$59.380,17
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	9,11%
	% de aditivos de supressão:
	5,66%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.084.438,27
	Valores totais liberados:
	R$91.965,10
	

	Valores à liberar:
	R$992.473,17
	% Executado (sobre o valor final):
	8,48%
	

	Área construída:
	3028,36 m²
	Desenvolvimento:
	Em rescisão
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra paralisada desde 03/06/2024 conforme decisão no SEI 0006744-35.2024.8.24.0710 para rescisão contratual devido a problemas de responsabilidade da empresa executora da obra. Tomando-se as providências para medição final e verificação dos remanescentes para contratação da 2ª colocada do certame licitatório para conclusão da obra. Prazo estimado para retomada em 90 dias.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzIiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
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