	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO

	jul/25

	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CAMPO ERÊ
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	77/2021
	Reforma Global e Ampliação

	Data da Ordem de Serviço:
	23/09/2021
	Empresa Responsável:
	Constr. Faon Ltda

	Prazo contratual (dias):
	450
	Prazo de execução original:
	17/12/2022

	Prorrogação de prazo (dias):
	811
	Prazo de execução com prorrog.:
	07/03/2025

	Valor do CFF original da obra:
	R$3.218.369,52
	Valor liberado do CFF:
	R$2.665.748,16

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$258.685,40
	Valor liberado de acréscimos:
	R$219.459,91

	Valor de aditivos de supressões:
	R$116.345,03
	Valor descontado (supressões):
	R$116.345,03

	% de aditivos de acréscimo:
	8,04%
	% de aditivos de supressão:
	3,62%

	Valor total final da obra:
	R$3.360.709,89
	Valores totais liberados:
	R$2.768.863,04

	Valores à liberar:
	R$591.846,85
	% Executado (sobre o valor final):
	82,39%

	Área construída:
	763,42 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso

	Situação da Obra:
	
	
	

	[image: Caminho de terra com árvores ao fundo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Desenho de uma casa

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo Ícone

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	IMBITUBA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	002/2022
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	04/03/2022
	Empresa Responsável:
	Camilo & Ghisi
	

	Prazo contratual (dias):
	960
	Prazo de execução original:
	19/10/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	150
	Prazo de execução com prorrog.:
	18/03/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$19.801.812,59
	Valor liberado do CFF:
	R$19.801.812,59
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$4.332.678,90
	Valor liberado de acréscimos:
	R$4.332.678,90
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$3.404.976,17
	Valor descontado (supressões):
	R$3.404.976,17
	

	% de aditivos de acréscimo:
	21,88%
	% de aditivos de supressão:
	17,20%
	

	Valor total final da obra:
	R$20.729.515,32
	Valores totais liberados:
	R$20.729.515,32
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	6.495,02 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 18/03/2025
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra recebida provisoriamente em 18/03/2025
	 
	 
	

	[image: Placa na frente de um prédio

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo no interior, edifício, quarto, mesa

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: ]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU4NjYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRP
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO LOURENÇO DO OESTE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	054/2022
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	17/01/2023
	Empresa Responsável:
	Josiany Novacki Cleto Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	780
	Prazo de execução original:
	07/03/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	101
	Prazo de execução com prorrog.:
	16/06/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.217.900,00
	Valor liberado do CFF:
	R$17.217.900,00
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$347.240,27
	Valor liberado de acréscimos:
	R$347.240,27
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$250.964,92
	Valor descontado (supressões):
	R$250.964,92
	

	% de aditivos de acréscimo:
	2,02%
	% de aditivos de supressão:
	1,46%
	

	Valor total final da obra:
	R$17.314.175,35
	Valores totais liberados:
	R$17.314.175,35
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	3.077,49 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 16/06/2025
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra recebida provisoriamente em 16/06/2025
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Torre de um prédio

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	GARUVA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	003/2023
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	06/03/2023
	Empresa Responsável:
	Construtora Tríade Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	600
	Prazo de execução original:
	26/10/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	25/12/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$14.151.254,90
	Valor liberado do CFF:
	R$14.151.254,90
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$194.533,84
	Valor liberado de acréscimos:
	R$194.533,84
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$613.276,76
	Valor descontado (supressões):
	R$613.276,76
	

	% de aditivos de acréscimo:
	1,37%
	% de aditivos de supressão:
	4,33%
	

	Valor total final da obra:
	R$13.732.511,98
	Valores totais liberados:
	R$13.732.511,98
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	2427,37 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 10/03/2025
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra rebida provisoriamente em 10/03/2025.
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Gramado com árvores ao fundo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTQiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	ARAQUARI
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	17/2023
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	25/05/2023
	Empresa Responsável:
	Arruda Constr. de Obras
	

	Prazo contratual (dias):
	900
	Prazo de execução original:
	10/11/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	90
	Prazo de execução com prorrog.:
	08/02/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$19.714.211,41
	Valor liberado do CFF:
	R$14.318.462,21
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$1.142.087,19
	Valor liberado de acréscimos:
	R$1.003.326,81
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$878.960,47
	Valor descontado (supressões):
	R$878.960,47
	

	% de aditivos de acréscimo:
	5,79%
	% de aditivos de supressão:
	4,46%
	

	Valor total final da obra:
	R$19.977.338,13
	Valores totais liberados:
	R$14.442.828,55
	

	Valores à liberar:
	R$5.534.509,58
	% Executado (sobre o valor final):
	72,30%
	

	Área construída:
	3840,29 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Torre de um prédio

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Janela de vidro

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	ABELARDO LUZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	027/2023
	Construção do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	27/07/2023
	Empresa Responsável:
	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	780
	Prazo de execução original:
	14/09/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	214
	Prazo de execução com prorrog.:
	16/04/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.365.186,51
	Valor liberado do CFF:
	R$5.316.157,78
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$1.042.054,41
	Valor liberado de acréscimos:
	R$686.302,81
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$1.377.346,59
	Valor descontado (supressões):
	R$1.061.320,58
	

	% de aditivos de acréscimo:
	6,00%
	% de aditivos de supressão:
	7,93%
	

	Valor total final da obra:
	R$17.029.894,33
	Valores totais liberados:
	R$4.941.140,01
	

	Valores à liberar:
	R$12.088.754,32
	% Executado (sobre o valor final):
	29,01%
	

	Área construída:
	3023,05 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Ponte e prédios ao fundo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo edifício, área, casa, de madeira

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JOINVILLE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	051/2023
	Reforma parcial (glazing)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	30/11/2023
	Empresa Responsável:
	Belart Tec. Em Constr. Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	29/03/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	29/03/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$240.412,50
	Valor liberado do CFF:
	R$206.097,15
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$240.412,50
	Valores totais liberados:
	R$206.097,15
	

	Valores à liberar:
	R$34.315,35
	% Executado (sobre o valor final):
	85,73%
	

	Área construída:
	9.422,75 m²
	Desenvolvimento:
	Paralisada
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra paralisada em 25/06/2025 para fins de procedimento de rescisão por culpa da contratada.
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Mesa com cadeiras

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	BLUMENAU
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	005/2024
	Reforma Global
	

	Data da Ordem de Serviço:
	09/05/2024
	Empresa Responsável:
	Implanta Const., Inc. e Serv.
	

	Prazo contratual (dias):
	900
	Prazo de execução original:
	26/10/2026
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	25/12/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$20.740.327,86
	Valor liberado do CFF:
	R$3.285.827,64
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$756.784,26
	Valor liberado de acréscimos:
	R$258.871,37
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$229.916,76
	Valor descontado (supressões):
	R$132.467,10
	

	% de aditivos de acréscimo:
	3,65%
	% de aditivos de supressão:
	1,11%
	

	Valor total final da obra:
	R$21.267.195,36
	Valores totais liberados:
	R$3.412.231,91
	

	Valores à liberar:
	R$17.854.963,45
	% Executado (sobre o valor final):
	16,04%
	

	Área construída:
	10121,23 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, teto, quarto, edifício

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Cozinha com mesa e cadeiras

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo no interior, teto, quarto, cama

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CAMPOS NOVOS
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	007/2024
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	20/05/2024
	Empresa Responsável:
	Construcerto Construções 
	

	Prazo contratual (dias):
	1080
	Prazo de execução original:
	05/05/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	70
	Prazo de execução com prorrog.:
	14/07/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$22.152.400,78
	Valor liberado do CFF:
	R$5.570.904,24
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$22.152.400,78
	Valores totais liberados:
	R$5.570.904,24
	

	Valores à liberar:
	R$16.581.496,54
	% Executado (sobre o valor final):
	25,15%
	

	Área construída:
	4352,72 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Pessoas na frente de um prédio

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	[image: Carro estacionado na rua de uma cidade

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	



	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO JOSÉ - ANEXO
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	026/2024
	Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	10/06/2024
	Empresa Responsável:
	Berkana Engenharia
	

	Prazo contratual (dias):
	270
	Prazo de execução original:
	07/03/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	151
	Prazo de execução com prorrog.:
	05/08/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$2.999.975,08
	Valor liberado do CFF:
	R$2.884.854,24
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$330.965,04
	Valor liberado de acréscimos:
	R$227.777,28
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$34.728,66
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	11,03%
	% de aditivos de supressão:
	1,16%
	

	Valor total final da obra:
	R$3.296.211,46
	Valores totais liberados:
	R$3.112.631,52
	

	Valores à liberar:
	R$183.579,94
	% Executado (sobre o valor final):
	94,43%
	

	Área construída:
	5.753,64 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Homem fazendo manobra com skate

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo edifício, piso, vazio, área

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjU5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjI2In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	S. AMARO DA IMPERATRIZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	033/2024
	Estabilização de talude
	

	Data da Ordem de Serviço:
	28/06/2024
	Empresa Responsável:
	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	23/06/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	23/06/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$4.284.134,63
	Valor liberado do CFF:
	R$4.284.134,23
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$103.611,19
	Valor liberado de acréscimos:
	R$103.611,19
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$152.003,92
	Valor descontado (supressões):
	R$152.003,92
	

	% de aditivos de acréscimo:
	2,42%
	% de aditivos de supressão:
	3,55%
	

	Valor total final da obra:
	R$4.235.741,90
	Valores totais liberados:
	R$4.235.741,50
	

	Valores à liberar:
	R$0,40
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	761,25 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 23/06/2025
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 Obra recebida provisoriamente em 23/06/2025. 
	 
	 
	

	[image: Uma imagem contendo ao ar livre, em pé, área, pequeno

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, rocha, homem

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Caminho de terra no meio da cidade

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjY5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjMzIn0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	LAGUNA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	078/2024
	Reforma parcial  - cobertura
	

	Data da Ordem de Serviço:
	25/10/2024
	Empresa Responsável:
	Strehl Sol. em Eng.
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	22/02/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	180
	Prazo de execução com prorrog.:
	21/08/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$856.839,36
	Valor liberado do CFF:
	R$745.835,31
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$194.162,15
	Valor liberado de acréscimos:
	R$9.487,23
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$11.832,64
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	22,66%
	% de aditivos de supressão:
	1,38%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.039.168,87
	Valores totais liberados:
	R$755.322,54
	

	Valores à liberar:
	R$283.846,33
	% Executado (sobre o valor final):
	72,69%
	

	Área construída:
	3028,36 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	

	
	

	
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Casa com janelas de vidro

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzM0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6Ijc4In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	
	jul/25



	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	B. CAMBORIÚ - Vara Família
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	19/2025
	Reforma Global 
	

	Data da Ordem de Serviço:
	22/04/2025
	Empresa Responsável:
	Açu Constr. e Incorpor.
	

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	17/04/2026
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	17/04/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$5.899.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$467.451,81
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$33.445,08
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,57%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$5.932.445,08
	Valores totais liberados:
	R$467.451,81
	

	Valores à liberar:
	R$5.464.993,27
	% Executado (sobre o valor final):
	7,88%
	

	Área construída:
	1.702,64 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Cidade vista de cima

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, sujo, quarto, pia

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc2IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjE5In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JOINVILLE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	020/2025
	Reforma parcial (glazing)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	29/04/2025
	Empresa Responsável:
	Construtora Richter
	

	Prazo contratual (dias):
	90
	Prazo de execução original:
	28/07/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	28/07/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$870.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$870.000,00
	Valores totais liberados:
	R$0,00
	

	Valores à liberar:
	R$870.000,00
	% Executado (sobre o valor final):
	0,00%
	

	Área construída:
	9.422,75 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	[image: Quarto com cama e ventilador de teto

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, teto, cozinha, edifício

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc3IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjIwIn0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JOAÇABA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	018/2025
	Reforma parcial (acessibilidade)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	20/05/2025
	Empresa Responsável:
	Base-V Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	15/05/2026
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	15/05/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.250.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$53.684,24
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.250.000,00
	Valores totais liberados:
	R$53.684,24
	

	Valores à liberar:
	R$1.196.315,76
	% Executado (sobre o valor final):
	4,29%
	

	Área construída:
	2.624,08 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma imagem contendo edifício, velho, mesa, tijolo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo edifício, no interior, homem, pia

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo edifício, homem, sujo, em pé

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc1IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjE4In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SOMBRIO
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	022/2025
	Construção do novo Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	14/05/2025
	Empresa Responsável:
	CS Magon Construtora Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	1020
	Prazo de execução original:
	28/02/2028
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	28/02/2028
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$20.390.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$357.169,87
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$20.390.000,00
	Valores totais liberados:
	R$357.169,87
	

	Valores à liberar:
	R$20.032.830,13
	% Executado (sobre o valor final):
	1,75%
	

	Área construída:
	4.098,66 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Campo de terra

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Praia com areia e água ao fundo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjIyIn0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	MONDAÍ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	025/2025
	Reforma parcial e ampliação
	

	Data da Ordem de Serviço:
	22/05/2025
	Empresa Responsável:
	Cepenge Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	19/09/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	19/09/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$704.975,16
	Valor liberado do CFF:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$704.975,16
	Valores totais liberados:
	R$0,00
	

	Valores à liberar:
	R$704.975,16
	% Executado (sobre o valor final):
	0,00%
	

	Área construída:
	989,666 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Prédio com janelas de vidro

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzg0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjI1In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	TAIÓ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	089/2024
	Reforma global e ampliação
	

	Data da Ordem de Serviço:
	28/05/2025
	Empresa Responsável:
	Dall Macedo Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	720
	Prazo de execução original:
	18/05/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	18/05/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$13.115.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$315.170,23
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$13.115.000,00
	Valores totais liberados:
	R$315.170,23
	

	Valores à liberar:
	R$12.799.829,77
	% Executado (sobre o valor final):
	2,40%
	

	Área construída:
	2486,05 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Prédio em construção

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNDYsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjQiLCJudW1lcm8iOjg5fQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2025
	jul/25
	

	
	
	
	
	

	 Obras iniciadas: 
	6
	 Valores Liberados: 
	

	 Obras concluídas (TRP): 
	4
	 Janeiro 
	 R$             4.491.567,67 
	

	 Obras concluídas com TRD:  
	0
	 Fevereiro 
	 R$             3.983.355,40 
	

	 Obras em andamento: 
	13
	 Março 
	 R$             5.550.332,67 
	

	 Nº de obras no ano: 
	18
	 Abril 
	 R$             3.323.973,92 
	

	
	
	 Maio 
	 R$             1.904.205,10 
	

	
	
	 Junho 
	 R$             5.276.253,95 
	

	
	
	 Julho 
	 R$             4.044.116,09 
	

	
	
	 Agosto 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Setembro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Outubro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Novembro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Dezembro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Total 
	 R$           28.573.804,80 
	

	
	



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras: 
	

	https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1
	

	
	
	
	
	

	 Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA: 
	
	
	

	 Engenheiros Civis: 
	
	 Engenheiros Eletricistas: 
	
	

	 André da Silva 
	
	 Nilton Albieri Ferreira 
	
	

	 Diogo Coelho Rocha 
	
	 Rodrigo André Machado 
	
	

	 Fábio Rogério Haupenthal 
	
	
	
	

	 Matheus Erpen Benincá 
	
	 Engenheiro Mecânico: 
	
	

	 Wilson Spernau Júnior 
	
	 Robson da Silva 
	
	

	
	
	
	
	

	 Arquiteto: 
	
	
	
	

	 João Marcos Corrêa 
	
	
	
	

	 Data de atualização: 
	07/08/2025
	
	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
	

	
	



Valores Liberados no Ano

 Janeiro 	 Fevereiro 	 Março 	 Abril 	 Maio 	 Junho 	 Julho 	 Agosto 	 Setembro 	 Outubro 	 Novembro 	 Dezembro 	4491567.67	3983355.4	5550332.6699999999	3323973.92	1904205.1	5276253.95	4044116.09	0	0	0	0	0	
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