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	Unidade Beneficiada:
	JOINVILLE
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	051/2023
	Reforma parcial (glazing)

	Data da Ordem de Serviço:
	30/11/2023
	Empresa Responsável:
	Belart Tec. Em Constr. Ltda

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	29/03/2024

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	29/03/2024

	Valor do CFF original da obra:
	R$240.412,50
	Valor liberado do CFF:
	R$166.389,55

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%

	Valor total final da obra:
	R$240.412,50
	Valores totais liberados:
	R$166.389,55

	Valores à liberar:
	R$74.022,95
	% Executado (sobre o valor final):
	69,21%

	Área construída:
	9.422,75 m²
	Desenvolvimento:
	Paralisada

	Situação da Obra:
	
	
	

	Obra paralisada em 25/06/2025 para fins de procedimento de rescisão por culpa da contratada.

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	[image: Mesa com cadeiras

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
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