	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jan/25

	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CAMPO ERÊ
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	77/2021
	Reforma Global e Ampliação

	Data da Ordem de Serviço:
	23/09/2021
	Empresa Responsável:
	Constr. Faon Ltda

	Prazo contratual (dias):
	450
	Prazo de execução original:
	17/12/2022

	Prorrogação de prazo (dias):
	811
	Prazo de execução com prorrog.:
	07/03/2025

	Valor do CFF original da obra:
	R$3.218.369,52
	Valor liberado do CFF:
	R$2.425.415,29

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$258.685,40
	Valor liberado de acréscimos:
	R$163.115,06

	Valor de aditivos de supressões:
	R$116.345,03
	Valor descontado (supressões):
	R$75.066,01

	% de aditivos de acréscimo:
	8,04%
	% de aditivos de supressão:
	3,62%

	Valor total final da obra:
	R$3.360.709,89
	Valores totais liberados:
	R$2.513.464,34

	Valores à liberar:
	R$847.245,55
	% Executado (sobre o valor final):
	74,79%

	Área construída:
	763,42 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso

	Situação da Obra:
	
	
	

	[image: Casa em construção

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	[image: Cadeira de escritório

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jan/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	IMBITUBA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	002/2022
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	04/03/2022
	Empresa Responsável:
	Camilo & Ghisi
	

	Prazo contratual (dias):
	960
	Prazo de execução original:
	19/10/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	150
	Prazo de execução com prorrog.:
	18/03/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$19.801.812,59
	Valor liberado do CFF:
	R$18.987.317,87
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$4.309.772,37
	Valor liberado de acréscimos:
	R$3.434.916,67
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$3.375.518,14
	Valor descontado (supressões):
	R$3.149.742,39
	

	% de aditivos de acréscimo:
	21,76%
	% de aditivos de supressão:
	17,05%
	

	Valor total final da obra:
	R$20.736.066,82
	Valores totais liberados:
	R$19.272.492,15
	

	Valores à liberar:
	R$1.463.574,67
	% Executado (sobre o valor final):
	92,94%
	

	Área construída:
	6.495,02 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	[image: Placa na frente de um prédio

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo no interior, edifício, quarto, mesa

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Estação de trem

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU4NjYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jan/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO LOURENÇO DO OESTE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	054/2022
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	17/01/2023
	Empresa Responsável:
	Josiany Novacki Cleto Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	780
	Prazo de execução original:
	07/03/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	45
	Prazo de execução com prorrog.:
	21/04/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.217.900,00
	Valor liberado do CFF:
	R$12.943.417,99
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$25.127,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$25.127,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	-R$162.075,13
	Valor descontado (supressões):
	R$162.075,13
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,15%
	% de aditivos de supressão:
	-0,94%
	

	Valor total final da obra:
	R$17.405.102,13
	Valores totais liberados:
	R$12.806.469,86
	

	Valores à liberar:
	R$4.598.632,27
	% Executado (sobre o valor final):
	73,58%
	

	Área construída:
	3.077,49 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, frente, barco

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jan/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	GARUVA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	003/2023
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	06/03/2023
	Empresa Responsável:
	Construtora Tríade Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	600
	Prazo de execução original:
	26/10/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	25/12/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$14.151.254,90
	Valor liberado do CFF:
	R$14.022.851,61
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$194.533,84
	Valor liberado de acréscimos:
	R$194.533,84
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$613.276,76
	Valor descontado (supressões):
	R$613.276,76
	

	% de aditivos de acréscimo:
	1,37%
	% de aditivos de supressão:
	4,33%
	

	Valor total final da obra:
	R$13.732.511,98
	Valores totais liberados:
	R$13.604.108,69
	

	Valores à liberar:
	R$128.403,29
	% Executado (sobre o valor final):
	99,06%
	

	Área construída:
	2427,37 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Aguardando correções de serviços por parte da empresa.
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Gramado com árvores ao fundo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTQiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jan/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	ARAQUARI
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	17/2023
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	25/05/2023
	Empresa Responsável:
	Arruda Constr. de Obras
	

	Prazo contratual (dias):
	900
	Prazo de execução original:
	10/11/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	09/01/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$19.714.211,41
	Valor liberado do CFF:
	R$9.653.645,36
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$1.081.643,92
	Valor liberado de acréscimos:
	R$784.258,88
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$763.701,90
	Valor descontado (supressões):
	R$641.070,48
	

	% de aditivos de acréscimo:
	5,49%
	% de aditivos de supressão:
	3,87%
	

	Valor total final da obra:
	R$20.032.153,43
	Valores totais liberados:
	R$9.796.833,76
	

	Valores à liberar:
	R$10.235.319,67
	% Executado (sobre o valor final):
	48,91%
	

	Área construída:
	3840,29 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	[image: Rua com carros estacionados em gramado

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Prédio de terra

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jan/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	ABELARDO LUZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	027/2023
	Construção do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	27/07/2023
	Empresa Responsável:
	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	780
	Prazo de execução original:
	14/09/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	214
	Prazo de execução com prorrog.:
	16/04/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.365.186,51
	Valor liberado do CFF:
	R$2.768.343,46
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$809.405,55
	Valor liberado de acréscimos:
	R$686.602,81
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$1.061.320,58
	Valor descontado (supressões):
	R$1.061.320,58
	

	% de aditivos de acréscimo:
	4,66%
	% de aditivos de supressão:
	6,11%
	

	Valor total final da obra:
	R$17.113.271,48
	Valores totais liberados:
	R$2.393.625,69
	

	Valores à liberar:
	R$14.719.645,79
	% Executado (sobre o valor final):
	13,99%
	

	Área construída:
	3023,05 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Barco de madeira na água

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jan/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JOINVILLE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	051/2023
	Reforma parcial (glazing)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	30/11/2023
	Empresa Responsável:
	Belart Tec. Em Constr. Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	29/03/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	29/03/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$240.412,50
	Valor liberado do CFF:
	R$118.440,33
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$240.412,50
	Valores totais liberados:
	R$118.440,33
	

	Valores à liberar:
	R$121.972,17
	% Executado (sobre o valor final):
	49,27%
	

	Área construída:
	9.422,75 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Janela de vidro

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	
	jan/25



	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	BLUMENAU
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	005/2024
	Reforma Global
	

	Data da Ordem de Serviço:
	09/05/2024
	Empresa Responsável:
	Implanta Const., Inc. e Serv.
	

	Prazo contratual (dias):
	900
	Prazo de execução original:
	26/10/2026
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	25/12/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$20.740.327,86
	Valor liberado do CFF:
	R$1.283.387,52
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$295.685,49
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	1,43%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$21.036.013,35
	Valores totais liberados:
	R$1.283.387,52
	

	Valores à liberar:
	R$19.752.625,83
	% Executado (sobre o valor final):
	6,10%
	

	Área construída:
	10121,23 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, teto, quarto, edifício

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Barraca de acampamento

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	jan/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CAMPOS NOVOS
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	007/2024
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	20/05/2024
	Empresa Responsável:
	Construcerto Construções 
	

	Prazo contratual (dias):
	1080
	Prazo de execução original:
	05/05/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	05/05/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$22.152.400,78
	Valor liberado do CFF:
	R$2.152.492,41
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$22.152.400,78
	Valores totais liberados:
	R$2.152.492,41
	

	Valores à liberar:
	R$19.999.908,37
	% Executado (sobre o valor final):
	9,72%
	

	Área construída:
	4352,72 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Trem em trilhos

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jan/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO JOSÉ - ANEXO
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	026/2024
	Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	10/06/2024
	Empresa Responsável:
	Berkana Engenharia
	

	Prazo contratual (dias):
	270
	Prazo de execução original:
	07/03/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	90
	Prazo de execução com prorrog.:
	05/06/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$2.999.975,08
	Valor liberado do CFF:
	R$1.589.014,83
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$179.448,10
	Valor liberado de acréscimos:
	R$179.448,10
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$5.901,35
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	5,98%
	% de aditivos de supressão:
	0,20%
	

	Valor total final da obra:
	R$3.173.521,83
	Valores totais liberados:
	R$1.768.462,93
	

	Valores à liberar:
	R$1.405.058,90
	% Executado (sobre o valor final):
	55,73%
	

	Área construída:
	5.753,64 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma imagem contendo edifício, no interior, metal, cozinha

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo no interior, edifício, grande, em pé

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo teto, no interior, edifício, em pé

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjU5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjI2In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	jan/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	S. AMARO DA IMPERATRIZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	033/2024
	Estabilização de talude
	

	Data da Ordem de Serviço:
	28/06/2024
	Empresa Responsável:
	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	23/06/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	23/06/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$4.284.134,63
	Valor liberado do CFF:
	R$3.082.704,81
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$4.284.134,63
	Valores totais liberados:
	R$3.082.704,81
	

	Valores à liberar:
	R$1.201.429,82
	% Executado (sobre o valor final):
	71,96%
	

	Área construída:
	761,25 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento.
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo ao ar livre, grama, edifício, campo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjY5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjMzIn0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	jan/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	LAGUNA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	078/2024
	Reforma parcial  - cobertura
	

	Data da Ordem de Serviço:
	25/10/2024
	Empresa Responsável:
	Strehl Sol. em Eng.
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	22/02/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	22/02/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$856.839,36
	Valor liberado do CFF:
	R$170.850,12
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$856.839,36
	Valores totais liberados:
	R$170.850,12
	

	Valores à liberar:
	R$685.989,24
	% Executado (sobre o valor final):
	19,94%
	

	Área construída:
	3028,36 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma ponte de madeira

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	

	
	

	
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	[image: Píer de madeira sobre a água

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	



	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzM0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6Ijc4In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2025
	
	jan/25



	

	
	
	
	
	

	 Obras iniciadas: 
	0
	 Valores Liberados: 
	

	 Obras concluídas (TRP): 
	0
	 Janeiro 
	 R$             3.022.235,74 
	

	 Obras concluídas com TRD:  
	0
	 Fevereiro 
	 R$                                  -   
	

	 Obras em andamento: 
	12
	 Março 
	 R$                                  -   
	

	 Nº de obras no ano: 
	12
	 Abril 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Maio 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Junho 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Julho 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Agosto 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Setembro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Outubro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Novembro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Dezembro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Total 
	 R$             3.022.235,74 
	

	
	



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras: 
	

	https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1
	

	
	
	
	
	

	 Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA: 
	
	
	

	 Engenheiros Civis: 
	
	 Engenheiros Eletricistas: 
	
	

	 André da Silva 
	
	 Nilton Albieri Ferreira 
	
	

	 Diogo Coelho Rocha 
	
	 Rodrigo André Machado 
	
	

	 Fábio Rogério Haupenthal 
	
	
	
	

	 Matheus Erpen Benincá 
	
	 Engenheiro Mecânico: 
	
	

	 Wilson Spernau Júnior 
	
	 Robson da Silva 
	
	

	
	
	
	
	

	 Arquiteto: 
	
	
	
	

	 João Marcos Corrêa 
	
	
	
	

	 Data de atualização: 
	14/02/2025
	
	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
	

	
	



Valores Liberados no Ano

 Janeiro 	 Fevereiro 	 Março 	 Abril 	 Maio 	 Junho 	 Julho 	 Agosto 	 Setembro 	 Outubro 	 Novembro 	 Dezembro 	3022235.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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