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	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	fev/25

	Unidade Beneficiada:
	CAMPO ERÊ
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	77/2021
	Reforma Global e Ampliação

	Data da Ordem de Serviço:
	23/09/2021
	Empresa Responsável:
	Constr. Faon Ltda

	Prazo contratual (dias):
	450
	Prazo de execução original:
	17/12/2022

	Prorrogação de prazo (dias):
	811
	Prazo de execução com prorrog.:
	07/03/2025

	Valor do CFF original da obra:
	R$3.218.369,52
	Valor liberado do CFF:
	R$2.547.701,47

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$258.685,40
	Valor liberado de acréscimos:
	R$163.115,06

	Valor de aditivos de supressões:
	R$116.345,03
	Valor descontado (supressões):
	R$113.947,50

	% de aditivos de acréscimo:
	8,04%
	% de aditivos de supressão:
	3,62%

	Valor total final da obra:
	R$3.360.709,89
	Valores totais liberados:
	R$2.596.869,03

	Valores à liberar:
	R$763.840,86
	% Executado (sobre o valor final):
	77,27%

	Área construída:
	763,42 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso


Situação da Obra:
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyI

	sImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	fev/25

	Unidade Beneficiada:
	IMBITUBA
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	002/2022
	Construção do novo prédio do Fórum

	Data da Ordem de Serviço:
	04/03/2022
	Empresa Responsável:
	Camilo & Ghisi

	Prazo contratual (dias):
	960
	Prazo de execução original:
	19/10/2024

	Prorrogação de prazo (dias):
	150
	Prazo de execução com prorrog.:
	18/03/2025

	Valor do CFF original da obra:
	R$19.801.812,59
	Valor liberado do CFF:
	R$18.987.317,87

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$4.309.772,37
	Valor liberado de acréscimos:
	R$4.258.043,03

	Valor de aditivos de supressões:
	R$3.375.518,14
	Valor descontado (supressões):
	R$3.149.742,39

	% de aditivos de acréscimo:
	21,76%
	% de aditivos de supressão:
	17,05%

	Valor total final da obra:
	R$20.736.066,82
	Valores totais liberados:
	R$20.095.618,51

	Valores à liberar:
	R$640.448,31
	% Executado (sobre o valor final):
	96,91%

	Área construída:
	6.495,02 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento


Situação da Obra:
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU4NjYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIs ImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	fev/25

	Unidade Beneficiada:
	SÃO LOURENÇO DO OESTE
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	054/2022
	Construção do novo prédio do Fórum

	Data da Ordem de Serviço:
	17/01/2023
	Empresa Responsável:
	Josiany Novacki Cleto Ltda

	Prazo contratual (dias):
	780
	Prazo de execução original:
	07/03/2025

	Prorrogação de prazo (dias):
	45
	Prazo de execução com prorrog.:
	21/04/2025

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.217.900,00
	Valor liberado do CFF:
	R$12.943.417,99

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$25.127,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$25.127,00

	Valor de aditivos de supressões:
	-R$162.075,13
	Valor descontado (supressões):
	R$162.075,13

	% de aditivos de acréscimo:
	0,15%
	% de aditivos de supressão:
	-0,94%

	Valor total final da obra:
	R$17.405.102,13
	Valores totais liberados:
	R$12.806.469,86

	Valores à liberar:
	R$4.598.632,27
	% Executado (sobre o valor final):
	73,58%

	Área construída:
	3.077,49 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso


Situação da Obra:
	[image: ]

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyI sImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==









Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	fev/25

	Unidade Beneficiada:
	GARUVA
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	003/2023
	Construção do novo prédio do Fórum

	Data da Ordem de Serviço:
	06/03/2023
	Empresa Responsável:
	Construtora Tríade Ltda

	Prazo contratual (dias):
	600
	Prazo de execução original:
	26/10/2024

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	25/12/2024

	Valor do CFF original da obra:
	R$14.151.254,90
	Valor liberado do CFF:
	R$14.022.851,61

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$194.533,84
	Valor liberado de acréscimos:
	R$194.533,84

	Valor de aditivos de supressões:
	R$613.276,76
	Valor descontado (supressões):
	R$613.276,76

	% de aditivos de acréscimo:
	1,37%
	% de aditivos de supressão:
	4,33%

	Valor total final da obra:
	R$13.732.511,98
	Valores totais liberados:
	R$13.604.108,69

	Valores à liberar:
	R$128.403,29
	% Executado (sobre o valor final):
	99,06%

	Área construída:
	2427,37 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso


Situação da Obra:
	Aguardando correções de serviços por parte da empresa para emissão do Termo de Recebimento Provisório.
[image: ]

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTQiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyI sImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	fev/25

	Unidade Beneficiada:
	ARAQUARI
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	17/2023
	Construção do novo prédio do Fórum

	Data da Ordem de Serviço:
	25/05/2023
	Empresa Responsável:
	Arruda Constr. de Obras

	Prazo contratual (dias):
	900
	Prazo de execução original:
	10/11/2025

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	09/01/2026

	Valor do CFF original da obra:
	R$19.714.211,41
	Valor liberado do CFF:
	R$11.131.381,98

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$1.081.643,92
	Valor liberado de acréscimos:
	R$784.258,88

	Valor de aditivos de supressões:
	R$763.701,90
	Valor descontado (supressões):
	R$641.070,48

	% de aditivos de acréscimo:
	5,49%
	% de aditivos de supressão:
	3,87%

	Valor total final da obra:
	R$20.032.153,43
	Valores totais liberados:
	R$11.274.570,38

	Valores à liberar:
	R$8.757.583,05
	% Executado (sobre o valor final):
	56,28%

	Área construída:
	3840,29 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento


Situação da Obra:
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyI sImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	fev/25

	Unidade Beneficiada:
	ABELARDO LUZ
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	027/2023
	Construção do Fórum

	Data da Ordem de Serviço:
	27/07/2023
	Empresa Responsável:
	Paleta Eng. e Constr. Ltda.

	Prazo contratual (dias):
	780
	Prazo de execução original:
	14/09/2025

	Prorrogação de prazo (dias):
	214
	Prazo de execução com prorrog.:
	16/04/2026

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.365.186,51
	Valor liberado do CFF:
	R$2.970.447,93

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$809.405,55
	Valor liberado de acréscimos:
	R$686.602,81

	Valor de aditivos de supressões:
	R$1.061.320,58
	Valor descontado (supressões):
	R$1.061.320,58

	% de aditivos de acréscimo:
	4,66%
	% de aditivos de supressão:
	6,11%

	Valor total final da obra:
	R$17.113.271,48
	Valores totais liberados:
	R$2.595.730,16

	Valores à liberar:
	R$14.517.541,32
	% Executado (sobre o valor final):
	15,17%

	Área construída:
	3023,05 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso


Situação da Obra:
	[image: ]

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyI sImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	fev/25

	Unidade Beneficiada:
	JOINVILLE
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	051/2023
	Reforma parcial (glazing)

	Data da Ordem de Serviço:
	30/11/2023
	Empresa Responsável:
	Belart Tec. Em Constr. Ltda

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	29/03/2024

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	29/03/2024

	Valor do CFF original da obra:
	R$240.412,50
	Valor liberado do CFF:
	R$118.440,33

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%

	Valor total final da obra:
	R$240.412,50
	Valores totais liberados:
	R$118.440,33

	Valores à liberar:
	R$121.972,17
	% Executado (sobre o valor final):
	49,27%

	Área construída:
	9.422,75 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso


Situação da Obra:
	[image: ]

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyI sImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	fev/25

	Unidade Beneficiada:
	BLUMENAU
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	005/2024
	Reforma Global

	Data da Ordem de Serviço:
	09/05/2024
	Empresa Responsável:
	Implanta Const., Inc. e Serv.

	Prazo contratual (dias):
	900
	Prazo de execução original:
	26/10/2026

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	25/12/2026

	Valor do CFF original da obra:
	R$20.740.327,86
	Valor liberado do CFF:
	R$1.283.387,52

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$295.685,49
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00

	% de aditivos de acréscimo:
	1,43%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%

	Valor total final da obra:
	R$21.036.013,35
	Valores totais liberados:
	R$1.283.387,52

	Valores à liberar:
	R$19.752.625,83
	% Executado (sobre o valor final):
	6,10%

	Área construída:
	10121,23 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso


Situação da Obra:
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIs ImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	fev/25

	Unidade Beneficiada:
	CAMPOS NOVOS
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	007/2024
	Construção do novo prédio do Fórum

	Data da Ordem de Serviço:
	20/05/2024
	Empresa Responsável:
	Construcerto Construções 

	Prazo contratual (dias):
	1080
	Prazo de execução original:
	05/05/2027

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	05/05/2027

	Valor do CFF original da obra:
	R$22.152.400,78
	Valor liberado do CFF:
	R$2.776.322,42

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%

	Valor total final da obra:
	R$22.152.400,78
	Valores totais liberados:
	R$2.776.322,42

	Valores à liberar:
	R$19.376.078,36
	% Executado (sobre o valor final):
	12,53%

	Área construída:
	4352,72 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso


Situação da Obra:
	[image: ]

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIs ImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	fev/25

	Unidade Beneficiada:
	SÃO JOSÉ - ANEXO
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	026/2024
	Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura)

	Data da Ordem de Serviço:
	10/06/2024
	Empresa Responsável:
	Berkana Engenharia

	Prazo contratual (dias):
	270
	Prazo de execução original:
	07/03/2025

	Prorrogação de prazo (dias):
	90
	Prazo de execução com prorrog.:
	05/06/2025

	Valor do CFF original da obra:
	R$2.999.975,08
	Valor liberado do CFF:
	R$1.758.804,58

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$179.448,10
	Valor liberado de acréscimos:
	R$179.448,10

	Valor de aditivos de supressões:
	R$5.901,35
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00

	% de aditivos de acréscimo:
	5,98%
	% de aditivos de supressão:
	0,20%

	Valor total final da obra:
	R$3.173.521,83
	Valores totais liberados:
	R$1.938.252,68

	Valores à liberar:
	R$1.235.269,15
	% Executado (sobre o valor final):
	61,08%

	Área construída:
	5.753,64 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento


Situação da Obra:
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjU5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm5
1bWVybyI6IjI2In0=



	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	fev/25

	Unidade Beneficiada:
	S. AMARO DA IMPERATRIZ
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	033/2024
	Estabilização de talude

	Data da Ordem de Serviço:
	28/06/2024
	Empresa Responsável:
	Freedom Eng. e Constr. Ltda.

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	23/06/2025

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	23/06/2025

	Valor do CFF original da obra:
	R$4.284.134,63
	Valor liberado do CFF:
	R$3.082.704,81

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%

	Valor total final da obra:
	R$4.284.134,63
	Valores totais liberados:
	R$3.082.704,81

	Valores à liberar:
	R$1.201.429,82
	% Executado (sobre o valor final):
	71,96%

	Área construída:
	761,25 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento.


Situação da Obra:
Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/p
ortal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjY5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51
bWVybyI6IjMzIn0
=



[image: ]liquidados.

[image: ]liquidados.


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	fev/25

	Unidade Beneficiada:
	LAGUNA
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	078/2024
	Reforma parcial  - cobertura

	Data da Ordem de Serviço:
	25/10/2024
	Empresa Responsável:
	Strehl Sol. em Eng.

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	22/02/2025

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	22/02/2025

	Valor do CFF original da obra:
	R$856.839,36
	Valor liberado do CFF:
	R$170.850,12

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%

	Valor total final da obra:
	R$856.839,36
	Valores totais liberados:
	R$170.850,12

	Valores à liberar:
	R$685.989,24
	% Executado (sobre o valor final):
	19,94%

	Área construída:
	3028,36 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso


Situação da Obra:
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiI xMzM0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6Ijc4In0=


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2025
	fev/25


	
	Valores Liberados:

	Janeiro
	
	R$                 3.022.235,74 

	Fevereiro
	
	R$                 3.379.991,90 

	Março
	
	R$                                   -

	Abril
	
	R$                                   -

	Maio
	
	R$                                   -

	Junho
	
	R$                                   -

	Julho
	
	R$                                   -

	Agosto
	
	R$                                   -

	Setembro
	
	R$                                   -

	Outubro
	
	R$                                   -

	Novembro
	
	R$                                   -

	Dezembro
	
	R$                                   -

	Total
	
	R$                 6.402.227,64 


Obras iniciadas:	0
Obras concluídas (TRP):	0
Obras concluídas com TRD: 	0
Obras em andamento:	12
Nº de obras no ano:	12
 R$-
 R$500.000,00
 R$1.000.000,00
 R$1.500.000,00
 R$2.000.000,00
 R$2.500.000,00
 R$3.000.000,00
 R$3.500.000,00
Valores Liberados no Ano

	Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras:

	https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObra s%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1

	Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:
Engenheiros Civis:
	Engenheiros Eletricistas:

	André da Silva
	
	Nilton Albieri Ferreira

	Diogo Coelho Rocha
	
	Rodrigo André Machado

	Fábio Rogério Haupenthal
Matheus Erpen Benincá
	
	Engenheiro Mecânico:

	Wilson Spernau Júnior
	
	Robson da Silva

	Arquiteto:
João Marcos Corrêa
Data de atualização:
	14/02/2025
	


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo. liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
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