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	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC - 2025
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO
	fev/25

	Unidade Beneficiada:
	B. CAMBORIÚ - Vara Família
	Tipo de O
	bra:

	Contrato nº: 
	23/2021
	Reforma Gl
	obal 

	Data da Ordem de Serviço:
	03/09/2021
	Empresa Responsável:
	3D Const. Comércio Ltda

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	29/08/2022

	Prorrogação de prazo (dias):
	182
	Prazo de execução com prorrog.:
	27/02/2023

	Valor do CFF original da obra:
	R$4.874.210,15
	Valor liberado do CFF:
	R$1.473.925,64

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$457.207,63
	Valor liberado de acréscimos:
	R$179.904,29

	Valor de aditivos de supressões:
	R$302.997,69
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00

	% de aditivos de acréscimo:
	9,38%
	% de aditivos de supressão:
	6,22%

	Valor total final da obra:
	R$5.028.420,09
	Valores totais liberados:
	R$1.653.829,93

	Valores à liberar:
	R$3.374.590,16
	% Executado (sobre o valor final):
	32,89%

	Área construída:
	1.702,64 m²
	Desenvolvimento:
	Rescindida


Situação da Obra:
	Contrato rescindido em 17/01/2024.
Em elaboração projetos para realização de licitação com prazo estimado de 120 dias.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRy IsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
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