
Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: TUBARÃO

Contrato nº: 137/2017

Data da Ordem de Serviço: 04/09/2017 Empresa Responsável: Camilo & Ghisi 

Prazo contratual (dias): 540 Prazo de execução original: 26/02/2019

Prorrogação de prazo (dias): 120 Prazo de execução com prorrog.: 26/06/2019

Valor do CFF original da obra: R$2.958.000,00 Valor liberado do CFF: R$2.651.637,64

Valor de aditivos de acréscimo: R$745.837,19 Valor liberado de acréscimos: R$477.603,36

Valor de aditivos de supressões: R$110.631,08 Valor descontado (supressões): R$5.370,85

% de aditivos de acréscimo: 25,21% % de aditivos de supressão: 3,74%

Valor total final da obra: R$3.593.206,11 Valores totais liberados: R$3.123.870,15

Valores à liberar: R$469.335,96 % Executado (sobre o valor final): 86,94%

Área construída: 5.213,66 m² Desenvolvimento: Em dia

Situação da Obra:

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO

Tipo de Obra:

Reforma global do prédio do Fórum

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados.



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: TIMBÓ

Contrato nº: 050/2018

Data da Ordem de Serviço: 13/06/2018 Empresa Responsável: Endeal Eng e Construções

Prazo contratual (dias): 1080 Prazo de execução original: 28/05/2021

Prorrogação de prazo (dias): 0 Prazo de execução com prorrog.: 28/05/2021

Valor do CFF original da obra: R$17.228.423,28 Valor liberado do CFF: R$2.973.308,28

Valor de aditivos de acréscimo: R$0,00 Valor liberado de acréscimos: R$0,00

Valor de aditivos de supressões: R$0,00 Valor descontado (supressões): R$0,00

% de aditivos de acréscimo: 0,00% % de aditivos de supressão: 0,00%

Valor total final da obra: R$17.228.423,28 Valores totais liberados: R$2.973.308,28

Valores à liberar: R$14.255.115,00 % Executado (sobre o valor final): 17,26%

Área construída: 6.857,59 m² Desenvolvimento: Atrasada em 17 dias

Situação da Obra:

Construção do novo prédio do Fórum

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO

Tipo de Obra:



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: RIO DO SUL

Contrato nº: 136/2018

Data de Início da Obra: 08/10/2018 Empresa Responsável: Estrutura Engenharia

Prazo contratual (dias): 660 Prazo de execução original: 29/07/2020

Prorrogação de prazo (dias): 0 Prazo de execução com prorrog.: 29/07/2020

Valor do CFF original da obra: R$18.876.331,19 Valor liberado do CFF: R$1.053.459,63

Valor de aditivos de acréscimo: R$53.305,14 Valor liberado de acréscimos: R$53.305,14

Valor de aditivos de supressões: R$0,00 Valor descontado (supressões): R$0,00

% de aditivos de acréscimo: 0,28% % de aditivos de supressão: 0,00%

Valor total final da obra: R$18.929.636,33 Valores totais liberados: R$1.106.764,77

Valores à liberar: R$17.822.871,56 % Executado (sobre o valor final): 5,85%

Área construída: 10.443,73 m² Desenvolvimento: Em dia

Situação da Obra:

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO

Tipo de Obra:

Retomada da construção do novo prédio do Fórum

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não 

estarem liquidados.



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: TJSC - Torre II

Contrato nº: 180/2018

Data da Ordem de Serviço: 20/12/2018 Empresa Responsável: Gefisa Const Incorpor Ltda

Prazo contratual (dias): 150 Prazo de execução original: 19/05/2019

Prorrogação de prazo (dias): 60 Prazo de execução com prorrog.: 18/07/2019

Valor do CFF original da obra: R$862.332,64 Valor liberado do CFF: R$146.245,56

Valor de aditivos de acréscimo: R$0,00 Valor liberado de acréscimos: R$0,00

Valor de aditivos de supressões: R$0,00 Valor descontado (supressões): R$0,00

% de aditivos de acréscimo: 0,00% % de aditivos de supressão: 0,00%

Valor total final da obra: R$862.332,64 Valores totais liberados: R$146.245,56

Valores à liberar: R$716.087,08 % Executado (sobre o valor final): 16,96%

Área construída: 13.100,00 m² Desenvolvimento: Em atraso

Situação da Obra:

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO

Tipo de Obra:

Reforma da Torre II para remoção de brises, etc

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados.



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: Blumenau - F. Univer.

Contrato nº: 190/2018

Data da Ordem de Serviço: 12/12/2018 Empresa Responsável: Açu Constr. e Incorpor.

Prazo contratual (dias): 360 Prazo de execução original: 07/12/2019

Prorrogação de prazo (dias): 0 Prazo de execução com prorrog.: 07/12/2019

Valor do CFF original da obra: R$1.100.000,00 Valor liberado do CFF: R$111.088,58

Valor de aditivos de acréscimo: R$0,00 Valor liberado de acréscimos: R$0,00

Valor de aditivos de supressões: R$0,00 Valor descontado (supressões): R$0,00

% de aditivos de acréscimo: 0,00% % de aditivos de supressão: 0,00%

Valor total final da obra: R$1.100.000,00 Valores totais liberados: R$111.088,58

Valores à liberar: R$988.911,42 % Executado (sobre o valor final): 10,10%

Área construída: 2916,00 m² Desenvolvimento: Em dia

Situação da Obra:

Reforma e Ampliação

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO

Tipo de Obra:



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: Ibirama

Contrato nº: 194/2018

Data da Ordem de Serviço: 09/01/2019 Empresa Responsável: JC Constr. E Pavimentações

Prazo contratual (dias): 90 Prazo de execução original: 09/04/2019

Prorrogação de prazo (dias): 60 Prazo de execução com prorrog.: 08/06/2019

Valor do CFF original da obra: R$201.551,84 Valor liberado do CFF: R$152.338,61

Valor de aditivos de acréscimo: R$0,00 Valor liberado de acréscimos: R$0,00

Valor de aditivos de supressões: R$0,00 Valor descontado (supressões): R$0,00

% de aditivos de acréscimo: 0,00% % de aditivos de supressão: 0,00%

Valor total final da obra: R$201.551,84 Valores totais liberados: R$152.338,61

Valores à liberar: R$49.213,23 % Executado (sobre o valor final): 75,58%

Área construída: 1360,37 m² Desenvolvimento: Em dia

Situação da Obra:

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO

Tipo de Obra:

Reforma: contenção de taludes

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados.



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: Torre I - Torre II

Contrato nº: 196/2018

Data da Ordem de Serviço: 07/01/2019 Empresa Responsável: Construtora De Angelo

Prazo contratual (dias): 180 Prazo de execução original: 06/07/2019

Prorrogação de prazo (dias): 0 Prazo de execução com prorrog.: 06/07/2019

Valor do CFF original da obra: R$628.683,81 Valor liberado do CFF: R$84.303,37

Valor de aditivos de acréscimo: R$0,00 Valor liberado de acréscimos: R$0,00

Valor de aditivos de supressões: R$0,00 Valor descontado (supressões): R$0,00

% de aditivos de acréscimo: 0,00% % de aditivos de supressão: 0,00%

Valor total final da obra: R$628.683,81 Valores totais liberados: R$84.303,37

Valores à liberar: R$544.380,44 % Executado (sobre o valor final): 13,41%

Área construída: 26717,00 m² Desenvolvimento: Paralisada

Situação da Obra:

Obra paralisada, com encaminhamento para rescisão, visto que a empresa Tecon (responsável)

pela construção da Torre II, está assumindo a obra em função de patologias construtivas 

encontradas após o início da obra. A empresa Tecon já assumiu os serviços.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO

Tipo de Obra:

Reforma das passarelas de ligação

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados.



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: Anchieta

Contrato nº: 210/2018

Data da Ordem de Serviço: 29/01/2019 Empresa Responsável: Tratare Construções

Prazo contratual (dias): 240 Prazo de execução original: 26/09/2019

Prorrogação de prazo (dias): 0 Prazo de execução com prorrog.: 26/09/2019

Valor do CFF original da obra: R$672.041,16 Valor liberado do CFF: R$68.640,83

Valor de aditivos de acréscimo: R$0,00 Valor liberado de acréscimos: R$0,00

Valor de aditivos de supressões: R$0,00 Valor descontado (supressões): R$0,00

% de aditivos de acréscimo: 0,00% % de aditivos de supressão: 0,00%

Valor total final da obra: R$672.041,16 Valores totais liberados: R$68.640,83

Valores à liberar: R$603.400,33 % Executado (sobre o valor final): 10,21%

Área construída: 392,60 m² Desenvolvimento: Em dia

Situação da Obra:

Reforma das passarelas de ligação

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO

Tipo de Obra:



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: Indaial

Contrato nº: 54/2019

Data da Ordem de Serviço: 21/03/2019 Empresa Responsável: Strehl Sol. em Engenharia

Prazo contratual (dias): 30 Prazo de execução original: 20/04/2019

Prorrogação de prazo (dias): 60 Prazo de execução com prorrog.: 19/06/2019

Valor do CFF original da obra: R$43.602,06 Valor liberado do CFF: R$0,00

Valor de aditivos de acréscimo: R$0,00 Valor liberado de acréscimos: R$0,00

Valor de aditivos de supressões: R$0,00 Valor descontado (supressões): R$0,00

% de aditivos de acréscimo: 0,00% % de aditivos de supressão: 0,00%

Valor total final da obra: R$43.602,06 Valores totais liberados: R$0,00

Valores à liberar: R$43.602,06 % Executado (sobre o valor final): 0,00%

Área construída: 1360,37 m² Desenvolvimento: Em dia

Situação da Obra:

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO

Tipo de Obra:

Ligação da rede de esgoto

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados.



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: Joinville - F. Fazendário

Contrato nº: 29/2019

Data da Ordem de Serviço: 14/03/2019 Empresa Responsável: AZ Construções

Prazo contratual (dias): 30 Prazo de execução original: 13/04/2019

Prorrogação de prazo (dias): 0 Prazo de execução com prorrog.: 13/04/2019

Valor do CFF original da obra: R$67.258,14 Valor liberado do CFF: R$0,00

Valor de aditivos de acréscimo: R$0,00 Valor liberado de acréscimos: R$0,00

Valor de aditivos de supressões: R$0,00 Valor descontado (supressões): R$0,00

% de aditivos de acréscimo: 0,00% % de aditivos de supressão: 0,00%

Valor total final da obra: R$67.258,14 Valores totais liberados: R$0,00

Valores à liberar: R$67.258,14 % Executado (sobre o valor final): 0,00%

Área construída: xxx m² Desenvolvimento: Em dia

Situação da Obra:

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO

Tipo de Obra:

Ligação da rede de esgoto

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados.



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: NAVEGANTES

Contrato nº: 060/2014

Data da Ordem de Serviço: 08/05/2014 Empresa Responsável: Concretil Construções 

Prazo contratual (dias): 900 Prazo de execução original: 24/10/2016

Prorrogação de prazo (dias): 343 Prazo de execução com prorrog.: 02/10/2017

Valor do CFF original da obra: R$16.324.488,52 Valor liberado do CFF: R$15.132.538,91

Valor de aditivos de acréscimo: R$1.374.367,71 Valor liberado de acréscimos: R$1.324.747,06

Valor de aditivos de supressões: R$446.134,44 Valor descontado (supressões): R$446.134,44

% de aditivos de acréscimo: 8,42% % de aditivos de supressão: 2,73%

Valor total final da obra: R$17.252.721,79 Valores totais liberados: R$16.011.151,53

Valores à liberar: R$1.241.570,26 % Executado (sobre o valor final): 92,80%

Área construída: 6.857,59 m² Desenvolvimento: Obra rescindida

Situação da Obra:

A empresa Concretil paralisou a obra por duas vezes sem comunicação prévia ao TJSC.

Em 02/08/2018 foi entregue à empresa Concretil a Ordem de Paralisação emitida pela Presidência do TJSC.

O contrato foi rescindido em 14/01/2019.

Construção do nono prédio do Fórum

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA

Tipo de Obra:



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: Arq. Central - ARIRIÚ

Contrato nº: 082/2015

Data da Ordem de Serviço: 30/06/2015 Empresa Responsável: Concretil Construções 

Prazo contratual (dias): 360 Prazo de execução original: 24/06/2016

Prorrogação de prazo (dias): 451 Prazo de execução com prorrog.: 18/09/2017

Valor do CFF original da obra: R$14.516.133,80 Valor liberado do CFF: R$14.516.133,80

Valor de aditivos de acréscimo: R$2.338.940,99 Valor liberado de acréscimos: R$2.338.940,99

Valor de aditivos de supressões: R$1.624.480,32 Valor descontado (supressões): R$1.624.480,32

% de aditivos de acréscimo: 16,11% % de aditivos de supressão: 11,19%

Valor total final da obra: R$15.230.594,47 Valores totais liberados: R$15.230.594,47

Valores à liberar: R$0,00 % Executado (sobre o valor final): 100,00%

Área construída: 8.851,78 m² Desenvolvimento: Concluída em 10/07/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 10/07/2018.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD

Tipo de Obra:

Reforma global do prédio do Arquivo Central - Aririú - Palhoça

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados.



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: ITAJAÍ

Contrato nº: 207/2017

Data da Ordem de Serviço: 14/02/2018 Empresa Responsável: Raccio Eng. E Construções

Prazo contratual (dias): 90 Prazo de execução original: 15/05/2018

Prorrogação de prazo (dias): 50 Prazo de execução com prorrog.: 04/07/2018

Valor do CFF original da obra: R$218.759,25 Valor liberado do CFF: R$218.759,25

Valor de aditivos de acréscimo: R$0,00 Valor liberado de acréscimos: R$0,00

Valor de aditivos de supressões: R$0,00 Valor descontado (supressões): R$0,00

% de aditivos de acréscimo: 0,00% % de aditivos de supressão: 0,00%

Valor total final da obra: R$218.759,25 Valores totais liberados: R$218.759,25

Valores à liberar: R$0,00 % Executado (sobre o valor final): 100,00%

Área construída: 7.480,84 m² Desenvolvimento: Concluída em 30/08/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 30/08/2018.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD

Tipo de Obra:

Reforma do prédio do Fórum - escadria e átrio do Salão do Júri

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados.



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: LAGUNA

Contrato nº: 032/2018

Data da Ordem de Serviço: 22/03/2018 Empresa Responsável: Basecom Const. Civis 

Prazo contratual (dias): 90 Prazo de execução original: 20/06/2018

Prorrogação de prazo (dias): 90 Prazo de execução com prorrog.: 18/09/2018

Valor do CFF original da obra: R$123.157,43 Valor liberado do CFF: R$123.157,43

Valor de aditivos de acréscimo: R$2.554,51 Valor liberado de acréscimos: R$2.554,51

Valor de aditivos de supressões: R$0,00 Valor descontado (supressões): R$0,00

% de aditivos de acréscimo: 2,07% % de aditivos de supressão: 0,00%

Valor total final da obra: R$125.711,94 Valores totais liberados: R$125.711,94

Valores à liberar: R$0,00 % Executado (sobre o valor final): 100,00%

Área construída: 3.028,36 m² Desenvolvimento: Concluída em 06/11/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 06/11/2018 e definitivamente em 29/01/2019.

Reforma parcial do prédio do Fórum (porta giratória e PPCI)

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não 

estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA 

Tipo de Obra:



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: TJSC

Contrato nº: 105/2018

Data da Ordem de Serviço: 28/08/2018 Empresa Responsável: Solar Eng. E Projetos

Prazo contratual (dias): 90 Prazo de execução original: 26/11/2018

Prorrogação de prazo (dias): 0 Prazo de execução com prorrog.: 26/11/2018

Valor do CFF original da obra: R$66.380,01 Valor liberado do CFF: R$66.380,01

Valor de aditivos de acréscimo: R$0,00 Valor liberado de acréscimos: R$0,00

Valor de aditivos de supressões: R$0,00 Valor descontado (supressões): R$0,00

% de aditivos de acréscimo: 0,00% % de aditivos de supressão: 0,00%

Valor total final da obra: R$66.380,01 Valores totais liberados: R$66.380,01

Valores à liberar: R$0,00 % Executado (sobre o valor final): 100,00%

Área construída: 26.717,00 m² Desenvolvimento: Concluída em 19/11/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 19/11/2018.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD

Tipo de Obra:

Nova iluminação do estacionamento coberto das Torres I e II

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não 

estarem liquidados.



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: ALMOX. CENT. E GRÁF.

Contrato nº: Empenho 2018NE004703

Data da Ordem de Serviço: 29/10/2018 Empresa Responsável: Estratégia IT

Prazo contratual (dias): 45 Prazo de execução original: 13/12/2018

Prorrogação de prazo (dias): 0 Prazo de execução com prorrog.: 13/12/2018

Valor do CFF original da obra: R$57.499,23 Valor liberado do CFF: R$57.499,23

Valor de aditivos de acréscimo: R$0,00 Valor liberado de acréscimos: R$0,00

Valor de aditivos de supressões: R$0,00 Valor descontado (supressões): R$0,00

% de aditivos de acréscimo: 0,00% % de aditivos de supressão: 0,00%

Valor total final da obra: R$57.499,23 Valores totais liberados: R$57.499,23

Valores à liberar: R$0,00 % Executado (sobre o valor final): 100,00%

Área construída: 4.109,52 m² Desenvolvimento: Concluída em 14/11/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 14/11/2018 e definitivamente em 15/02/2019.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA

Tipo de Obra:

Instalação do sistema de alarme de intrusão

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não 

estarem liquidados.



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: JOAÇABA

Contrato nº: 059/2018

Data da Ordem de Serviço: 16/05/2018 Empresa Responsável: AZ Construções

Prazo contratual (dias): 180 Prazo de execução original: 12/11/2018

Prorrogação de prazo (dias): 45 Prazo de execução com prorrog.: 27/12/2018

Valor do CFF original da obra: R$246.908,22 Valor liberado do CFF: R$246.908,22

Valor de aditivos de acréscimo: R$28.686,34 Valor liberado de acréscimos: R$28.686,34

Valor de aditivos de supressões: R$14.207,70 Valor descontado (supressões): R$14.207,70

% de aditivos de acréscimo: 11,62% % de aditivos de supressão: 5,75%

Valor total final da obra: R$261.386,86 Valores totais liberados: R$261.386,86

Valores à liberar: R$0,00 % Executado (sobre o valor final): 100,00%

Área construída: 2.624,08 m² Desenvolvimento: Concluída em 27/12/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 27/12/2018

Reforma parcial (esquadrias)

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não 

estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD

Tipo de Obra:



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: TIJUCAS

Contrato nº: 064/2018

Data da Ordem de Serviço: 21/05/2018 Empresa Responsável: Berkana Prest. Serv. e Com.

Prazo contratual (dias): 210 Prazo de execução original: 17/12/2018

Prorrogação de prazo (dias): 75 Prazo de execução com prorrog.: 02/03/2019

Valor do CFF original da obra: R$340.391,93 Valor liberado do CFF: R$340.391,93

Valor de aditivos de acréscimo: R$39.164,85 Valor liberado de acréscimos: R$39.164,85

Valor de aditivos de supressões: R$16.009,99 Valor descontado (supressões): R$16.009,99

% de aditivos de acréscimo: 11,51% % de aditivos de supressão: 4,70%

Valor total final da obra: R$363.546,79 Valores totais liberados: R$363.546,79

Valores à liberar: R$0,00 % Executado (sobre o valor final): 100,00%

Área construída: 924,46 m² Desenvolvimento: Concluída em 28/02/2019

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 28/02/2019

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD

Tipo de Obra:

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados.

Reforma parcial (cercamento e urbanização)



Ref: 03/2019

Unidade Beneficiada: CHAPECÓ

Contrato nº: 158/2018

Data da Ordem de Serviço: 31/10/2018 Empresa Responsável: Termale Eng. E Climatização

Prazo contratual (dias): 120 Prazo de execução original: 28/02/2019

Prorrogação de prazo (dias): 0 Prazo de execução com prorrog.: 28/02/2019

Valor do CFF original da obra: R$351.299,09 Valor liberado do CFF: R$351.299,09

Valor de aditivos de acréscimo: R$0,00 Valor liberado de acréscimos: R$0,00

Valor de aditivos de supressões: R$0,00 Valor descontado (supressões): R$0,00

% de aditivos de acréscimo: 0,00% % de aditivos de supressão: 0,00%

Valor total final da obra: R$351.299,09 Valores totais liberados: R$351.299,09

Valores à liberar: R$0,00 % Executado (sobre o valor final): 100,00%

Área construída: 7.737,00 m² Desenvolvimento: Concluída em 28/02/2019

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 28/02/2019

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD

Tipo de Obra:

Ampliação da climatização tipo VRV do prédio do Fórum

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados.



Ref: 03/2019

Obras iniciadas: 5

Obras concluídas (TRP): 2 Janeiro 1.078.472,28R$                

Obras concluídas com TRD: 2 Fevereiro 1.153.428,32R$                

Obras paralisadas/rescindidas: 1 Março 1.343.153,96R$                

Obras em andamento: 10 Abril -R$                                  

Nº de obras no ano: 19 Maio -R$                                  

Junho -R$                                  

Julho -R$                                  

Agosto -R$                                  

Setembro -R$                                  

Outubro -R$                                  

Novembro -R$                                  

Dezembro -R$                                  

Total 3.575.054,56R$                

Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis: Engenheiros Eletricistas:

André da Silva Nilton Albieri Ferreira

Cristiane Batista Tatavitto Rodrigo André Machado

Diogo Coelho Rocha

Herlei José Cantú Engenheiro Mecânico:

Rafael Gonzaga Lima Robson da Silva

Wilson Spernau Júnior

Data de atualização: 10/04/2019

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar 

liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2019

Valores Liberados:
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