
MÊS PREVISÃO ATIVIDADE RESPONSÁVEL SITUAÇÂO DATA DA CONCLUSÃO

DEZEMBRO 17 - 18/12 Contato com Diretoras de Foro para liberação de um Monitor de cada Vara (Presidência) Concluído 19/12/2012

7-18/1 Preparação de base de dados Renato Ch. Concluído 17/01/2013

7-18/1 Convocação dos Multiplicadores indicados pelas Varas (Presidência) Concluído 18/01/2013

7-18/1 Convocação dos Implantadores (Presidência) Concluído 18/01/2013

21/1 - 8/2 Migração para base de teste e homologação Adriano Alves Concluído 12/02/2013

7-31 Troca de equipamentos para adequação ao SAJ5 Digital Rafael R. Concluído 25/01/2013

até 15/2 Elaboração de documentos e atualização de manuais Zanatta Concluído 01/02/2013

18/2 a 1º/3 Capacitação de Multiplicadores (Servidores cedidos pelas Varas beneficiadas) Zanatta Concluído 01/03/2013

18/2 a 27/2 Convocação para Certificação Digital de todos os Servidores e Magistrados Crislaine Cavalheiro Concluído 26/02/2013

18/2 a 1º/3 Homologação da migração Adriano Alves e Zanatta Concluído 08/03/2013

11/3 a 15/3 Multiplicadores capacitando pessoal das Varas para SAJ5 em processo físico Zanatta Concluído 15/03/2013

4/3 a 8/3 Validação presencial para Certificação Digital Crislaine Cavalheiro Concluído 08/03/2013

08/3 a 15/3 Migração da base para o SAJ5 Adriano Alves Concluído 15/03/2013

18/3 a 27/3 SAJ5 em processos físicos operando nas Varas Zanatta Concluído 27/03/2013

1º/4 a 5/4 Capacitação dos Multiplicadores dos Cartórios para SAJ5 Digital Zanatta Concluído 05/04/2013

8/4 a 18/4 Imersão dos Multiplicadores dos Cartórios Cíveis em Unidades já Digitais Zanatta Concluído 18/04/2013

8/4 a 12/4 Imersão dos Multiplicadores dos Cartórios Criminais em Unidades já Digitais Zanatta Concluído 12/04/2013

18/4 Capacitação de Magistrados em SAJ5 Digital Zanatta Concluído 18/04/2013

15/4 a 18/4 Capacitação dos Multiplicadores dos Gabinetes para SAJ5 Digital Zanatta Concluído 15/04/2013

22/4 a 30/4 Capacitação dos Usuários das Varas pelos Multiplicadores sobre utilização do SAJ5 Digital Zanatta Concluído 30/04/2013

2/5 "Virada da Chave" - a partir de 2/5 processos novos digitais Adriano Alves Concluído 02/05/2013

02 a 31/05 Acompanhamento DTI Em andamento

AGOSTO a definir Evento sobre processo digital na Capital João A. e Marco Em espera

* No período (fevereiro) serão convocados pela Presidência os Servidores que precisarão fazer seus certificados digitais

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DIGITAL NA COMARCA DA CAPITAL

Diretoria de Tecnologia da Informação

Diogo Rangel Pruchneski

João Anfilóquio Machado Júnior

01/02/2013
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MARÇO

Concluído(Presidência)

ABRIL

* recomenda-se que a pauta das Varas na primeira quinzena de abril seja, na medida do possível reduzida 

(não vazia, apenas reduzida, sem cancelamentos do que já foi cumprido)
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