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 Implantação do processo digital na comarca de Palhoça

Troca de equipamentos para adequação ao SAJ5 Digital Seg 20/05/13 Sex 07/06/13 Sex 07/06/13 Concluido DTI (DEII) Rafael Severo

Capacitação dos formadores - Físico e Digital Seg 10/06/13 Sex 14/06/13 Sex 07/06/13 Concluido DTI (DSJPG) Zanatta

Imersão dos formadores nas unidades digitais Seg 17/06/12 Sex 21/06/12 Sex 14/06/13 Concluido DTI (DSJPG) Zanatta

Formadores capacitando as Varas para SAJ5 - Físico e Digital Seg 24/06/11 Sex 28/06/11 Sex 21/06/12 Concluido DTI (DSJPG) Zanatta

Migração da base para o SAJ5 Sex 28/06/12 Dom 30/06/12 Dom 30/06/12 Concluido DTI (DSU) Adriano

Acompanhamento em produção do SAJ5 em processos físicos e Digitais Seg 01/07/14 Sex 19/07/13 Sex 19/07/13 Concluido DTI (DSJPG) Zanatta

Encerramento da implantação Sex 19/07/13 Sex 19/07/13 Sex 19/07/13 Concluido Asplan;DTI - Luiz

 Implantação do processo digital na comarca de Biguaçu

Troca de equipamentos para adequação ao SAJ5 Digital Seg 20/05/13 Sex 07/06/13 Sex 24/05/13 Concluido DTI (DEII) Rafael Severo

Capacitação dos formadores - Físico e Digital Seg 08/07/13 Sex 12/07/13 Sex 12/07/13 Concluido DTI (DSJPG) Zanatta

Imersão dos formadores nas unidades digitais Seg 15/07/13 Sex 19/07/13 Sex 19/07/13 Concluido DTI (DSU) Adriano

Formadores capacitando as Varas para SAJ5 - Físico e Digital Seg 22/07/13 Sex 26/07/13 Sex 26/07/13 Concluido DTI (DSJPG) Zanatta

Migração da base para o SAJ5 Sex 26/07/13 Dom 28/07/13 Dom 28/07/13 Concluido DTI (DSU) Adriano

Acompanhamento em produção do SAJ5 em processos físicos e Digitais Seg 29/07/13 Sex 16/08/13 Concluido DTI (DSJPG) Zanatta

Encerramento da implantação Sex 16/08/13 Sex 16/08/13 Concluido Asplan;DTI - Luiz

 Implantação do processo digital na comarca de Santo Amaro

Troca de equipamentos para adequação ao SAJ5 Digital Seg 24/06/13 Sex 28/06/13 Sex 28/06/13 Concluido DTI (DEII) Rafael Severo

Capacitação dos formadores - Físico e Digital Seg 22/07/13 Sex 26/07/13 Sex 26/07/13 Concluido DTI (DSJPG) Zanatta

Imersão dos formadores nas unidades digitais Sex 29/07/13 Sex 02/08/13 Sex 02/08/13 Concluido DTI (DSU) Adriano

Formadores capacitando as Varas para SAJ5 - Físico e Digital Seg 05/08/13 Sex 09/08/13 Concluido DTI (DSJPG) Zanatta

Migração da base para o SAJ5 Sex 09/08/13 Dom 11/08/13 Concluido DTI (DSU) Adriano

Acompanhamento em produção do SAJ5 em processos físicos e Digitais Seg 12/08/13 Sex 30/08/13 Concluido DTI (DSJPG) Zanatta

Encerramento da implantação Sex 30/08/13 Sex 30/08/13 Concluido Asplan;DTI - Luiz

   Implantação do processo digital na comarca de São José

Troca de equipamentos para adequação ao SAJ5 Digital Seg 01/07/13 Sex 02/08/13 Concluido DTI (DEII) Rafael Severo

Capacitação dos formadores - Físico e Digital Seg 19/08/13 Sex 23/08/13 Concluido DTI (DSJPG) Zanatta

Imersão dos formadores nas unidades digitais Seg 26/08/13 Sex 30/08/13 Concluido DTI (DSJPG) Zanatta

Formadores capacitando as Varas para SAJ5 - Físico e Digital Seg 02/09/13 Sex 06/09/13 Em andamento DTI (DSJPG) Zanatta

Migração da base para o SAJ5 Sex 06/09/13 Seg 09/09/13 Em espera DTI (DSU) Adriano

Acompanhamento em produção do SAJ5 em processos físicos e Digitais Seg 09/09/13 Sex 27/09/13 Em espera DTI (DSJPG) Zanatta

Encerramento da implantação Sex 27/09/13 Sex 27/09/13 Em espera Asplan;DTI - Luiz
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