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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO 

 

1. Identificação 

Nome do Projeto: Migração dos dados SAJ/CGJ para o sei!  
Patrocinador: Soraya Nunes Lins – Corregedora/Geral da Justiça 

Gerente do Projeto: Gilson Luís Nórcio 

Número do RAP: 001 

Período: De 03/02/2020 até 05/02/2019 

ATIVIDADES REALIZADAS 
Atividade Prazo Situação 

Levantar quais as informações necessárias do sei! para o desenvolvimento do software 16/09/2019 Realizada 

Conferir as listas de relatórios para completar o DE/PARA  18/09/2019 Realizada 

Construir o programa extração dos dados dos processos e dos documentos 25/09/2019 Realizada 

Reunião para validação dos processos com a Diretoria de Tecnologia da Informação 27/09/2019 Realizada 

Reunião CGJ/DTI e DDI – Suporte 26/11/2019 Realizada 

Reunião CGJ e DDI – Suporte 13/12/2019 Realizada 

Reunião DTI/DDI e CGJ 16/01/2020 Realizada 

1ª Fase de Migração dos processos ativos e parcela de arquivados 12/01/2019 Realizada 

Conferência dos dados migrados e ajustes 13/012020 Realizada 

2ª Fase de migração dos processos arquivados 02/02/2020 Realizada 

Conferencia dos dados migrados e ajustes 03/02/2020 Realizada 

  

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO 
Atividade Causas Ações corretivas 

   

   

 

PRÓXIMAS ATIVIDADES  
Atividade Prazo Situação 

Construir o programa para migrar os dados para o sei! Definida data  04/10/2019 

Testar o programa e conferir os erros Definida data  07/10/2019 

Agendar a migração para o final de semana Definida data  08/10/2019 

1ªFase de migração dos dados (processos ativos e lote teste dos arquivados) Definida data Realizada em 12/01/2020 

Conferencia dos dados migrados e ajustes  Definida data Realizada em 13/01/2020 

Realizar reunião para cronograma da migração dos processos arquivados Definida data Realizada em 16/01/2020 

Cronograma homologado e autorizado pela Presidência Definida data Realizada em 23/01/2020 

2ª Fase de migração dos processos arquivados Definida data 
Realizada em 31/01; 01 e 
02/02/2020 

Conferencia dos dados migrados e ajustes Definida data Realizada em 03/02/2020 

3ª Fase de migração dos processos arquivados Definida data 07, 08 e 09/02/2020 

Conferencia dos dados migrados e ajustes Definida data 10/02/2020 

4ª Fase de migração dos processos arquivados Definida data 13, 14 e 15/02/2020 

Conferencia dos dados migrados e ajustes Definida data 16/02/2020 

5ª Fase de migração dos processos arquivados Definida data 20, 21 e 22/02/2020 

Conferencia dos dados migrados e ajustes Definida data 23/02/2020 
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6ª Fase de migração dos processos arquivados Definida data 27, 28 e 29/02/2020 

Conferencia dos dados migrados e ajustes Definida data 30/02/2020 

 

OUTRAS DELIBERAÇÕES 

 

 

 

PARTICIPANTES 

Nome Setor 

Soraya Nunes Lins Corregedora/Geral da Justiça 

Silvio José Franco Juiz/Corregedor do Núcleo II 

Anselmo Maciel Nunes Assessor Técnico 

Gilson Luís Nórcio Assessor Técnico 

 

 
GERENTE DO PROJETO 

 

Gilson Luís Nórcio 

 


