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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto: Sistema Aprimorar — Versao |l
Patrocinador: Ricardo Fontes
Gerente do Projeto: Jo&o Luiz Martelli Moreira
Data de encerramento Data de elaboragéao do

14-12-2017

do projeto: documento: 4 12-2017

1. STATUS DO PROJETO

(X) Concluido () Cancelado () Absorvido pelo projeto:

2. PLANEJADO X REALIZADO>
¢ Os objetivos foram atingidos?

Sim. O projeto conseguiu expandir as funcionalidades do sistema e o piloto realizado no fé

m
de Itapema comprovou o sucesso da aplicagédo do sistema a gestao da unidade.

¢ O projeto atendeu ao escopo?

iginal, acesse o site http://www.tjsc.jus.br/portal, informe o processo 0000667-93.2017.8.24.0600.

Parcialmente. Embora tenha sido possivel acrescentar as funcionalidades que permitiral'§ a

construgao de planos de gestdo e fixagdo de objetivos para os indicadores e avalie’% a

utilizagdo das atuais funcionalidades, com vistas a simplificacdo, nao foi possivel criargno

sistema um conceito de coleta de sugestbes dos usuarios para melhoria dos indicadof@as,

embora esse feedback ser bem positivo em todos os cursos de gestdo que foram realizado:
e O projeto foi entregue dentro do prazo?

Sim. Os prazos foram observados com rigor.

3. PENDENCIAS

¢ Na&o restaram pendéncias

4. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

e Pontos fortes: Projeto aplicado de acordo com a metodologia; Utilizagcdo do teste

Q
(0]

usabilidade para melhorias; Definicdo de indicadores a partir da necessidade identificada

o
e

magistrados de competéncia especifica.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por RICARDO OROFINO DA LUZ FON
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5. LICOES APRENDIDAS

e Recursos (pessoas, equipamentos etc.): Recursos escassos para o desenvolvimento

6. PARTICIPANTES DA REUNIAO DE ENCERRAMENTO

Nome Setor
Ramon de Quadros Costa Gerente do Projeto
Maria Paula Kern Juiza-Corregedora

7. ACEITE DE ENTREGA

Os participantes abaixo autorizam o encerramento do Projeto e atestam o cumprimento de seus requisitos.

Nome Funcgao no projeto Assinatura
Ricardo Fontes Patrocinador
Jodo Luiz Martelli Moreira Gerente do Projeto

Floriandpolis, 14 de Dezembro de 2017.

Ricardo Fontes
Corregedor-Geral da Justica

Este documento é cépia do original assinado digitalmente por RICARDO OROFINO DA LUZ FONTES. Para conferir o original, acesse o site http://www.tjsc.jus.br/portal, informe o processo 0000667-93.2017.8.24.0600.
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