	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA
	out/25

	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CAMPO ERÊ
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	77/2021
	Reforma Global e Ampliação

	Data da Ordem de Serviço:
	23/09/2021
	Empresa Responsável:
	Constr. Faon Ltda

	Prazo contratual (dias):
	450
	Prazo de execução original:
	17/12/2022

	Prorrogação de prazo (dias):
	811
	Prazo de execução com prorrog.:
	07/03/2025

	Valor do CFF original da obra:
	R$3.218.369,52
	Valor liberado do CFF:
	R$2.665.748,16

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$258.685,40
	Valor liberado de acréscimos:
	R$219.459,91

	Valor de aditivos de supressões:
	R$116.345,03
	Valor descontado (supressões):
	R$116.345,03

	% de aditivos de acréscimo:
	8,04%
	% de aditivos de supressão:
	3,62%

	Valor total final da obra:
	R$3.360.709,89
	Valores totais liberados:
	R$2.768.863,04

	Valores à liberar:
	R$591.846,85
	% Executado (sobre o valor final):
	82,39%

	Área construída:
	763,42 m²
	Desenvolvimento:
	Em rescisão

	Situação da Obra:
	
	
	

	Paralisada em faze de rescisão por culpa exclusiva da contratada
	 

	[image: Caminho de terra com árvores ao fundo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Desenho de uma casa

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	[image: Uma imagem contendo Ícone

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA 
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	IMBITUBA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	002/2022
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	04/03/2022
	Empresa Responsável:
	Camilo & Ghisi
	

	Prazo contratual (dias):
	960
	Prazo de execução original:
	19/10/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	150
	Prazo de execução com prorrog.:
	18/03/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$19.801.812,59
	Valor liberado do CFF:
	R$19.801.812,59
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$4.332.678,90
	Valor liberado de acréscimos:
	R$4.332.678,90
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$3.404.976,17
	Valor descontado (supressões):
	R$3.404.976,17
	

	% de aditivos de acréscimo:
	21,88%
	% de aditivos de supressão:
	17,20%
	

	Valor total final da obra:
	R$20.729.515,32
	Valores totais liberados:
	R$20.729.515,32
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	6.495,02 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 18/03/2025
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra recebida provisoriamente em 18/03/2025 e definitivamente em 01/09/2025
	

	[image: Placa na frente de um prédio

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: ][image: Banco de madeira em frente a estabelecimento

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU4NjYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA 
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO LOURENÇO DO OESTE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	054/2022
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	17/01/2023
	Empresa Responsável:
	Josiany Novacki Cleto Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	780
	Prazo de execução original:
	07/03/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	101
	Prazo de execução com prorrog.:
	16/06/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.217.900,00
	Valor liberado do CFF:
	R$17.217.900,00
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$347.240,27
	Valor liberado de acréscimos:
	R$347.240,27
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$250.964,92
	Valor descontado (supressões):
	R$250.964,92
	

	% de aditivos de acréscimo:
	2,02%
	% de aditivos de supressão:
	1,46%
	

	Valor total final da obra:
	R$17.314.175,35
	Valores totais liberados:
	R$17.314.175,35
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	3.077,49 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 16/06/2025
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra recebida provisoriamente em 16/06/2025 e definitivamente em 13/10/2025.
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Torre de um prédio

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	GARUVA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	003/2023
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	06/03/2023
	Empresa Responsável:
	Construtora Tríade Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	600
	Prazo de execução original:
	26/10/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	60
	Prazo de execução com prorrog.:
	25/12/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$14.151.254,90
	Valor liberado do CFF:
	R$14.151.254,90
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$194.533,84
	Valor liberado de acréscimos:
	R$194.533,84
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$613.276,76
	Valor descontado (supressões):
	R$613.276,76
	

	% de aditivos de acréscimo:
	1,37%
	% de aditivos de supressão:
	4,33%
	

	Valor total final da obra:
	R$13.732.511,98
	Valores totais liberados:
	R$13.732.511,98
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	2427,37 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 10/03/2025
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra rebida provisoriamente em 10/03/2025 e definitivamente em 20/08/2025.
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Gramado com árvores ao fundo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTQiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	ARAQUARI
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	17/2023
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	25/05/2023
	Empresa Responsável:
	Arruda Constr. de Obras
	

	Prazo contratual (dias):
	900
	Prazo de execução original:
	10/11/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	90
	Prazo de execução com prorrog.:
	08/02/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$19.714.211,41
	Valor liberado do CFF:
	R$17.631.740,25
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$1.270.092,74
	Valor liberado de acréscimos:
	R$1.003.326,81
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$976.520,93
	Valor descontado (supressões):
	R$959.560,61
	

	% de aditivos de acréscimo:
	6,44%
	% de aditivos de supressão:
	4,95%
	

	Valor total final da obra:
	R$20.007.783,22
	Valores totais liberados:
	R$17.675.506,45
	

	Valores à liberar:
	R$2.332.276,77
	% Executado (sobre o valor final):
	88,34%
	

	Área construída:
	3840,29 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, pequeno, cozinha, quarto

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Casa em construção

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo edifício, cozinha, porta, tijolo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	ABELARDO LUZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	027/2023
	Construção do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	27/07/2023
	Empresa Responsável:
	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	780
	Prazo de execução original:
	14/09/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	214
	Prazo de execução com prorrog.:
	16/04/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.365.186,51
	Valor liberado do CFF:
	R$6.293.759,26
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$127.195,34
	Valor liberado de acréscimos:
	R$803.390,92
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$1.546.575,33
	Valor descontado (supressões):
	R$1.213.866,17
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,73%
	% de aditivos de supressão:
	8,91%
	

	Valor total final da obra:
	R$15.945.806,52
	Valores totais liberados:
	R$5.883.284,01
	

	Valores à liberar:
	R$10.062.522,51
	% Executado (sobre o valor final):
	36,90%
	

	Área construída:
	3023,05 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	

	[image: Uma imagem contendo edifício, cheio, velho, pilha

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Casa em construção

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo edifício, teto, homem, casa

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JOINVILLE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	051/2023
	Reforma parcial (glazing)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	30/11/2023
	Empresa Responsável:
	Belart Tec. Em Constr. Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	29/03/2024
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	29/03/2024
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$240.412,50
	Valor liberado do CFF:
	R$206.097,15
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$240.412,50
	Valores totais liberados:
	R$206.097,15
	

	Valores à liberar:
	R$34.315,35
	% Executado (sobre o valor final):
	85,73%
	

	Área construída:
	9.422,75 m²
	Desenvolvimento:
	Paralisada
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra paralisada em 25/06/2025 para fins de procedimento de rescisão por culpa da contratada.
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Mesa com cadeiras

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	
	out/25



	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	BLUMENAU
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	005/2024
	Reforma Global
	

	Data da Ordem de Serviço:
	09/05/2024
	Empresa Responsável:
	Implanta Const., Inc. e Serv.
	

	Prazo contratual (dias):
	900
	Prazo de execução original:
	26/10/2026
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	128
	Prazo de execução com prorrog.:
	03/03/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$20.740.327,86
	Valor liberado do CFF:
	R$4.769.678,30
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$839.560,19
	Valor liberado de acréscimos:
	R$395.283,70
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$229.916,76
	Valor descontado (supressões):
	R$229.916,76
	

	% de aditivos de acréscimo:
	4,05%
	% de aditivos de supressão:
	1,11%
	

	Valor total final da obra:
	R$21.349.971,29
	Valores totais liberados:
	R$4.935.045,24
	

	Valores à liberar:
	R$16.414.926,05
	% Executado (sobre o valor final):
	23,11%
	

	Área construída:
	10121,23 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma imagem contendo edifício, mesa, área, grande

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Casa na frente de um prédio

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CAMPOS NOVOS
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	007/2024
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	20/05/2024
	Empresa Responsável:
	Construcerto Construções 
	

	Prazo contratual (dias):
	1080
	Prazo de execução original:
	05/05/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	70
	Prazo de execução com prorrog.:
	14/07/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$22.152.400,78
	Valor liberado do CFF:
	R$6.965.313,05
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$22.152.400,78
	Valores totais liberados:
	R$6.965.313,05
	

	Valores à liberar:
	R$15.187.087,73
	% Executado (sobre o valor final):
	31,44%
	

	Área construída:
	4352,72 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Telhado de uma casa

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Pessoas sentadas ao redor de uma cerca

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO JOSÉ - ANEXO
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	026/2024
	Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	10/06/2024
	Empresa Responsável:
	Berkana Engenharia
	

	Prazo contratual (dias):
	270
	Prazo de execução original:
	07/03/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	151
	Prazo de execução com prorrog.:
	05/08/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$2.999.975,08
	Valor liberado do CFF:
	R$2.999.975,08
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$330.965,04
	Valor liberado de acréscimos:
	R$330.965,04
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$34.728,66
	Valor descontado (supressões):
	R$34.728,66
	

	% de aditivos de acréscimo:
	11,03%
	% de aditivos de supressão:
	1,16%
	

	Valor total final da obra:
	R$3.296.211,46
	Valores totais liberados:
	R$3.296.211,46
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	5.753,64 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 05/08/2025
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra resebida provisoriamente em 18/08/2025 e definitivamente em 29/10/2025.
	 
	

	[image: Homem fazendo manobra com skate

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Uma imagem contendo edifício, piso, vazio, área

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjU5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjI2In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA 
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	S. AMARO DA IMPERATRIZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	033/2024
	Estabilização de talude
	

	Data da Ordem de Serviço:
	28/06/2024
	Empresa Responsável:
	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	23/06/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	23/06/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$4.284.134,63
	Valor liberado do CFF:
	R$4.284.134,23
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$103.611,19
	Valor liberado de acréscimos:
	R$103.611,19
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$152.003,92
	Valor descontado (supressões):
	R$152.003,92
	

	% de aditivos de acréscimo:
	2,42%
	% de aditivos de supressão:
	3,55%
	

	Valor total final da obra:
	R$4.235.741,90
	Valores totais liberados:
	R$4.235.741,50
	

	Valores à liberar:
	R$0,40
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	761,25 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 23/06/2025
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 Obra recebida provisoriamente em 23/06/2025 e definitivamente em 18/09/2025. 
	

	[image: Uma imagem contendo ao ar livre, em pé, área, pequeno

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, rocha, homem

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Caminho de terra no meio da cidade

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjY5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjMzIn0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	LAGUNA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	078/2024
	Reforma parcial  - cobertura
	

	Data da Ordem de Serviço:
	25/10/2024
	Empresa Responsável:
	Strehl Sol. em Eng.
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	22/02/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	270
	Prazo de execução com prorrog.:
	19/11/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$856.839,36
	Valor liberado do CFF:
	R$835.181,76
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$231.880,25
	Valor liberado de acréscimos:
	R$216.668,23
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$27.733,48
	Valor descontado (supressões):
	R$27.733,48
	

	% de aditivos de acréscimo:
	27,06%
	% de aditivos de supressão:
	3,24%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.060.986,13
	Valores totais liberados:
	R$1.024.116,51
	

	Valores à liberar:
	R$36.869,62
	% Executado (sobre o valor final):
	96,52%
	

	Área construída:
	3028,36 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	

	
	

	
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Casa com janelas de vidro

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzM0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6Ijc4In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	
	out/25



	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	B. CAMBORIÚ - Vara Família
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	19/2025
	Reforma Global 
	

	Data da Ordem de Serviço:
	22/04/2025
	Empresa Responsável:
	Açu Constr. e Incorpor.
	

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	17/04/2026
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	30
	Prazo de execução com prorrog.:
	17/05/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$5.899.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$1.872.055,09
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$101.491,83
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$14.220,39
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	1,72%
	% de aditivos de supressão:
	0,24%
	

	Valor total final da obra:
	R$5.986.271,44
	Valores totais liberados:
	R$1.872.055,09
	

	Valores à liberar:
	R$4.114.216,35
	% Executado (sobre o valor final):
	31,27%
	

	Área construída:
	1.702,64 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Quarto com porta aberta

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo edifício, em pé, torre

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Prédio de tijolos

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc2IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjE5In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JOINVILLE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	020/2025
	Reforma parcial (glazing)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	29/04/2025
	Empresa Responsável:
	Construtora Richter
	

	Prazo contratual (dias):
	90
	Prazo de execução original:
	28/07/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	45
	Prazo de execução com prorrog.:
	11/09/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$870.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$478.227,07
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$12.615,34
	Valor liberado de acréscimos:
	R$12.615,34
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$11.425,30
	Valor descontado (supressões):
	R$11.425,30
	

	% de aditivos de acréscimo:
	1,45%
	% de aditivos de supressão:
	1,31%
	

	Valor total final da obra:
	R$871.190,04
	Valores totais liberados:
	R$479.417,11
	

	Valores à liberar:
	R$391.772,93
	% Executado (sobre o valor final):
	55,03%
	

	Área construída:
	9.422,75 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, de madeira, quarto, cozinha

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo edifício, no interior, metal, quarto

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc3IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjIwIn0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JOAÇABA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	018/2025
	Reforma parcial (acessibilidade)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	20/05/2025
	Empresa Responsável:
	Base-V Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	15/05/2026
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	15/05/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.250.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$433.335,15
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.250.000,00
	Valores totais liberados:
	R$433.335,15
	

	Valores à liberar:
	R$816.664,85
	% Executado (sobre o valor final):
	34,67%
	

	Área construída:
	2.624,08 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma imagem contendo no interior, teto, quarto, edifício

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo teto, edifício, no interior, piso

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc1IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjE4In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SOMBRIO
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	022/2025
	Construção do novo Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	14/05/2025
	Empresa Responsável:
	CS Magon Construtora Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	1020
	Prazo de execução original:
	28/02/2028
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	28/02/2028
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$20.390.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$357.169,87
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$20.390.000,00
	Valores totais liberados:
	R$357.169,87
	

	Valores à liberar:
	R$20.032.830,13
	% Executado (sobre o valor final):
	1,75%
	

	Área construída:
	4.098,66 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Campo de terra

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	[image: Praia com areia e água ao fundo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	



	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjIyIn0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	MONDAÍ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	025/2025
	Reforma parcial e ampliação
	

	Data da Ordem de Serviço:
	22/05/2025
	Empresa Responsável:
	Cepenge Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	19/09/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	95
	Prazo de execução com prorrog.:
	23/12/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$704.975,16
	Valor liberado do CFF:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$704.975,16
	Valores totais liberados:
	R$0,00
	

	Valores à liberar:
	R$704.975,16
	% Executado (sobre o valor final):
	0,00%
	

	Área construída:
	989,666 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Prédio com janelas de vidro

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzg0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjI1In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	TAIÓ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	089/2024
	Reforma global e ampliação
	

	Data da Ordem de Serviço:
	28/05/2025
	Empresa Responsável:
	Dall Macedo Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	720
	Prazo de execução original:
	18/05/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	18/05/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$13.115.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$790.697,37
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$13.115.000,00
	Valores totais liberados:
	R$790.697,37
	

	Valores à liberar:
	R$12.324.302,63
	% Executado (sobre o valor final):
	6,03%
	

	Área construída:
	2486,05 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	[image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, velho, cerca

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo cerca, grama, edifício, de madeira

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNDYsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjQiLCJudW1lcm8iOjg5fQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SANTA ROSA DO SUL
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	017/2025
	Reforma global e ampliação
	

	Data da Ordem de Serviço:
	15/08/2025
	Empresa Responsável:
	Camilo & Ghisi Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	720
	Prazo de execução original:
	05/08/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	05/08/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$12.849.994,02
	Valor liberado do CFF:
	R$544.565,64
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$12.849.994,02
	Valores totais liberados:
	R$544.565,64
	

	Valores à liberar:
	R$12.305.428,38
	% Executado (sobre o valor final):
	4,24%
	

	Área construída:
	2.200,77 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: Casa de terra

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNzQsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjE3fQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	out/25
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	PRESIDENTE GETÚLIO
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	040/2025
	Reforma global e ampliação
	

	Data da Ordem de Serviço:
	01/10/2025
	Empresa Responsável:
	MK Construções
	

	Prazo contratual (dias):
	600
	Prazo de execução original:
	24/05/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	24/05/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$14.459.713,69
	Valor liberado do CFF:
	R$245.631,16
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$14.459.713,69
	Valores totais liberados:
	R$245.631,16
	

	Valores à liberar:
	R$14.214.082,53
	% Executado (sobre o valor final):
	1,70%
	

	Área construída:
	2014,07 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	[image: Caminhão parado na terra

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
	 



	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0MDAsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjQwfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2025
	
	out/25



	

	
	
	
	
	

	 Obras iniciadas: 
	8
	 Valores Liberados: 
	

	 Obras concluídas (TRP): 
	0
	 Janeiro 
	 R$             4.491.567,67 
	

	 Obras concluídas com TRD:  
	5
	 Fevereiro 
	 R$             3.983.355,40 
	

	 Obras em andamento: 
	13
	 Março 
	 R$             5.550.332,67 
	

	 Nº de obras no ano: 
	20
	 Abril 
	 R$             3.323.973,92 
	

	
	
	 Maio 
	 R$             1.904.205,10 
	

	
	
	 Junho 
	 R$             5.276.253,95 
	

	
	
	 Julho 
	 R$             4.390.561,85 
	

	
	
	 Agosto 
	 R$             1.708.869,20 
	

	
	
	 Setembro 
	 R$             3.748.846,23 
	

	
	
	 Outubro 
	 R$             3.710.263,92 
	

	
	
	 Novembro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Dezembro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Total 
	 R$           38.088.229,91 
	

	
	



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras: 
	

	https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1
	

	
	
	
	
	

	 Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA: 
	
	
	

	 Engenheiros Civis: 
	
	 Engenheiros Eletricistas: 
	
	

	 André da Silva 
	
	 Nilton Albieri Ferreira 
	
	

	 Diogo Coelho Rocha 
	
	 Rodrigo André Machado 
	
	

	 Fábio Rogério Haupenthal 
	
	
	
	

	 Matheus Erpen Benincá 
	
	 Engenheiro Mecânico: 
	
	

	 Wilson Spernau Júnior 
	
	 Robson da Silva 
	
	

	
	
	
	
	

	 Arquiteto: 
	
	
	
	

	 João Marcos Corrêa 
	
	
	
	

	 Data de atualização: 
	12/11/2025
	
	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
	

	
	



Valores Liberados no Ano

 Janeiro 	 Fevereiro 	 Março 	 Abril 	 Maio 	 Junho 	 Julho 	 Agosto 	 Setembro 	 Outubro 	 Novembro 	 Dezembro 	4491567.67	3983355.4	5550332.6699999999	3323973.92	1904205.1	5276253.95	4390561.8499999996	1708869.2	3748846.23	3710263.92	0	0	
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