	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDA
	mai/26

	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CAMPO ERÊ
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	77/2021
	Reforma Global e Ampliação

	Data da Ordem de Serviço:
	23/09/2021
	Empresa Responsável:
	Constr. Faon Ltda

	Prazo contratual (dias):
	450
	Prazo de execução original:
	17/12/2022

	Prorrogação de prazo (dias):
	811
	Prazo de execução com prorrog.:
	07/03/2025

	Valor do CFF original da obra:
	R$3.218.369,52
	Valor liberado do CFF:
	R$2.665.748,16

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$258.685,40
	Valor liberado de acréscimos:
	R$219.459,91

	Valor de aditivos de supressões:
	R$116.345,03
	Valor descontado (supressões):
	R$116.345,03

	% de aditivos de acréscimo:
	8,04%
	% de aditivos de supressão:
	3,62%

	Valor total final da obra:
	R$3.360.709,89
	Valores totais liberados:
	R$2.768.863,04

	Valores à liberar:
	R$591.846,85
	% Executado (sobre o valor final):
	82,39%

	Área construída:
	763,42 m²
	Desenvolvimento:
	Rescindida

	Situação da Obra:
	
	
	

	Rescindida em 14/01/2026
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	ARAQUARI
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	17/2023
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	25/05/2023
	Empresa Responsável:
	Arruda Constr. de Obras
	

	Prazo contratual (dias):
	900
	Prazo de execução original:
	10/11/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	150
	Prazo de execução com prorrog.:
	09/04/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$19.714.211,41
	Valor liberado do CFF:
	R$18.631.682,83
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$1.410.260,36
	Valor liberado de acréscimos:
	R$1.281.314,26
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$976.520,93
	Valor descontado (supressões):
	R$959.560,61
	

	% de aditivos de acréscimo:
	7,15%
	% de aditivos de supressão:
	4,95%
	

	Valor total final da obra:
	R$20.147.950,84
	Valores totais liberados:
	R$18.953.436,48
	

	Valores à liberar:
	R$1.194.514,36
	% Executado (sobre o valor final):
	94,07%
	

	Área construída:
	3840,29 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	ABELARDO LUZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	027/2023
	Construção do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	27/07/2023
	Empresa Responsável:
	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	780
	Prazo de execução original:
	14/09/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	230
	Prazo de execução com prorrog.:
	02/05/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.365.186,51
	Valor liberado do CFF:
	R$7.334.520,75
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$1.207.195,34
	Valor liberado de acréscimos:
	R$1.200.871,35
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$1.426.121,59
	Valor descontado (supressões):
	R$1.426.121,59
	

	% de aditivos de acréscimo:
	6,95%
	% de aditivos de supressão:
	8,21%
	

	Valor total final da obra:
	R$17.146.260,26
	Valores totais liberados:
	R$7.109.270,51
	

	Valores à liberar:
	R$10.036.989,75
	% Executado (sobre o valor final):
	41,46%
	

	Área construída:
	3023,05 m²
	Desenvolvimento:
	Paralisada em 23/04/2026
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra paralisada em 23/04/2026 para rescisão contratual por inadimplementos da contratada. Estimativa de retomada após nova licitação em 180 dias. Rescisão tratada no SEI 0044931-49.2023.8.24.0710.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	
	mai/26



	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	BLUMENAU
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	005/2024
	Reforma Global
	

	Data da Ordem de Serviço:
	09/05/2024
	Empresa Responsável:
	Implanta Const., Inc. e Serv.
	

	Prazo contratual (dias):
	900
	Prazo de execução original:
	26/10/2026
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	309
	Prazo de execução com prorrog.:
	31/08/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$20.740.327,86
	Valor liberado do CFF:
	R$8.576.661,52
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$2.013.754,96
	Valor liberado de acréscimos:
	R$670.501,44
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$395.804,12
	Valor descontado (supressões):
	R$387.688,30
	

	% de aditivos de acréscimo:
	9,71%
	% de aditivos de supressão:
	1,91%
	

	Valor total final da obra:
	R$22.358.278,70
	Valores totais liberados:
	R$8.859.474,66
	

	Valores à liberar:
	R$13.498.804,04
	% Executado (sobre o valor final):
	39,63%
	

	Área construída:
	10121,23 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	[image: ]
	 



	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CAMPOS NOVOS
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	007/2024
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	20/05/2024
	Empresa Responsável:
	Construcerto Construções 
	

	Prazo contratual (dias):
	1080
	Prazo de execução original:
	05/05/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	70
	Prazo de execução com prorrog.:
	14/07/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$22.152.400,78
	Valor liberado do CFF:
	R$9.754.454,11
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$232.233,51
	Valor liberado de acréscimos:
	R$176.642,61
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$248.512,86
	Valor descontado (supressões):
	R$248.512,86
	

	% de aditivos de acréscimo:
	1,05%
	% de aditivos de supressão:
	1,12%
	

	Valor total final da obra:
	R$22.136.121,43
	Valores totais liberados:
	R$9.682.583,86
	

	Valores à liberar:
	R$12.453.537,57
	% Executado (sobre o valor final):
	43,74%
	

	Área construída:
	4352,72 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA 
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	LAGUNA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	078/2024
	Reforma parcial  - cobertura
	

	Data da Ordem de Serviço:
	25/10/2024
	Empresa Responsável:
	Strehl Sol. em Eng.
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	22/02/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	270
	Prazo de execução com prorrog.:
	19/11/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$856.839,36
	Valor liberado do CFF:
	R$856.839,36
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$231.880,25
	Valor liberado de acréscimos:
	R$231.880,25
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$27.733,48
	Valor descontado (supressões):
	R$27.733,48
	

	% de aditivos de acréscimo:
	27,06%
	% de aditivos de supressão:
	3,24%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.060.986,13
	Valores totais liberados:
	R$1.060.986,13
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	3028,36 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 12/12/2025
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra recebida provisoriamente em 12/12/2025 edefinitivamente em 04/04/2026.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzM0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6Ijc4In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	
	mai/26



	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	B. CAMBORIÚ - Vara Família
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	19/2025
	Reforma Global 
	

	Data da Ordem de Serviço:
	22/04/2025
	Empresa Responsável:
	Açu Constr. e Incorpor.
	

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	17/04/2026
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	143
	Prazo de execução com prorrog.:
	07/09/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$5.899.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$4.885.783,17
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$752.921,72
	Valor liberado de acréscimos:
	R$352.393,03
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$72.989,07
	Valor descontado (supressões):
	R$71.755,13
	

	% de aditivos de acréscimo:
	12,76%
	% de aditivos de supressão:
	1,24%
	

	Valor total final da obra:
	R$6.578.932,65
	Valores totais liberados:
	R$5.166.421,07
	

	Valores à liberar:
	R$1.412.511,58
	% Executado (sobre o valor final):
	78,53%
	

	Área construída:
	1.702,64 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc2IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjE5In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA 
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JOINVILLE
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	020/2025
	Reforma parcial (glazing)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	29/04/2025
	Empresa Responsável:
	Construtora Richter
	

	Prazo contratual (dias):
	90
	Prazo de execução original:
	28/07/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	45
	Prazo de execução com prorrog.:
	11/09/2025
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$870.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$870.000,00
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$12.615,34
	Valor liberado de acréscimos:
	R$12.615,34
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$11.425,30
	Valor descontado (supressões):
	R$11.425,30
	

	% de aditivos de acréscimo:
	1,45%
	% de aditivos de supressão:
	1,31%
	

	Valor total final da obra:
	R$871.190,04
	Valores totais liberados:
	R$871.190,04
	

	Valores à liberar:
	R$0,00
	% Executado (sobre o valor final):
	100,00%
	

	Área construída:
	9.422,75 m²
	Desenvolvimento:
	Concluída em 10/02/2026
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Recebida provisoriamente em 10/02/2026 e definitivamente em 28/04/2026.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc3IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjIwIn0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	JOAÇABA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	018/2025
	Reforma parcial (acessibilidade)
	

	Data da Ordem de Serviço:
	20/05/2025
	Empresa Responsável:
	Base-V Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	360
	Prazo de execução original:
	15/05/2026
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	45
	Prazo de execução com prorrog.:
	29/06/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$1.250.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$1.085.222,56
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$8.406,12
	Valor liberado de acréscimos:
	R$8.406,12
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,67%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$1.258.406,12
	Valores totais liberados:
	R$1.093.628,68
	

	Valores à liberar:
	R$164.777,44
	% Executado (sobre o valor final):
	86,91%
	

	Área construída:
	2.624,08 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc1IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjE4In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SOMBRIO
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	022/2025
	Construção do novo Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	14/05/2025
	Empresa Responsável:
	CS Magon Construtora Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	1020
	Prazo de execução original:
	28/02/2028
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	28/02/2028
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$20.390.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$357.169,87
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$20.390.000,00
	Valores totais liberados:
	R$357.169,87
	

	Valores à liberar:
	R$20.032.830,13
	% Executado (sobre o valor final):
	1,75%
	

	Área construída:
	4.098,66 m²
	Desenvolvimento:
	Paralisada
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra paralisada para revisão do projeto de fundação. Previsão de retomada em 45 dias.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjIyIn0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	MONDAÍ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	025/2025
	Reforma parcial e ampliação
	

	Data da Ordem de Serviço:
	22/05/2025
	Empresa Responsável:
	Cepenge Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	120
	Prazo de execução original:
	19/09/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	211
	Prazo de execução com prorrog.:
	18/04/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$704.975,16
	Valor liberado do CFF:
	R$564.255,29
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$44.464,24
	Valor liberado de acréscimos:
	R$38.292,74
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$14.696,31
	Valor descontado (supressões):
	R$11.818,23
	

	% de aditivos de acréscimo:
	6,31%
	% de aditivos de supressão:
	2,08%
	

	Valor total final da obra:
	R$734.743,09
	Valores totais liberados:
	R$590.729,80
	

	Valores à liberar:
	R$144.013,29
	% Executado (sobre o valor final):
	80,40%
	

	Área construída:
	989,666 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzg0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjI1In0=
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	TAIÓ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	089/2024
	Reforma global e ampliação
	

	Data da Ordem de Serviço:
	28/05/2025
	Empresa Responsável:
	Dall Macedo Engenharia Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	720
	Prazo de execução original:
	18/05/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	18/05/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$13.115.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$2.394.275,31
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$13.115.000,00
	Valores totais liberados:
	R$2.394.275,31
	

	Valores à liberar:
	R$10.720.724,69
	% Executado (sobre o valor final):
	18,26%
	

	Área construída:
	2486,05 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNDYsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjQiLCJudW1lcm8iOjg5fQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SANTA ROSA DO SUL
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	017/2025
	Reforma global e ampliação
	

	Data da Ordem de Serviço:
	15/08/2025
	Empresa Responsável:
	Camilo & Ghisi Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	720
	Prazo de execução original:
	05/08/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	05/08/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$12.849.994,02
	Valor liberado do CFF:
	R$1.112.230,03
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$12.849.994,02
	Valores totais liberados:
	R$1.112.230,03
	

	Valores à liberar:
	R$11.737.763,99
	% Executado (sobre o valor final):
	8,66%
	

	Área construída:
	2.200,77 m²
	Desenvolvimento:
	Paralisada
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra paralisada para revisão do projeto de fundação. Previsão de retomada em 60 dias.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNzQsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjE3fQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	PRESIDENTE GETÚLIO
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	040/2025
	Reforma global e ampliação
	

	Data da Ordem de Serviço:
	01/10/2025
	Empresa Responsável:
	MK Construções
	

	Prazo contratual (dias):
	600
	Prazo de execução original:
	24/05/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	24/05/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$14.459.713,69
	Valor liberado do CFF:
	R$3.647.979,48
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$194.095,64
	Valor liberado de acréscimos:
	R$194.095,64
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$140.397,30
	Valor descontado (supressões):
	-R$140.397,30
	

	% de aditivos de acréscimo:
	1,34%
	% de aditivos de supressão:
	0,97%
	

	Valor total final da obra:
	R$14.513.412,03
	Valores totais liberados:
	R$3.982.472,42
	

	Valores à liberar:
	R$10.530.939,61
	% Executado (sobre o valor final):
	27,44%
	

	Área construída:
	2014,07 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0MDAsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjQwfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO JOSÉ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	041/2025
	Reforma do sistema de Climatização
	

	Data da Ordem de Serviço:
	17/10/2025
	Empresa Responsável:
	Armant Sol. Climatização
	

	Prazo contratual (dias):
	540
	Prazo de execução original:
	10/04/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	10/04/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$2.699.986,63
	Valor liberado do CFF:
	R$758.880,90
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$2.699.986,63
	Valores totais liberados:
	R$758.880,90
	

	Valores à liberar:
	R$1.941.105,73
	% Executado (sobre o valor final):
	28,11%
	

	Área construída:
	5.510,46 m²
	Desenvolvimento:
	Em dia
	

	Situação da Obra:
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0MDEsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjQxfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	RIO NEGRINHO
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	032/2025
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	04/11/2025
	Empresa Responsável:
	CS Magon Construtora 
	

	Prazo contratual (dias):
	1080
	Prazo de execução original:
	19/10/2028
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	19/10/2028
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$22.077.480,52
	Valor liberado do CFF:
	R$1.633.763,64
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$1.415,84
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,01%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$22.078.896,36
	Valores totais liberados:
	R$1.633.763,64
	

	Valores à liberar:
	R$20.445.132,72
	% Executado (sobre o valor final):
	7,40%
	

	Área construída:
	4912,00 m²
	Desenvolvimento:
	Em atraso
	

	Situação da Obra:
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzOTEsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjMyfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	SÃO JOSÉ DO CEDRO
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	061/2025
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	28/11/2025
	Empresa Responsável:
	Construtora Bem Te Vi
	

	Prazo contratual (dias):
	720
	Prazo de execução original:
	18/11/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	30
	Prazo de execução com prorrog.:
	18/12/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$12.214.987,31
	Valor liberado do CFF:
	R$833.957,55
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$265.028,61
	Valor liberado de acréscimos:
	R$265.028,61
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$105.434,66
	Valor descontado (supressões):
	R$105.434,66
	

	% de aditivos de acréscimo:
	2,17%
	% de aditivos de supressão:
	0,86%
	

	Valor total final da obra:
	R$12.374.581,26
	Valores totais liberados:
	R$993.551,50
	

	Valores à liberar:
	R$11.381.029,76
	% Executado (sobre o valor final):
	8,03%
	

	Área construída:
	2081,98 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0NDgsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjYxfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	CURITIBANOS
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	049/2025
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	23/02/2026
	Empresa Responsável:
	Malbec Engª de Obras Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	1260
	Prazo de execução original:
	06/08/2029
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	06/08/2029
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$32.809.985,80
	Valor liberado do CFF:
	R$2.452.234,62
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$32.809.985,80
	Valores totais liberados:
	R$2.452.234,62
	

	Valores à liberar:
	R$30.357.751,18
	% Executado (sobre o valor final):
	7,47%
	

	Área construída:
	2081,98 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0MzUsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjQ5fQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	URUSSANGA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	004/2026
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	20/03/2026
	Empresa Responsável:
	Malbec Engª de Obras Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	1080
	Prazo de execução original:
	04/03/2029
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	04/03/2029
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$22.418.588,34
	Valor liberado do CFF:
	R$331.997,58
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$22.418.588,34
	Valores totais liberados:
	R$331.997,58
	

	Valores à liberar:
	R$22.086.590,76
	% Executado (sobre o valor final):
	1,48%
	

	Área construída:
	4123,68 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0NzgsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjYiLCJudW1lcm8iOjR9
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO
	mai/26
	

	
	
	
	
	

	Unidade Beneficiada:
	GAROPABA
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	005/2026
	Construção do novo prédio do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	20/03/2026
	Empresa Responsável:
	Barros Engª Ltda EPP
	

	Prazo contratual (dias):
	1080
	Prazo de execução original:
	04/03/2029
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	04/03/2029
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$20.999.536,99
	Valor liberado do CFF:
	R$874.257,96
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$20.999.536,99
	Valores totais liberados:
	R$874.257,96
	

	Valores à liberar:
	R$20.125.279,03
	% Executado (sobre o valor final):
	4,16%
	

	Área construída:
	4511,64 m²
	Desenvolvimento:
	Em andamento
	

	Situação da Obra:
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0ODAsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjYiLCJudW1lcm8iOjV9
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2025
	
	mai/26



	

	
	
	
	
	

	 Obras iniciadas: 
	3
	 Valores Liberados: 
	

	 Obras concluídas (TRP): 
	0
	 Janeiro 
	 R$             4.076.174,65 
	

	 Obras concluídas com TRD:  
	2
	 Fevereiro 
	 R$             3.098.825,63 
	

	 Obras em andamento: 
	14
	 Março 
	 R$             3.480.910,05 
	

	 Nº de obras no ano: 
	20
	 Abril 
	 R$             3.969.223,07 
	

	
	
	 Maio 
	 R$             3.218.143,11 
	

	
	
	 Junho 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Julho 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Agosto 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Setembro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Outubro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Novembro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Dezembro 
	 R$                                  -   
	

	
	
	 Total 
	 R$           17.843.276,51 
	

	
	



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras: 
	

	https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1
	

	
	
	
	
	

	 Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA: 
	
	
	

	 Engenheiros Civis: 
	
	 Engenheiros Eletricistas: 
	
	

	 André da Silva 
	
	 Nilton Albieri Ferreira 
	
	

	 Diogo Coelho Rocha 
	
	 Rodrigo André Machado 
	
	

	 Fábio Rogério Haupenthal 
	
	
	
	

	 Matheus Erpen Benincá 
	
	 Engenheiro Mecânico: 
	
	

	 Wilson Spernau Júnior 
	
	 Robson da Silva 
	
	

	 Fabrício Kremer de Souza 
	
	
	
	

	 Arquiteto: 
	
	
	
	

	 João Marcos Corrêa 
	
	
	
	

	 Data de atualização: 
	17/06/2026
	
	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
	

	
	



Valores Liberados no Ano

 Janeiro 	 Fevereiro 	 Março 	 Abril 	 Maio 	 Junho 	 Julho 	 Agosto 	 Setembro 	 Outubro 	 Novembro 	 Dezembro 	4076174.65	3098825.63	3480910.05	3969223.07	3218143.11	0	0	0	0	0	0	0	
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