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	Unidade Beneficiada:
	SOMBRIO
	Tipo de Obra:

	Contrato nº: 
	022/2025
	Construção do novo Fórum

	Data da Ordem de Serviço:
	14/05/2025
	Empresa Responsável:
	CS Magon Construtora Ltda

	Prazo contratual (dias):
	1020
	Prazo de execução original:
	28/02/2028

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	28/02/2028

	Valor do CFF original da obra:
	R$20.390.000,00
	Valor liberado do CFF:
	R$357.169,87

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%

	Valor total final da obra:
	R$20.390.000,00
	Valores totais liberados:
	R$357.169,87

	Valores à liberar:
	R$20.032.830,13
	% Executado (sobre o valor final):
	1,75%

	Área construída:
	4.098,66 m²
	Desenvolvimento:
	Paralisada

	Situação da Obra:
	
	
	

	Obra paralisada para revisão do projeto de fundação. Previsão de retomada em 45 dias.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjIyIn0=

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
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	Unidade Beneficiada:
	SANTA ROSA DO SUL
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	017/2025
	Reforma global e ampliação
	

	Data da Ordem de Serviço:
	15/08/2025
	Empresa Responsável:
	Camilo & Ghisi Ltda
	

	Prazo contratual (dias):
	720
	Prazo de execução original:
	05/08/2027
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	0
	Prazo de execução com prorrog.:
	05/08/2027
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$12.849.994,02
	Valor liberado do CFF:
	R$1.112.230,03
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$0,00
	Valor liberado de acréscimos:
	R$0,00
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$0,00
	Valor descontado (supressões):
	R$0,00
	

	% de aditivos de acréscimo:
	0,00%
	% de aditivos de supressão:
	0,00%
	

	Valor total final da obra:
	R$12.849.994,02
	Valores totais liberados:
	R$1.112.230,03
	

	Valores à liberar:
	R$11.737.763,99
	% Executado (sobre o valor final):
	8,66%
	

	Área construída:
	2.200,77 m²
	Desenvolvimento:
	Paralisada
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra paralisada para revisão do projeto de fundação. Previsão de retomada em 60 dias.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNzQsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjE3fQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
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	Unidade Beneficiada:
	ABELARDO LUZ
	Tipo de Obra:
	

	Contrato nº: 
	027/2023
	Construção do Fórum
	

	Data da Ordem de Serviço:
	27/07/2023
	Empresa Responsável:
	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
	

	Prazo contratual (dias):
	780
	Prazo de execução original:
	14/09/2025
	

	Prorrogação de prazo (dias):
	230
	Prazo de execução com prorrog.:
	02/05/2026
	

	Valor do CFF original da obra:
	R$17.365.186,51
	Valor liberado do CFF:
	R$7.334.520,75
	

	Valor de aditivos de acréscimo:
	R$1.207.195,34
	Valor liberado de acréscimos:
	R$1.200.871,35
	

	Valor de aditivos de supressões:
	R$1.426.121,59
	Valor descontado (supressões):
	R$1.426.121,59
	

	% de aditivos de acréscimo:
	6,95%
	% de aditivos de supressão:
	8,21%
	

	Valor total final da obra:
	R$17.146.260,26
	Valores totais liberados:
	R$7.109.270,51
	

	Valores à liberar:
	R$10.036.989,75
	% Executado (sobre o valor final):
	41,46%
	

	Área construída:
	3023,05 m²
	Desenvolvimento:
	Paralisada em 23/04/2026
	

	Situação da Obra:
	
	
	
	

	Obra paralisada em 23/04/2026 para rescisão contratual por inadimplementos da contratada. Estimativa de retomada após nova licitação em 180 dias. Rescisão tratada no SEI 0044931-49.2023.8.24.0710.
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	Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
	 
	

	https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==
	

	
	

	Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
	

	
	

	 Data de atualização: 
	17/06/2026
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