



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

1. Identificação

Nome do Projeto: Migração dos dados SAJ-CGJ para o sei!
Patrocinador: Henry Petry Junior – Corregedor-Geral da Justiça

Gerente do Projeto: Gilson Luís Nório

Número do RAP: 001

Período: De 16-09-2019 até 30-09-2019

ATIVIDADES REALIZADAS

Atividade	Prazo	Situação
Levantar quais as informações necessárias do sei! para o desenvolvimento do software	16-09-2019	Realizada
Conferir as listas de relatórios para completar o DE-PARA	18-09-2019	Realizada
Construir o programa extração dos dados dos processos e dos documentos	25-09-2019	Realizada
Reunião para validação dos processos com a Diretoria de Tecnologia da Informação	27-09-2019	Pendente

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO

Atividade	Causas	Ações corretivas

PRÓXIMAS ATIVIDADES

Atividade	Prazo	Situação
Construir o programa para migrar os dados para o sei!	Definida data	04-10-2019
Testar o programa e conferir os erros	Definida data	07-10-2019
Agendar a migração para o final de semana	Definida data	08-10-2019
Realizar a migração dos dados	Aguardando definição	Pendente
Conferencia dos dados e ajustes	Aguardando definição	Pendente

OUTRAS DELIBERAÇÕES

--

PARTICIPANTES

Nome	Setor
Henry Petry Junior	Corregedor-Geral da Justiça
Orlando Luiz Zanon Junior	Juiz Corregedor do Núcleo II
Anselmo Maciel Nunes	Assessor Técnico
Gilson Luís Nório	Assessor Técnico

GERENTE DO PROJETO

Gilson Luís Nório