



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

1. Identificação

Nome do Projeto: RPV Eletrônico

Patrocinador: Desembargadora Denise Volpato

Idealizador: Dr. Rafael Steffen da Luz Fontes

Gerente do Projeto: Gilson Luís Nório

Unidade: Núcleo II da CGJ

2. Atividades Realizadas

N.	Atividades realizadas	Prazo	Situação
1	Autuado processo administrativo 0073915-82.2019.8.24.0710	07.03.2019	Concluída
2	Encaminhado os autos à Presidência	24.11.2020	Concluída
3	Aguarda priorização do projeto pelo Comitê de Governança de TI – CgovTI – Suspensão do projeto até priorização.	24.11.2020	Concluída
4	- Priorizado o Projeto, conforme determinado nos autos n. 0073915-82.2019.8.4.0710, com a execução de micro atividades conforme cronograma estabelecido no documento disponível em: https://redmine.tjsc.jus.br/documents/1111 , junto a Diretoria de Tecnologia da Informação, com suporte da Assessoria de Precatórios e desta Corregedoria-Geral da Justiça.	15-3-2024	

3. Próximas atividades

N.	Atividades realizadas	Prazo	Situação
1	Aguardar o Projeto Piloto para deliberar as próximas atividades, mediante elaboração de Plano de Trabalho.	15-3-2024	

Florianópolis (SC), 16 de janeiro de 2024.

Gilson Luís Nório
Assessor Técnico
Gerente do Projeto