



## TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

### 1. Identificação

Nome do Projeto: Produtividade Magis

Patrocinador: Henry Petry Junior – Corregedor-Geral da Justiça

Gerente do Projeto: Douglas Sausedo Nunes

Unidade: Núcleo II da CGJ

Data de Atualização: 02.04.2018

### 2. Justificativa

A Corregedoria tem papel importante na apuração dos dados estatísticos para a movimentação na carreira da magistratura catarinense, sendo responsável pela coleta das informações funcionais e de produtividade, antes do envio ao Órgão Especial ou Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça para a votação.

Atualmente, o trabalho de apuração é considerado demorado e consome considerável tempo, pois exige consultas individuais em sistemas informatizados distintos para o fim de posterior alimentação manual de planilhas contendo os relatórios de produtividade. Além disso, alguns dos sistemas utilizados, como o cadastro de magistrados, demanda atualização para que o processo de informatização seja efetivado com maior precisão.

Uma solução para agilizar esta coleta de dados consiste em unificar, em uma só ferramenta informatizada, todos os dados estatísticos, funcionais e demais requisitos exigidos no processo de movimentação na carreira da magistratura. O impacto consistiria em importante passo na melhoria dos processos internos da Corregedoria, mormente ante a redução do trabalho manual dos servidores para a entrega das informações.

Aliás, este Órgão já possui plataforma onde se concentram as informações relacionadas às unidades judiciais, intitulado Prontuário CGJ. Outrossim, poderia ser implementada nesta mesma plataforma uma solução digital relativa especificamente aos magistrados, reduzindo o tempo de conclusão do projeto e evitando a multiplicação de sistemas de consulta internos.

### 3. Alinhamento Estratégico

O projeto atende aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário Catarinense e da Corregedoria-Geral da Justiça, especialmente quando visa “aperfeiçoar a comunicação



interna”, estreitando os laços com o Tribunal de Justiça na aferição dos dados para a avaliação da promoção de magistrados, incentivando-se, assim, a postura de “Corregedoria Parceira” empregada nesta Gestão 2018/2019.

#### **4. Objetivo Geral**

São objetivos deste projeto:

- Identificar e classificar as informações necessárias à aferição dos critérios utilizados para a promoção dos magistrados, relacionadas ao desempenho, à produtividade, à presteza no exercício das funções e ao aperfeiçoamento técnico, dentre outros;
- Aprimorar o cadastro de magistrados, mediante centralização das informações com impacto na aferição dos critérios de produtividade;
- Propor a centralização da base e do acompanhamento das informações relativas aos cursos de aperfeiçoamento para promoção, na Academia Judicial do Tribunal de Justiça;
- Propor melhorias na comunicação entre Tribunal de Justiça e Corregedoria quando da alteração de competência das unidades de primeiro grau; e
- Ao final, integrar as informações consolidadas ao Prontuário CGJ.

#### **5. Premissas**

Apoio dos setores internos da Corregedoria.

Definição de etapas importantes e abrangência do projeto.

#### **6. Restrições**

Sem restrições.

#### **7. Riscos**

Eventual impossibilidade técnica de integração dos sistemas consultados durante o levantamento de dados.

#### **8. Etapas**

<b>N.</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>Meta</b>
1	Definir as informações necessárias à aferição dos critérios utilizados para a promoção dos magistrados, relacionadas ao desempenho, à produtividade, à presteza no exercício das funções, ao aperfeiçoamento técnico (exemplos: grupos de equivalência, produtividade média, informações funcionais etc), com seus requisitos e origem dos dados.	16.04.2018



2	Definir as especificidades para a configuração do sistema (período de aferição da produtividade; unidades de atuação do magistrado; grupo de equivalência das respectivas unidades; eventuais afastamentos que possam alterar o período base de aferição da produtividade; atuação em jurisdição eleitoral em época de eleição; comparativo de vara; diário de ocorrências dos magistrados no período do concurso; agrupamentos de movimentação de acordo com a complexidade etc.)	04.05.2018
3	Mapear as ocorrências de penalidades para a integração com o projeto, extraídas mediante relatório separado da produtividade (base cache), de caráter sigiloso e informativo.	16.05.2018
4	Aprimorar o sistema de cadastro de magistrados a fim de centralizar as informações que impactem na aferição dos critérios de aferição elencados no item 1 (exs. elogios; exercício em turma recursal; participação em mutirões; designações com prejuízo nas funções judicantes; atuação no serviço de mediação familiar; posto de atendimento e conciliação; casas da cidadania; atuação como juiz eleitoral ou membro do TRE; exercício da direção do foro; atuação como juiz agrário; pedido para residir fora da comarca; períodos de afastamentos autorizados; licença maternidade/paternidade; licença saúde por mais de 30 dias etc.). Grupos 1 a 4 (DVS-PI 001.2018)	29.05.2018
5	Centralizar as informações relativas aos cursos de aperfeiçoamento para promoção, pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado) realizados pelos magistrados; artigos; obras publicadas; palestras, seminários e congressos, em sistema a ser adotado pela Academia Judicial (integração com CGJ).	29.05.2018
6	Definir de <i>layout</i> módulo (concurso; critério (merecimento ou antiguidade); período de aferição da produtividade de acordo com o edital do concurso; magistrado; unidade e período de atuação; produtividade média do magistrado de acordo com o período (ainda que em mais de uma unidade); grupo de equivalência da unidade; média do grupo de equivalência; informações da ficha funcional – conforme item 4 e 5), e, em apartado, outras informações relativas à penalidade sofrida e à residência fora da comarca.	10.06.2018
7	Verificar possibilidade de extração automática de parecer técnico para fins de concurso para turmas de recursos (texto padrão; nominata dos inscritos no sistema de movimentação na carreira; atuação anterior em turma; registro de processos conclusos há mais de 100 dias; atuação em unidade integrante do Sistema dos Juizados).	06.07.2018
8	Configurar autorizações de acesso e definir dados sigilosos	09.07.2018
9	Testes e eventuais ajustes	13.07.2018
10	Entrega do projeto	30.07.2018

## 9. Principais Envolvidos

Envolvido	Cargo	Função no Projeto
Henry Petry Junior	Corregedor-Geral da Justiça	Patrocinador
Orlando Luiz Zanon Junior	Juiz-Corregedor	Equipe do Projeto
Douglas Sausedo Nunes	Assessor Correicional – Núcleo II	Gerente do Projeto
Flávia Furlan	Assessora Correicional – Núcleo I	Equipe do Projeto
Ramon de Quadros Costa	Coordenador – Núcleo II	Equipe do Projeto
Silvane Dresch	Chefe de Divisão – Divisão Judiciária	Equipe do Projeto
Ricardo Boscollo	Analista de Sistemas – TI CGJ	Equipe do Projeto

## 10. Aprovações

**Henry Petry Junior**  
Corregedor-Geral da Justiça

**Orlando Luiz Zanon Junior**  
Juiz-Corregedor do Núcleo II

**Douglas Sausedo Nunes**  
Gerente do Projeto