



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto : *Mapeamento dos Processos Internos de Trabalho*

Gerente do Projeto: Ramon de Quadros Costa

Número do RAP: 001

Período
de:20/04/2017

Até: 11/05/2017

ATIVIDADES REALIZADAS

Atividade	Prazo	Situação
Encaminhamento das informações iniciais (e-mail com ata de reunião de alinhamento e Termo de Abertura de Projeto) para a Secretaria da Corregedoria	20/04/2017	Realizada
Avaliação da documentação sobre os processos de trabalho da Divisão Judiciária mapeados pela UDESC pelo referido setor, com a construção de proposta englobando a validação, alteração ou ampliação dos processos de trabalho	03/05/2017	Em andamento
Compilação das informações e desenho dos fluxos no Bizagi (Ramon)	10/05/2017	Em andamento
Reunião para validação	11/05/2017	Pendente

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO

Atividade	Causas	Ações corretivas
-Reunião de validação	Reunião de validação prejudicada, em razão do volume de trabalho encaminhado para mapeamento e em face das demais situações urgentes ocorridas no período.	

PRÓXIMAS ATIVIDADES

Atividade	Prazo	Situação



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

OUTRAS DELIBERAÇÕES

--

PARTICIPANTES

Nome	Setor
Ricardo Orofino da Luz Fontes	Corregedor-Geral da Justiça
Maria Paula Kern	Juíza Corregedora do Núcleo 2
Ramon de Quadros Costa	Assessor Correicional
Anderson Bächtold	Secretário da Corregedoria
Gustavo Machado Rafaeli da Cruz	Assessor Técnico

GERENTE DO PROJETO

RAMON DE QUADROS COSTA