



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto: **Gestão de Gabinetes**

Gerente do

Projeto: **Gilson Luís Nório**

Número do RAP: **002**

Período de:
27/04/2017

Até:
22/05/2017

ATIVIDADES REALIZADAS

Atividade	Prazo	Situação
1. Reunião de alinhamento do projeto – Interna	25/04/2017	Realizada
2. Reunião de alinhamento do projeto – Grupo de Trabalho	19/05/2017	Realizada
3. Criação do ambiente Moodle para o projeto	24/05/2017	Pendente

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO

Atividade	Causas	Ações corretivas

PRÓXIMAS ATIVIDADES

Atividade	Prazo	Situação
1). Reunião com o Grupo de Trabalho	19-05-2017	Realizada
2). Criação do ambiente moodle para o projeto	24-05-2017	Pendente

OUTRAS DELIBERAÇÕES



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Geraldo Della Giustina	Assessor Técnico Correicional
Gilson Luís Nórdio	Assessor Técnico Núcleo 2
Francisco Carlos Mambrini	3ª Cível – Cca de Lages
Felippi Ambrosio	1ª Cível – Cca de São Francisco do Sul
Mauricio Cavallazzi Povoas	1ª Vara Família - Cca de Joinville
Camila Murara Nicoletti	Vara Única – Cca de Urubici
José Agenor Aragão	3ª Cível – Cca de Itajaí
Viviana Gazaniga Maia	2ª Crime – Cca de Palhoça
Marta Regina Jahnel	Vara Criminal – Cca de Videira
Guilherme Mazzucco Portela	1ª Cível – Bal. Camboriú
Eduardo Passold Reis	Vara Criminal – Cca de Curitibanos
Maira Salete Meneghetti	4ª Cível – Cca de Chapecó
Sabrina Menegatti Pitsica	1ª Cível – Cca de Itapema
Graziela Shizuiho Alchini	Vara Regional Bancária – Cca de Jaraguá do Sul
Antonio Zoldan da Veiga	Vara Exec. Fisc. Munic. Estaduais – Cca da Capital
Luiz Carlos Cittadin da Silva	2ª Vara Cível – Cca de Canoinhas
Fabricao Wloch	1ª Vara Cível – Cca de Itajaí
Tatiane Helidt	Juizado Especial Cível - Cca de São José
Marcele Maria Estevao Bencz De Camargo	3º Fazenda – Cca de Joinville
Aline Pereira	1ª Vara Cível – Cca de Capital

GERENTE DO PROJETO

Gilson Luís Nórdio