



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto : *Mês do Arquivamento*

Gerente do Projeto: **Ramon de Quadros Costa**

Número do RAP: *002*

Período
de: **20/04/2017**

Até: **17/07/2017**

ATIVIDADES REALIZADAS

Atividade	Prazo	Situação
1. Expedir circular relativa às caixas de arquivo (Ramon)	01/05/2017	Realizada
2. Elaborar circular para sensibilização de magistrados e servidores e explicação sobre os atos que serão praticados (Ramon)	04/05/2017	Realizada
3. Expedir ofício solicitando informações à DTI	05/05/2017	Realizada
4. Redigir minuta de e-mail a ser encaminhado pela Secretaria da Corregedoria para os servidores internos sobre o mês do arquivamento.	05/05/2017	Realizada
5. Redigir minuta de e-mail a ser encaminhado pela Corregedor-Geral da Justiça aos magistrados sobre o mês do arquivamento.	05/05/2017	Realizada
6. Redigir minuta de notícia para ser publicada no site.	05/05/2017	Realizada
7. Solicitar aos TSI's o cadastramento e lotação dos servidores da CGJ nas comarcas	05/05/2017	Realizada
8. Fazer cronograma para visita aos setores para dúvidas	08/05/2017	Realizada
9. Definir as rotinas a serem executadas pelos servidores desta corregedoria, elaborar instruções e organizar treinamento (Cátia)	09/05/2017	Realizada
10. Liberar vídeos de instruções	18/05/2017	Realizada
11. Extrair relatórios (Ricardo Boscolo)	23/05/2017	Pendente
12. Treinar os servidores da Corregedoria (Cátia, Filipi, Liliana e Gustavo)	25/05/2017	Pendente
13. Definir horário de trabalho único do grupo de apoio no mês do arquivamento	25/05/2017	Realizada
14. Expedir circular para sensibilização dos magistrados	25/05/2017	Pendente
15. Sensibilizar os magistrados das unidades com maior número (Dras. Maria Paula e Simone Boing)	25/05/2017	Pendente
16. Visitar setores para solução de dúvidas, conforme cronograma	29/05/2017	Pendente
17. Aferir e divulgar o resultado	07/07/2017	Pendente
18. Organização do mês de arquivamento em novembro e mutirão das contadorias	17/07/2017	Pendente

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Atividade	Causas	Ações corretivas
-		

PRÓXIMAS ATIVIDADES

Atividade	Prazo	Situação

OUTRAS DELIBERAÇÕES

--

PARTICIPANTES

Nome	Setor
Ricardo Orofino da Luz Fontes	Corregedor-Geral da Justiça
Maria Paula Kern	Juíza Corregedora do Núcleo 2
Ramon de Quadros Costa	Assessor Correicional
Veruska Maluf	Assessora Correicional
Cátia Lucila Ricordi Crestani	Assessora Técnica Correicional
Simone Boing Guimarães	Juíza Corregedora do Núcleo 3
Ricardo Tadeu Boscolo Heleno	Analista de Sistemas
Maurício Walendowski Sprícigo	Diretor de Documentação e Informações
Micheline Rosa Peixoto	Chefe da Divisão de Arquivo
Tatiana Costa Cassio	Assessoria Especial da DGJ

GERENTE DO PROJETO

RAMON DE QUADROS COSTA