



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Nome do Projeto: Mês do Arquivamento

Patrocinador: Des. Ricardo Fontes – Corregedor-Geral da Justiça

Gerente do Projeto: Ramon de Quadros Costa

Unidade: Núcleo II

1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O acervo de processos em andamento no Poder Judiciário da Santa Catarina é de 2702092 processos. Segundo leitura preliminar (dados extraídos em 21-02-2017), existem 171102 processos em andamento com trânsito em julgado, ou seja, em condições reais de arquivamento em um curto período de tempo. A baixa deste acervo representaria uma redução de 6,33 % do acervo total, contribuindo positivamente em diversos indicadores estratégicos do Tribunal de Justiça.

Há ainda, processos com situação tendente ao trânsito em julgado (pendentes de publicação de sentença e de certificação), que, conforme relatório, totalizam o acervo de 523039 processos, ou seja, 19,16 % do acervo total em tramitação.

O Conselho Nacional de Justiça, no Plano Estratégico 2009-2014, observou em seus indicadores estratégicos de Taxa de Congestionamento, Índice de atendimento à demanda e Eficiência Operacional, a quantidade de processos baixados como um dos elementos da equação (informação disponível no link <http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/indicadores>).

A aferição real do acervo em andamento é essencial para o planejamento estratégico do Poder Judiciário e para o gerenciamento das unidades, de modo que o arquivamento de processos é medida importante, que deve ser estimulada e implementada como uma rotina natural.

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Os objetivos estratégicos e os indicadores constantes no mapa estratégico do PJSC 2015-2020, influenciados pelo projeto são os listados abaixo:

- Otimizar a aplicação dos recursos, estabelecendo prioridades para a execução da estratégia;
 - Custo do Processo Baixado (A relação entre as despesas do PJSC e o número de processos baixados)
- Tornar a atividade jurisdicional célere e efetiva.
 - Tempo de tramitação dos processos baixados de 1º Grau (Tempo efetivo de duração dos processos de conhecimento baixados no 1º Grau, Juizados e Turmas de Recursos durante o ano-base, decorrido entre a data do protocolo e a primeira data de baixa);
 - Produtividade de Juízes de 1º Grau (Quantidade de processos baixados por magistrado com



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

atuação nas suas respectivas unidades vinculadas);

- Taxa de Congestionamento do 1º Grau (A relação entre os processos julgados e o acervo existente no 1º grau, excluindo os incidentes processuais);

Os objetivos estratégicos desta Corregedoria abrangidos pelo Projeto são o apoio e a orientação às unidades judiciais, visando a correta classificação dos processos aptos a serem arquivados.

3. OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Disseminar a cultura do planejamento, com a definição de um mês a cada semestre para o estímulo ao arquivamento de processos em andamento na justiça de primeiro grau, com o fornecimento de relatórios e orientações que auxiliem magistrados e servidores na correta localização e movimentação processual, voltadas ao arquivamento de processos.

4. PREMISSAS

- Alimentação correta das movimentações do sistema;
- Engajamento dos servidores

5. RESTRIÇÕES

- Resistência ao projeto.
- Alimentação do sistema inadequada.

6. RISCOS

- Incompreensão pelos servidores dos impactos positivos do projeto; (trabalhar o engajamento)

7. ESCOPO PRELIMINAR DO PROJETO

Estimular o arquivamento de processos em andamento na justiça de primeiro grau, visando reduzir a quantidade de processos ativos.

8. ETAPAS

Aprovação do TAP;

Reunião para escolha dos relatórios que deverão ser utilizados e definição dos períodos, bem como do setor que cuidará dos relatórios e publicação;

Definição de estratégia de apoio à atividade pela Corregedoria-Geral da Justiça

Confecção do provimento

Revisão gramatical do provimento

Assinatura do provimento

Divulgação do provimento (circular, nota de imprensa)

Edição do TEP.



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

9. PRINCIPAIS ENVOLVIDOS



Nome	Setor	Função no projeto
Des. Ricardo Fontes	Corregedor-Geral da Justiça	Patrocinador
Maria Paula Kern	Juíza Corregedora do Núcleo II	Equipe do Projeto
Simone Boing Guimarães	Juíza Corregedora do Núcleo III	Equipe do Projeto
Ramon de Quadros Costa	Assessor Correicional	Gerência do projeto
Veruska Maluf	Assessora Correicional	Equipe do Projeto
Cátia Lucila Ricordi Crestani	Assessora Técnica Correicional	Equipe do Projeto
Ricardo Tadeu Boscollo Heleno	Assessor de Informática	Equipe do Projeto

10. COMENTÁRIOS

11. VERSIONAMENTO

Data	Autor	Versão	Histórico
21/02/2017	Ramon de Quadros Costa	1	Criação do documento

12. APROVAÇÕES

Nome	Cargo	Assinatura
Des. Ricardo Fontes	Corregedor-Geral da Justiça	
Maria Paula Kern	Juíza Corregedora do Núcleo II	
Ramon de Quadros Costa	Assessor Correicional	