



## TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

---

**Nome do Projeto:** Manual de rotinas e EAD para estagiários em primeiro grau

**Patrocinador:** Des. Ricardo Fontes – Corregedor-Geral da Justiça

**Gerente do Projeto:** Marília Pereira Biehler

**Data de encerramento  
do projeto:** 12-12-2017

**Data de elaboração do  
documento:** 12-12-2017

### 1. STATUS DO PROJETO

( x ) Concluído parcialmente    ( ) Cancelado    ( ) Absorvido pelo projeto:

- Conclusão do manual em formato eletrônico. A etapa de elaboração do EAD ficou prevista para continuar no primeiro semestre de 2018.

### 2. PLANEJADO X REALIZADO

- Os objetivos foram atingidos? Parcialmente. O manual em formato de mídia eletrônica foi concluído com sucesso, restando apenas a elaboração do EAD em conjunto com a Academia Judicial, previsto para continuar no primeiro semestre de 2018.
- O projeto atendeu ao escopo? Sim.
- O projeto foi entregue dentro do prazo? Não, suplantou o tempo inicialmente previsto, porém com resultado parcial satisfatório.

### 3. PENDÊNCIAS

- Elaboração de curso EAD para estagiários em parceria com a Academia Judicial, previsto para conclusão no primeiro semestre de 2018.



## TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

### 4. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

- Pontos fortes: participação ativa das estagiárias e servidores do projeto; troca de experiências sobre as necessidades dos estagiários no dia a dia forense;
- Pontos fracos: controle de prazo devido à readequação de metas internas do setor.

### 5. LIÇÕES APRENDIDAS

- Tempo: estabelecer tempo máximo para a conclusão de cada etapa prevista.
- Escopo: identificar, de plano, a abrangência do projeto, a fim de facilitar o seu gerenciamento e sua condução.
- Recursos (pessoas, equipamentos etc.): nada a acrescentar.

### 6. PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO

Nome	Setor
Des. Ricardo Fontes	Corregedor-Geral da Justiça
Maria Paula Kern	Juíza Corregedora do Núcleo III
Douglas Sausedo Nunes	Assessor Correicional - Núcleo II
Nicole Piazza Ferrari	Estagiária – Núcleo II
Larissa Mendes de Almeida Fernandes	Estagiária – Núcleo II
Lídia Pereira Feitosa	Estagiária – Núcleo II
Solange Maria de Oliveira	Analista Jurídico
Juliana Aita de Oliveira	Analista Administrativo - DGP
Marília Pereira Biehler	Assessora de Gabinete
Geraldo Della Giustina	Assessor Técnico Correicional

### 7. ACEITE DE ENTREGA

Os participantes abaixo autorizam o encerramento do Projeto e atestam o cumprimento de seus requisitos.

Nome	Função no projeto	Assinatura
Des. Ricardo Fontes	Patrocinador	
Maria Paula Kern	Juíza Corregedora	
Douglas Sausedo Nunes	Gerente do Projeto e.e.	



## TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

---

Arquive-se.  
Florianópolis, 12 de dezembro de 2017.

  
Desembargador Ricardo Fontes  
Corregedor-Geral da Justiça