



## TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

**Nome do Projeto:** Implementar o prontuário judiciário da Corregedoria-Geral da Justiça

**Código:**

**Gerente do Projeto:** Douglas Sausedo Nunes

**Patrocinador:** Ricardo Fontes

**Unidade:** Núcleo II

### 1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

*<apresentar os motivos pelos quais o projeto deve existir>*

Atualmente a CGJ não dispõe de informações concentradas acerca da atividade correicional, com o histórico de todas as correições, orientações e eventuais intervenções administrativas solicitadas/realizadas. A concentração de dados auxiliará a definição do foco de atuação pelas equipes correicionais e o conhecimento do histórico de cada unidade por todos os núcleos.

### 2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

*<relacionar o projeto aos objetivos estratégicos e ao macroprocesso que se pretende melhorar; estabelecer indicadores e metas >*

#### Objetivos estratégicos do Poder Judiciário Catarinense:

- Desenvolver permanentemente conhecimentos, habilidades e atitudes;
- Aperfeiçoar a comunicação interna;
- Tornar a atividade jurisdicional célere e efetiva;
- Assegurar soluções adequadas de tecnologia da informação e Comunicação,

#### Objetivos estratégicos da Corregedoria-Geral da Justiça:

- Orientação à correta prestação dos serviços judiciários de 1º grau; e
- Apoio no atendimento às necessidades provenientes da atividade jurisdicional de 1º grau.

### 3. OBJETIVO GERAL DO PROJETO

*<descrever o objetivo do projeto, resultados esperados e, se necessário, listar os objetivos específicos>*

Implementar ferramenta de informática que reúna todas as informações relacionadas às intervenções realizadas pela corregedoria em cada unidade judiciária.



## TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

### 4. PREMISSAS

<listar fatores considerados verdadeiros, reais ou certos e dos quais depende o sucesso do projeto; relacionados à equipe do projeto>

Aprovação do projeto pelo Corregedor-Geral da Justiça;

### 5. RESTRIÇÕES

<listar aspectos conhecidos que limitam o desenvolvimento do projeto; relacionados ao ambiente externo>

Sem restrições

### 6. RISCOS

Sem riscos

### 7. ESCOPO PRELIMINAR DO PROJETO

<definir a abrangência do projeto, especificando o que se espera, bem como o que não se espera com ele>

Sistema de consulta de informações com alimentação automática relacionadas às intervenções realizadas pela corregedoria junto à unidade judicial (correições, orientações, apoio, etc).

### 8. ETAPAS

<definir as principais etapas>

1. Reunir os atores para a discussão sobre a abrangência das informações a serem disponibilizadas;
2. Estabelecer plano de ação, com a distribuição de tarefas e definição de prazo de entrega;
3. Entregar o projeto.

### 9. PRINCIPAIS ENVOLVIDOS

Nome	Setor	Função no projeto
Ricardo Orofino da Luz Fontes	Corregedor-Geral da Justiça	Patrocinador
Maria Paula Kern	Juíza-Corregedora – Núcleo II	Gerente do Projeto
Douglas Sausédo Nunes	Assessor Correicional	Equipe do Projeto
João Luiz Mártelli Moreira	Analista de Sistemas	Equipe do Projeto
Ricardo Tadeu Boscolo Heleno	Analista de Sistemas	Equipe do Projeto

### 10. COMENTÁRIOS







## TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

### 11. VERSIONAMENTO

<registrar o histórico de criação e alterações deste documento>

Data	Autor	Versão	Histórico
01/04/2016	Ramon de Quadros Costa	1	Criação do documento

### 12. APROVAÇÕES

Nome	Cargo	Assinatura
Ricardo Orofino da Luz Fontes	Corregedor-Geral da Justiça	
Maria Paula Kern	Juíza-Corregedora – Núcleo II	
Douglas Sausedo Nunes	Assessor Correicional	
João Luiz Martelli Moreira	Analista de Sistemas	
Ricardo Tadeu Boscolo Heleno	Analista de Sistemas	