



CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
NÚCLEO II – ESTUDOS, PLANEJAMENTO E PROJETOS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto: Prontuário Judicial

Gerente do Projeto: Douglas Sausedo Nunes

Número do RAP: 001

Período: 1/4/2016

Até:

Relator: Douglas Sausedo Nunes

ATIVIDADES REALIZADAS

Atividade	Prazo	Situação
Solicitar aos setores da Corregedoria o envio das atividades/intenções essenciais para compor o prontuário.	27/4/2016	Concluída
Realizar reunião com o grupo de trabalho para debater as intenções enviadas pelos setores da Corregedoria – Ata fls. 4-20.	28/4/2016	Concluída
Estabelecer o prognóstico com a definição de cronograma de implantação, criação e operações técnicas do projeto – Ata fls. 21-23.	17/5/2016	Concluída
Escolher <i>layout</i> do prontuário – Ata fl. 24.	2/6/2016	Concluída
Realizar reunião com a DTI para definição de necessidades – fls. 25-26.	9/6/2016	Concluída
Solicitar à DTI prioridade na disponibilização de relatórios ainda não existentes – Parecer fls. 27-28.	7/7/2016	Concluída
Criar portfólio pela Assessoria de Informática.	24/10/2016	Concluída
Apresentar o projeto à Assessoria Técnica CGJ, para considerações.	1/11/2016	Concluída
Validação das informações com a Assessoria Técnica Correicional	7/6/2017	Concluída
Validação das atividades pendentes – fls. 60, 62-64.	30/6/2017	Concluída

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO

Atividade	Causas	Ações corretivas
Definição de necessidades com a DTI	Previsão inicial de entrega das informações não atendida – fls. 25 e 32	Solicitação de prioridade na disponibilização dos dados – fls. 27-28.
Dados do SCUA	Inconsistências no recebimento de dados – fls. 39-40.	Solicitação de informações ajustes complementares – fls. 41-42.
Validação dos dados de diretores de foro, secretários de foro e chefes de cartório	Inconsistências no recebimento de dados – fls. 60, 62-64.	Solicitação de ajustes à DTI e à Assessoria de Informática da CGJ.

PRÓXIMAS ATIVIDADES

Atividade	Prazo	Situação
Apresentar o projeto aos Magistrados, para considerações.	11/10/2017	
Apresentação final do projeto ao Desembargador, Magistrados e Servidores.	20/10/2017	



CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
NÚCLEO II – ESTUDOS, PLANEJAMENTO E PROJETOS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

--	--	--

OUTRAS DELIBERAÇÕES

--

PARTICIPANTES

Nome	Setor
Ricardo Orofino da Luz Fontes	Corregedor-Geral da Justiça
Maria Paula Kern	Juíza-Corregedora – Núcleo II
Douglas Sausedo Nunes	Assessor Correicional
João Luiz Martelli Moreira	Analista de Sistemas
Ricardo Tadeu Boscolo Heleno	Analista de Sistemas
Geraldo Della Giustina	Assessor Técnico Correicional