



CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
NÚCLEO II – ESTUDOS, PLANEJAMENTO E PROJETOS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto: Apoio às Unidades de Primeiro Grau

Gerente do Projeto: Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes – Corregedor-Geral da Justiça

Número do RAP: 001

Período: 01/04/2016 **Até:** 21/09/2016

Relator: Filipi Bruder

ATIVIDADES REALIZADAS		
Atividade	Prazo	Situação
Reunião inicial com os Magistrados e servidores das unidades selecionadas para participarem do Projeto Piloto (1ª Vara Cível da Capital e 2ª Vara Criminal de São José).	13-04-2016	Concluído
Videoconferência com a Vara Única de Dionísio Cerqueira, apresentação da proposta de imersão dos servidores do grupo naquela unidade, bem como definição das diretrizes de trabalho.	25-04-2016	Concluído
Videoconferências realizadas semanalmente com a unidade durante o período de imersão, para dar feedback dos trabalhos, orientar a unidade e sanar dúvidas, totalizando 3 eventos.	30 dias	Concluído
Reunião interna para discussão e definição dos termos do Provimento e Plano de Trabalho.	27-04-2016	Concluído
Videoconferência com a Vara Única de Dionísio Cerqueira, apresentação dos resultados, definição de trabalho para a semana seguinte e orientações à comarca.	09-05-2016	Concluído
Videoconferência com a 1ª Vara Cível da Capital, definição do Plano de Trabalho e demais esclarecimentos e providências necessárias para o início da atuação.	17-05-2016	Concluído
Reunião interna para discussão sobre a portaria de delegação de atos e finalização do plano de trabalho da 1ª Vara Cível da Capital	02-06-2016	Concluído
Videoconferência com a 1ª Vara Cível da Capital, apresentação do diagnóstico a partir da análise do relatório gerencial da vara e definição dos focos de atuação.	06-06-2016	Concluído
Videoconferências realizadas semanalmente com a unidade durante todo o período de atuação, para dar feedback dos trabalhos, orientar a unidade e sanar dúvidas, totalizando 8 eventos.	60 dias	Concluído
Videoconferência com a 2ª Vara Criminal de São José, definição das diretrizes para o desenvolvimento do trabalho e fixação da data de início.	07-07-2016	Concluído
Videoconferência realizada para formalizar o encerramento da atuação da equipe de apoio na 1ª Vara Cível da Capital	12-08-2016	Concluído
Remessa de 320 processos da 1ª Vara Cível da Capital para julgamento por outros magistrados do Estado.	30-09-2016	Concluído
Videoconferência realizada com a 2ª Vara Criminal de São José, revisão do plano de trabalho	08-08-2016	Concluído
Videoconferências realizadas semanalmente com a unidade durante todo o período de atuação, para dar feedback dos trabalhos, orientar a unidade e sanar dúvidas, totalizando 5 eventos.	30 dias	Concluído
Videoconferência realizada para formalizar o encerramento da atuação da equipe de apoio na 2ª Vara Criminal de São José.	21-09-2016	Concluído
Remessa de 40 processos da 2ª Vara Criminal de São José para julgamento por outros magistrados do Estado.	29-09-2016	Concluído
Elaboração do Provimento n. 11, o qual cria o programa de apoio às unidades judiciárias de primeiro grau.	20-07-2016	Concluído

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO		
Atividade	Causas	Ações corretivas



CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
NÚCLEO II – ESTUDOS, PLANEJAMENTO E PROJETOS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

PRÓXIMAS ATIVIDADES

Atividade	Prazo	Situação
Encerramento do projeto e formalização do início do programa/atividade CGJ-Apoia	60	<i>Em andamento</i>

OUTRAS DELIBERAÇÕES

Durante todo o período, tanto da imersão, quanto do piloto, foram realizados constantes contatos com as unidades, para resolução de problemas diários do trabalho, via *pandion*, telefone ou e-mail.

PARTICIPANTES

Nome	Setor
Filipi Bruder	Núcleo II
Solange Maria de Oliveira	Núcleo II
Juliano Solonynska	Núcleo II
Liliana Oliveira Alfaya	Núcleo II
Cátia Lucila Ricordi	Assessoria Técnica Correicional