



TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto: Apoio às Unidades de Primeiro Grau

Patrocinador: Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes – Corregedor-Geral da Justiça

Gerente do Projeto: Juíza Corregedora Maria Paula Kern

**Data de encerramento
do projeto:** 11/11/2016

**Data de elaboração do
documento:** 14/11/2016

1. STATUS DO PROJETO

Concluído Cancelado Absorvido pelo projeto: _____

2. PLANEJADO X REALIZADO

- **Os objetivos foram atingidos?**

Sim. Foi implementado serviço de atendimento às unidades judiciárias de primeiro grau em situação crítica, conforme diagnóstico realizado em razão de correção presencial ou remota, com estímulo à adoção de boas práticas administrativas e à racionalização de procedimentos e métodos de trabalho.

- **O projeto atendeu ao escopo?**

Sim. As unidades auxiliadas conseguiram organizar seus cartórios e efetivamente sanear as rotinas de trabalho, com adoção de procedimentos operacionais uniformizados e automatizados.

- **O projeto foi entregue dentro do prazo?**

Sim. O prazo inicial de 6 (seis) meses foi cumprido.

- **Os contratos foram encerrados?**

Não utilizado.

3. PENDÊNCIAS

- Nenhuma. Projeto oficializado por meio do Provimento CGJ n. 11/2016.



TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

4. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

- **Pontos fortes:**

- Otimizar rotinas de trabalho;
- Adoção de procedimentos operacionais uniformizados;
- Celeridade na tramitação processual.

- **Pontos fracos:**

- Dificuldade na comunicação por videoconferência em razão da conexão com a internet de algumas comarcas ser muito baixa.

5. LIÇÕES APRENDIDAS

- **Tempo:** Prever com maior exatidão as etapas para conclusão em tempo hábil;
- **Escopo:** Bem determinado e norteador para tomadas de decisões gerenciais;
- **Recursos:** A falta de domínio de todas as áreas, bem como de todas as funcionalidades do sistema SAJ, influenciaram negativamente no tempo de execução do projeto;
- **Outros:** -

6. PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO

Nome	Setor
Maria Paula Kern	Juíza Corregedoria
Filipi Bruder	Assessor Jurídico

7. ACEITE DE ENTREGA

Os participantes abaixo autorizam o encerramento do Projeto e atestam o cumprimento de seus requisitos.

Nome	Função no projeto	Assinatura
Ricardo Orofino da Luz Fontes	Patrocinador	
Maria Paula Kern	Gerente do Projeto	

Arquive-se.
Em 14 de novembro de 2016.

Ricardo Orofino da Luz Fontes
Corregedor-Geral da Justiça