



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto: Estratégias de comunicação para o processo eletrônico

Gerente do Projeto: Gustavo Maciel Setta

Número do RAP: 001

Período: Junho

Até: Setembro

Relator: Gustavo Maciel Setta

ATIVIDADES REALIZADAS

Atividade	Prazo	Situação
Reunião inicial, criação de grupo de trabalho	29/06/2016	Realizada
Levantamento das matérias que envolvem atualmente o Portal	19/07/2016	Realizada
Matérias urgentes passíveis de publicação	19/07/2016	Realizada
Encaminhamento de análise do portal com manifestação quanto a reestruturação	22/07/2016	Realizada
Criação de lista de e-mail do grupo (ecpe@tjsc.ius.br)	28/07/2016	Realizada
Para que as Orientações, Regimentos, Comunicados, Provimentos e Circulares hospedados atualmente no site da CGJ sejam passíveis de serem consultados diretamente no portal do TJ, deverá ocorrer a migração do atual site da CGJ para o portal TJ. Assim, ficou definida a atividade interna de encaminhar uma solicitação quanto ao andamento da migração do site da CGJ para o portal do TJSC à assessoria de informática desta CGJ – tratado na reunião do dia 03/08/2016 proposta e executada pela Secretaria desta CGJ.	03/08/2016	Realizada

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO

Atividade	Causas	Ações corretivas
Melhor data para publicação no portal	Aguardando reestruturação do portal	Inclusão na próxima reunião: 05/10/2016
Padronização de protocolo nas respostas de atendimentos da CGJ	Revisão da portaria n. 132/2015	Ag. Cronograma de realização de atividades oriundas da reunião de 15/09/2016 sobre a central de atendimentos.
Publicações semanais de informações	Aguardando reestruturação do portal	Inclusão na próxima reunião: 05/10/2016

PRÓXIMAS ATIVIDADES

Atividade	Prazo	Situação
Apresentação de protótipo do Portal do Processo Eletrônico	05/10/2016	Em andamento
Revisão das atividades previstas e não concluídas	05/10/2016	Em andamento

OUTRAS DELIBERAÇÕES

- As mudanças, novidades, orientações, novas funcionalidades, etc., ficaram com os dias da semana definidos como segundas-feiras para o 1º grau e sextas-feiras para o 2º grau;
- A assessoria de imprensa ao elaborar ou readequar qualquer conteúdo exibido no portal do processo eletrônico, deverá sempre incluir um link de acesso na notícia que remeta a norma/orientação mencionada;



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

- O servidor Cristian aventou a hipótese de eventuais problemas relacionados ao processo eletrônico (indisponibilidade de sistemas, serviços fora do ar, etc.) fossem comunicados na página inicial do portal do processo eletrônico. Em debate a questão foi acolhida e os comunicados que se fizerem necessários devem ser encaminhados para portal@tjsc.jus.br, ressaltando que as indisponibilidades gerais não serão publicadas no portal TJ, somente no portal do processo eletrônico;

PARTICIPANTES

Nome	Setor
Gustavo Maciel Setta	CGJ/Núcleo II