



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto: Estratégias de comunicação para o processo eletrônico

Gerente do Projeto: Gustavo Maciel Setta

Número do RAP: 003

Período: 01/12/2016

Relator: Gustavo Maciel Setta

DELIBERAÇÕES/ATIVIDADES REALIZADAS

Atividade	Prazo	Situação
Apresentação do novo portal do processo eletrônico na reunião do CGInfo	17/10/2016	<i>Em andamento</i>
Proposta de layout, item do menu POP: A revisão, principalmente quanto a manutenção do item "Orientações da CGJ" ao final da página, ficou sob a responsabilidade da Taciana (DSJ), bem como a DSJ ficou responsável de revisar o conteúdo dos menus do SG. Foi sugerido em reunião a inclusão e direção dessas informações da CGJ dentro das POPs.	07/11/2016	<i>Em andamento</i>
Proposta de layout, Item do menu Perguntas frequentes: A revisão das atuais perguntas frequentes ficou sob a responsabilidade de Diana (1º grau), Marina (2º grau), Geraldo (CGJ) e Cristian (Suporte)	07/11/2016	<i>Em andamento</i>
Proposta de layout, Item do menu Manuais: A revisão ficou sob a responsabilidade da Taciana (DSJ)	09/01/2017	<i>Em andamento</i>

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO

Atividade	Causas	Ações corretivas
Proposta de layout, Item do menu Legislação: Mudança de nome para "Legislação e Normas internas". A revisão ficou sob a responsabilidade do Gustavo e Marília (Núcleo II – CGJ)	Não houve tempo hábil	<i>Será realizada a revisão e encaminhada a DTI para publicação no portal antes da data do lançamento</i>
Proposta de layout, Item do menu Histórico: A revisão ficou sob a responsabilidade do Giovanni (CGINFO)	Não houve tempo hábil	

PRÓXIMAS ATIVIDADES

Atividade	Prazo	Situação
Lançamento do portal definido para abertura do ano judiciário, com finalização dos trabalhos necessários para tanto no mês de janeiro.	01/02/2017	<i>Em andamento</i>
Inclusão do selo 100% Digital no portal.	01/02/2017	<i>Em andamento</i>
Comunicar ao assessor da CGInfo, via telefone, para entrega no máximo até o início do mês de janeiro de 2017 do item do menu Histórico.	13/01/2017	<i>Em andamento</i>
Proposta de layout, Item do menu Legislação: Mudança de nome para "Legislação e Normas internas".	13/01/2017	<i>Em andamento</i>



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

OUTRAS DELIBERAÇÕES

- A Dra. Maria Paula Kern, em virtude de compromisso urgente, teve que se ausentar no início da reunião, mas retornou logo a seguir, momento no qual, por lapso, este subscritor não colheu a assinatura da mesma na lista de presença, consignando-a neste ato.

LISTA DE PRESENÇA



LISTA DE PRESENÇA

Local:	Sala de Reuniões da CGJ	Data/Horário:	01/12/2016, 14h00min
Reunião:	ECPE		

PARTICIPANTES

#	Nome	Órgão/Setor/Cargo	E-mail
1	Constância Maria Selha	ASSESSOR TÉCNICO	CONSTANCI@TJSC.JUS.BR
2	Márcia Pereira	ASSESSORA NCI	marciapereira@tjsc.jus.br
3	Susi M.F. Carvalho	Chefe da Divisão de Custas e Cont.	susi.carvalho@tjsc.jus.br
4	Taciana C. Martendal	Chefe de Seção de Confly. DSJ/DJI	Taciana@tjsc.jus.br
5	GERALDO BELLA GIUSTINA	CTR - BANCA RIA	GERALDO@TJSC.JUS.BR
6	GERALDO BELLA GIUSTINA	ASSESSOR TÉCNICO CORRIGIDOR	GERALDO@TJSC.JUS.BR
7	Christian P. Weber	DTI DIV. EXECUTIVAS	christian@tjsc.jus.br
8			