



**CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA**  
**NÚCLEO II – ESTUDOS, PLANEJAMENTO E PROJETOS**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO**

**Nome do Projeto:** Definir Fluxos de Trabalho no SAJPG5

**Gerente do Projeto:** Lúcio Airton Franzen e Gilson Luis Nório

**Número do RAP:** 001

**Período:** 23/02/2016

**Até:** 05/12/2016

**Relator:** Lúcio Airton Franzen e Gilson Luis Nório

**ATIVIDADES REALIZADAS**

<b>Atividade</b>	<b>Prazo ( dias)</b>	<b>Situação</b>
Liberação em produção do Fluxo DTR – Fiscal –Seção II	30	<i>Concluída</i>
Automações no Fluxo da Execução Fiscal	30	<i>Concluída</i>
Automações de Petições Intermediárias na Vara de Ex. Fiscais da Capital	30	<i>Em andamento</i>
Liberação de atividade de emissão em bloco de expedientes nas filas de conclusão de todos os fluxos de trabalho	15	<i>Concluída</i>
Novas filas de trabalho para utilização das Contadorias	20	<i>Concluída</i>
Revisão do Fluxo de BacenJud para atender as inovações do Novo CPC	60	<i>Concluída</i>
Definições e Configurações do Fluxo Cível para atender as determinações do CNJ via grupo de trabalho Portaria 24/2016 – Recuperações Judiciais e Falências	120	<i>Concluída</i>
Homologado o fluxo, documentos, atividades e manual para os procedimentos de recuperação judicial e falências em 02-12-2016	15	<i>Concluída</i>
Revisão gramatical e de conteúdo do Manual para os procedimentos de recuperação judicial e falências.	7	

**ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO**

<b>Atividade</b>	<b>Causas</b>	<b>Ações corretivas</b>
Replicação das funcionalidades dos Fluxos das DTR's para os demais fluxos de trabalho.	Determinação CNJ – Portaria 24/2016 – Fluxo Falência	
Homologação Fluxo de Falência. Designada Reunião do GT para o dia 02-12-2016.	Determinação CNJ – Portaria 24/2016 – Fluxo Falência	
Continuidade do Projeto de replicação das funcionalidade dos fluxos das DTR's em Dezembro/2016. Revisão do escopo do Projeto	Entrega do Fluxo para os procedimentos de recuperações judiciais e falências, determinado pelo CNJ.	

**PRÓXIMAS ATIVIDADES**

<b>Atividade</b>	<b>Prazo</b>	<b>Situação</b>
Aprovação do Fluxo de Trabalho Mapeado para transformação do Projeto em uma atividade perene do Grupo	05	<i>Em andamento</i>



**CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA**  
**NÚCLEO II – ESTUDOS, PLANEJAMENTO E PROJETOS**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO**

---

Confeccionar Termo de Encerramento do Projeto	01	

<b>OUTRAS DELIBERAÇÕES</b>

<b>PARTICIPANTES</b>	
<b>Nome</b>	<b>Setor</b>
Lúcio Airton Franzen	Núcleo II
Gilson Luís Nório	Núcleo II