



TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

1. Identificação

Nome do Projeto: Implementação de relatórios gerenciais na Central de Atendimento Eletrônico da CGJ

Patrocinador: Henry Petry Junior

Gerente do Projeto: Gilson Luís Nórdio

Unidade: Corregedoria-Geral da Justiça – Núcleo II

Data de Abertura: 21-02-2018

2. Status do projeto

O projeto foi **concluído**, com relação ao escopo pretendido, com a implantação de relatórios gerenciais na Central de Atendimento Eletrônico da CGJ, de forma a mensurar o quantitativo de chamados abertos (assuntos), com diversos filtros de pesquisa e relacionamentos, de forma a possibilitar várias configurações no ambiente gráfico. No mesmo projeto, foi remodelado o software da Central de Atendimento Eletrônico, que ficou mais prático e intuitivo.

3. Aceite de Entrega

Os participantes abaixo autorizam o encerramento do Projeto e atestam o cumprimento de seus requisitos, com os encaminhamentos abaixo delineados.

Envolvido	Cargo	Função no Projeto
Henry Petry Junior	Corregedor-Geral da Justiça	Patrocinador
Orlando Luiz Zanon Junior	Juiz Corregedor	Equipe do Projeto
Gilson Luis Norcio	Assessor Correicional	Gerente do Projeto
Anselmo Maciel Nunes	Assessor de Informática CGJ	Equipe do Projeto
Adriana Buchmann	Assessor Correicional	Equipe do Projeto
Ana Dirlei Gonçalves Tenfen	Assessor Correicional	Equipe do Projeto
Dayane Cristina Toniolo	Assessor de Gabinete	Equipe do Projeto
Leonardo de Souza Nogueira	Chefe de Divisão	Equipe do Projeto

Foi dispensada a coleta de assinaturas, pois o documento será encaminhado ao correio eletrônico de todos os participantes.

Florianópolis, 05 de julho de 2018.

Henry Petry Junior
Corregedor-Geral da Justiça

Orlando Luiz Zanon Junior
Juiz-Corregedor do Núcleo II

Gilson Luís Nórdio
Gerente do Projeto