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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO 

 

1. Identificação 

Nome do Projeto: Central de Atendimento para ao Primeiro Grau de 

Jurisdição 

Patrocinador: Desembargadora Denise Volpato 

Idealizador: Dr. Rafael Steffen da Luz Fontes 

Gerente do Projeto: Dayane Cristina Tonielo 

Unidade: Núcleo II da CGJ 

 

2. Atividades Realizadas 

N. Atividades realizadas Prazo Situação 
1 Reunião DTI 28.04 Concluída 

2 Feedback DTI 29.04 Concluída 

3 Reunião de alinhamento 29.04 Concluída 

4 Planilha de Unidades Judiciais 06.05 Concluída 

5 Planilha de Assuntos 06.05 Concluída 

6 Reunião de validação da parametrização 07.05 Concluída 

7 Documentação da adaptação do software 18.05 Concluída 

8 Reunião de apresentação CGJ/DTI/Presidência 02.06 Concluída 

9 Desenvolvimento 18.06 a 15.07 Concluída 

10 Minuta de Provimento 18.06 Concluída 

10ª Manual de capacitação 10.07  Concluída 

11 Piloto  29.06 a 03.07 Concluída 

12 Comunicação à OAB/SC 10.07 Concluída 

13 Entrega ao Primeiro Grau 15.07 Concluída 

14 Inclusão das Turmas Recursais na Central do Primeiro 
Grau - Setores 

 Concluída 

15 Desenvolvimento 11.09 Concluída 

16 Evolução 1 - Permitir que um usuário seja lotado em mais 
de um setor 

 Concluída 

17 Evolução 2 - Liberação das contadorias e distribuição 26.10 Concluída 

18 Coleta de dados de soluções em outros Tribunais (Chatbot 
e URA) 

07.07 Concluída 

 

3. Próximas atividades  

N. Atividades realizadas Prazo Situação 
19. Evolução 3 – criação de modelos pelo administrador Indefinido Pendente 

20 Desenvolvimento da evolução 3 Indefinido Pendente 

21 Evolução 4 - permitir movimentar para o demandante Indefinido Pendente 

22 Desenvolvimento da evolução 4 Indefinido Pendente 

23 Evolução 5 - Consulta avançada Indefinido Pendente 

24 Desenvolvimento da evolução 5 Indefinido Pendente 

25 Evolução 6 - painéis de BI Indefinido Pendente 

26 Desenvolvimento da evolução 6 Indefinido Pendente 

 

Florianópolis (SC), 15 de julho de 2022. 

Dayane Cristina Tonielo 
Assessora Correicional 
Gerente do Projeto 
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