
PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Nome do Projeto: Definir Fluxos de Trabalho no SAJPG5 Código:

Patrocinador: Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes - Corregedor-Geral da Justiça

Gerentes do Projeto: Lúcio Airton Franzen e Gilson Luis Nórcio

Unidade: Núcleo 11

1. .JUSTIFICATIVA DO PROJETO

<apresentar os motivos pelos quais o projeto deve existir>

Atualmente, à exceção das DTR Fiscal - Seções I e 11,o SAJPG5 não dispõe de Fluxos de Trabalho

Automatizados para a Tramitação dos Processos Judiciais Eletrônicos.

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

<relacionar o projeto aos objetivos estratégicos e ao macroprocesso que se pretende melhorar; estabelecer indicadores e
metas>

Objetivos Estratégicos do PJ/SC:

• Tornar a atividade jurisdicional célere e efetiva.

• Assegurar soluções adequadas de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Objetivo estratégico da CGJ:

• Orientação à correta prestação dos serviços judiciários de 10 grau; e

• Apoio no atendimento às necessidades provenientes da atividade jurisdicional de 10 grau.

Indicadores (se houver relação direta com o projeto):

3. OB.JETIVO GERAL DO PRO.JETO

<descrever o objetivo do projeto, resultados esperados e, se necessário, listar os objetivos específicos>

Disponibilizar, às Comarcas de Primeiro Grau, novos fluxos de trabalho automatizados no Sistema

SAJPG5, para gerenciamento mais eficiente das atividades de gabinete e de Cartório, aumentando a

produtividade nas Unidades Judiciais do Estado e reduzindo o tempo de tramitação do processo

judicial eletrônico.
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4. PREMISSAS

<listar fatores considerados verdadeiros, reais ou certos e dos quais depende o sucesso do projeto; relacionados à equipe
do projeto>

• Formação de equipe multidisciplinar e experimentada nos processos de trabalho das Unidades

Judiciais de 10 Grau.

• O Magistrado tem autonomia para utilização de seus modelos de grupo, podendo aderir aos

modelos automatizados sugeridos pela equipe.

• Suporte Técnico da DTI nas questões envolvendo automatização de Fluxo, com apoio da

Corregedoria.

5. RESTRiÇÕES

<listar aspectos conhecidos que limitam o desenvolvimento do projeto; relacionados ao ambiente externo>

• Sem restrições.

6. RISCOS

<listar evento ou condição incerta que, se ocorrer, causará impacto no projeto (custo, cronograma e/ou escopo»

• Dificuldades na compreensão e utilização do Fluxo de Trabalho automatizado pelos

Magistrados e Servidores.

7. ESCOPO PRELIMINAR DO PROJETO
<definir a abrangência do projeto, especificando o que se espera, bem como o que não se espera com ele>

Configurar novos fluxos de trabalho com novas filas de processos e documentos que possibilitem aos

magistrados e servidores de 10 Grau o impulso processual de forma inteligente e automática, por meio

da adoção de atividades que expeçam em bloco, modelos padronizados de despachos, decisões,

sentenças e atos ordinatórios, com atos automáticos dos demais expedientes de comunicação

vinculados.

a.ETAPAS

<definir as principais entregas da Estrutura Analítica do Projeto>

Definir equipe multidisciplinar.
Selecionar os Fluxos de Trabalhos a serem configurados - Por procedimento, competência ou por
área processual.
Utilização das inovações e ferramentas de automação utilizadas nas DTR's aos demais fluxos de
trabalho do 10 Grau.
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9. PRINCIPAIS ENVOLVIDOS

Nome

Ricardo Orofino da Luz Fontes

Gilson Luis Nórcio

Lúcio Airton Franzen

Maria Paula Kern

Silvânia Terezinha Carvalho

Talita Cordeiro

Cátia Crestani

Ghesler Cavalcanti Soares

Marco Tulio de Camargo Dolberth

10. COMENTÁRIOS

11. VERSIONAMENTO

Data Autor

23/02//2016 Lúcio Airton Franzen

12.APROVAÇÔES

Nome

Setor

Corregedor-Geral da Justiça

Núcleo 11

Núcleo II

Juíza-Corregedora - Núcleo II
Gabinete - Executivo Fiscal da
Capital
Diretoria de Tecnologia da
Informação
Assessoria Correicional

DTR Bancária

ASPLAN

Função no projeto

Patrocinador
Coordenador do Projeto

Gerente do Projeto

Equipe do Projeto

Equipe do Projeto

Equipe do Projeto

Equipe do Projeto

Equipe do Projeto

Equipe do Projeto

<registrar o histórico de criação e alterações deste documento>

Versão Histórico

1 Criação do documento

Cargo
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MEMÓRlA DEREUNIÃO

Tema TAP - Fluxos SAJ-PG
local Sala de Reuniões da 'CGJ-llº Andar
Data 03 de março qe 2016, çjas 14:00 horas às 15:30 horajS.

Participantes Ca'rgo / Função / Lotação " E-maU . '. .'

s
.

JuízaCorregedora
p* .

MariaPaulaKern
GilsonLuis Nórcio AssessorTécnicodaCGJ gilson@tjsc.jus.br s
CatiaLucilaRicordiCrestani AssessorTécnicoCorreicional catiacrestani@tjsclus:br s

Florianópolis, 03-03-2016.

,

Assunto / Deliberação

Iniciada a reunião, a Juíza Maria Paula Kern contextualizou a situação do "ganho" imediato que podemos ter
com a replicação dos fluxos das DTR's para as comarcas. Atualmente, à exceção das DTR Fiscal- Seções I e li,
o SAJPG5 não dispõe de Fluxos de Trabalho Automatizados para a Tramitação dos Proc~ssos Judiciais
Eletrônicos. Neste sentido a Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) lança o desafio com a configuração dos fluxos
SAJ-PG, com intuito de melhorar o desempenho dos trabalhos no primeiro grau de jurisdição. O primeiro
encontro serviu para nivelar o conhecimento acerca do projeto e próximos passos. C "Objetivo Geral do Projeto"
é "Disponibilizar, às Comarcas de Primeiro Grau, novos fluxos de trabalho automatizados no Sistema SAJPG5,
para gerenciamento mais eficiente das atividades de gabinete e de Cartório, aumentando a produtividade nas
Unidades Judiciais do Estado e reduzindo o tempo de tramitação do processo judicial eletrônico". (TAP).

Da reunião resultaram as seguintes deliberações:

a - A Corregedoria-Geral da Justiça (C~J) autuará processo no SAJ-CGJ para documentar o trabalho de
configuração dos fluxos e publicará no ambiente "CGJ Virtual" o Termo de Abertura do Projeto (TAP) e demais
peças do projeto, visa,ndo a total publicidade dos atos e fases do projeto;

b - Após aprovação e assinatura do TAP pelo Desembargador Corregedor, patrocinador do projeto, serão
agendadas reuniões quinzenais na CGJ, toda quinta-feira, com a presença de servidores e magistrados que
trabalham na área (fluxo);

c - O projeto será composto por fases de atuação, representadas pelas matérias (competências/fluxos) já
configurados no SAJ-PG que necessitam de automação.

d - As fases foram compostas da seguinte forma:

1. Fase de análise e replicação de fluxo nas unidade com competência na execução fiscal;
2. Fase de análise e replicação de fluxo nas unidade com competência no cível;
3. Fase de análise e replicação de fluxo nas unidade .com competência no crime;
4. Fase de análise e replicação de fluxo nas unidade com competência na execução penal, e
5. Fase de análise e replicação de fluxo nas unidade com competência na infância e juventude.

e - Desde já fica agendada nova reunião para o dia 17-03-2016, às 14 horas, na Sala de Reuniões da CGJ, 11º
andar, para tratar da 1ª Fase de análise e replicação de fluxo nas unidade com competência na execução fiscal.
Para a reunião serão convidadas as seguintes servidoras: Angela Raquel Kolb Schiefler, Chefe da DTR Fiscal e a
Assessora Silvania Teresinha Carvalho, lotada na Vara de Executivos Fiscais Municipais da Capital. Nesta reunião
serão revisados os fluxos para verificar quais as funcionalidades podem ser "migradas" de imediato para as
demais unidades judiciárias do Estado. Nesta fase será convidada a Juíza Corregedora Lilian Telles de Sá Vieira,
Coordenadora do Núcleo 5 da CGJ, devido a sua experiência com a matéria. Nada mais havendo, deu-se por
encerrada a reunião.

LO;~'e data da apr;;!ação da ata.

Dispensada a coleta de assinaturas - Documento
encaminhado por correio eletrônico .
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