/ PODER JUDICIARIO CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTICA
/ de Santa Catarina NUCLEO Il - ESTUDOS, PLANEJAMENTO E PROJETOS

TeERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto: Definir Fluxo de Trabalho SAJ-PG
Patrocinador: Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes

Gerente do Projeto: Lucio Airton Franzen e Gilson Luis Norcio

Data de elaboracao

do documento: 27-01-2017

Data de encerramento do projeto: 27-012017

1. STATUS DO PROJETO

<apresentar a situagéo final do projeto>

( ) Concluido ( ) Cancelado (x) Absorvido pelo projeto: Novo grupo de trabalho institucional

2. PLANEJADO X REALIZADO

<responder as questées com comentarios sobre os pontos relevantes verificados no gerenciamento do projeto. Explicitar
causas de nao atendimento ao escopo e ao prazo>

Os objetivos foram atingidos?

O projeto atendeu ao escopo?

O projeto foi entregue dentro do prazo?

Os contratos foram encerrados?

3. PENDENCIAS

<Usar caso haja alguma questdo em aberto referente a alguma das entregas ou em razdo da transferéncia de entregas do
projeto concluido para outro projeto. Para esses casos, indicar responsaveis, prazos e/ou o projeto que absorveu
determinada atividade>
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4. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

<listar e comentar os pontos mais relevantes verificados no gerenciamento do projeto, bem como a adequagédo ou ndo dos
modelos de documentos propostos para a abertura e o acompanhamento dos projetos>

e Pontos fortes:

e Pontos fracos:

5. LIGOES APRENDIDAS

<listar ocorréncias positivas ou negativas verificadas no gerenciamento do projeto e recomendagbes a serem adotadas para
0s proximos projetos, se houver>

e Tempo:
e Escopo:
e Recursos (pessoas, equipamentos etc.):

e Qutros:

6. PARTICIPANTES DA REUNIAO DE ENCERRAMENTO

Nome Setor

7. ACEITE DE ENTREGA

Os participantes abaixo autorizam o encerramento do Projeto e atestam o cumprimento de seus requisitos.

Nome Fung¢ao no projeto Assinatura

Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes Patrocinador

Dra. Maria Paula Kern Juiza Corregedora do Nucleo 2
Lacio Airton Franzen Gerente do Projeto
Gilson Luis Norcio Gerente do Projeto

Arquive-se.

Em 27-01-2017

Nome
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