
PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTiÇA

NÚCLEO 11 - ESTUDOS, PLANEJAMENTO E PROJETOS

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Nome do Projeto: Regularizar o cadastro controlado Código:

Gerente do Projeto: Ramon de Quadros Costa

Patrocinador: Ricardo Fontes

Unidade: Núcleo II

1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

<llpre~entar os motivo; p~/os quais o projeto deve existir> 1

A forma como o cadastro de partes do sistema SAJ é realizado está fazendo com que se repliquem i

os dados inúmeras vezes, dificultando aferições estatísticas confiáveis. Isso prejudica os estudos!

estatísticos desenvolvidos a partir de tais análises, assim como gera entraves aos advogados e!

servidores na identificação de autor envolvido em fatos processuais, como por exemplo, conexão e

litispendência. Alguns casos mais emblemáticos são notáveis. Temos 179291 cadastros com o nome

Estado de Santa Catarina e assemelhados. Desta forma, é preciso que se estabeleça um plano de

ação para a contenção de novos cadastros com erro e um plano de correção para que se promova a

adequação e unificação de todas as partes com as mesmas informações cadastrais.
i'

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

<relacionar o projeto aos objetivos estratégicos e macroprocesso que se pretende melhorar; estabelecer indicadores
metas>

Objetivos estratégicos do Poder Judiciário Catarinense:

• Desenvolver permanentemente conhecimentos, habilidades e atitudes;

• Aperfeiçoar a comunicação interna;

• Tornar a atividade jurisdicional célere e efetiva;

• Assegurar soluções adequadas de tecnologia da informação e Comunicação,

Objetivos estratégicos da Corregedoria-Geral da Justiça:

• Orientação à correta prestação dos serviços judiciários de 1° grau; e

• Apoio no atendimento às necessidades provenientes da atividade jurisdicional de 1° grau.
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3. OBJETIVO GERAL DO PROJETO

<de~crever o objetivo do projeto, resultados esperadas e, se nec~ssário, listar os objetivos específicos> ,

Regularizar o registro de partes no cadastro controlado do sistema, unificando as que contiverem as

mesmas informações cadastrais. Discutir sobre a inclusão de funcionalidade· no Portal que impeça o

cadastro de outra pessoa que possua o mesmo cpf ou cnpj, por exemplo.

4. PREMISSA~

<listar fatores considerados verdadeiros, reais ou certos e dos quais depende o sucesso do prOjeto; relacionados à equipe
. I do projeto>

Aprovação do projeto pelo Corregedor-Geral da Justiça;

Autorização para a manutenção evolutiva do sistema;

Possibilidade de promover alterações em bloco, via intervenção no Banco de Dados;

RESTRiÇÕES

<listar aspectos conhecidos que limitam o desenvolvimento do projeto; relacionados ao ambiente externo> .

Sem restrições

ESCOPO PRELIMINAR DO PROJETO

o que se espera, bem como o que não se espera com ele>

Realizar os ajustes no cadastro de partes repetidos, e alterar o sistema para a criação de
mecanismos de controle que impeçam que novos cadastros com os mesmos dados sejam
promovidos.

<definir as principais etapas> '

1. Reunir os atores para a discussão sobre as alternativas de solução possíveis para os
encaminhamentos do prqjeto;
·2. Estabelecer plano de ação, com a distribuição de tarefas e definição de prazo de entrega;

3. Executar as unificações e alterar o sistema;

4. Entregar o projeto.

9. PRINCIPAIS ENVOLVIDOS

Nome Setor Função no projeto

Patrocinador
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Juíza-Corregedora - Núcleo II

Coordenador de Núcleo

Analista de Sistemas

Assessor Técnico

DTI - Banco de Dados

Diretor de TI

,Chefe de Seção de Modelagen

Maria Paula Kern

Ramon de Quadros Costa

Luiz Henrique W. Kato

Gilson Luís Nórcio

Carlos Henrique Righetto Moreira

Cassiano Reis

Diana Andrea Santin Aoqui

Marco Túlio de Camargo Dolberth

1O. COMENTÁRIOS

11. VERSIONAMENTO

Gerente do Projeto

Equipe do Projeto

Equipe do Projeto

Equipe do Projeto

Equipe do Projeto

Equipe do Projeto

Equipe do Projeto

Equipe do Projeto

Data Autor

<registrar o histórico de criação e alterações deste documento>

Versão Histórico

01/04/2016 Ramon de Quadros Costa

12.APROVAÇÕES

Nome Cargo

Corregedor-Geral da
Justiça
Juíza-Corregedora -
Núcleo II

Ricardo Orofino da Luz Fontes

Maria Paula Kern

Ramon de Quadros Costa Coordenador de Núcleo

Luiz Henrique W. Kato Analista de Sistemas

Gilson Luís Nórcio ;Assessor Técnico

Carlos Henrique Righetto Moreira DTI - Banco de Dados

Cassiano Reis Diretor de TI
Chefe de Seção de
Modelagen
Assessor de
Planejamento

Diana Andrea Santin Aoqui

Marco Túlio de Camargo Dolberth

Criação do documento
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