PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA % concluida

/ Corregedoria-Geral da Justica Inicio Término
/ Nucleo Il - Estudos, Planejamento e Projetos Seg 02/04/18 Sex 18/05/18
: Processo n. 0000179-07.2018.8.24.0600

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

Cobranca de custas finais e intermedidrias de forma centralizada ou unificada

| 08/Abr/18 | 15/Abr18 | 22/Abri1 | 25/Abr18 | 0f/Maio/18 | 13/Main/18

Inicio . B L Término
Seg 02/04/13 Adicionar tarefas com datas a linha do tempo Cex 18/05/18

% concluido por tarefa

Levantar o acervo Colher sugestdes para Levantar informagdes da Elaborar plano de trabalho Identificar e configurar sistema Normalizar o funcionamento
simplificagdo do célculo de custas capacidade laboral padronizado das atividades

B % concluida




