PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA % concluida

/ Corregedoria-Geral da Justica Inicio Término
/ Nucleo Il - Estudos, Planejamento e Projetos Seg 02/04/18 Seg 14/05/18
: Processo n. 0000180-89.2018.8.24.0600

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

Implementacao de relatérios gerenciais na Central de Atendimento da CGJ-SC

| 08/Abr/18 | 15/Abr/18 | 22/Abr | 20/Abr/18 | 06/Maio/18 | 13/Maio/18
Inicio Términa

Seq 02/04/13 Adicionar tarefas pom datas a linha do tempo Sex 18/05/18

% concluido por tarefa

Levantar informagdes recebidas Levantar informagdes pacificadas Elaborar requisitos minimos para Identificar e selecionar a melhor Definir procedimentos internos Rever os normativos e a
desenvolvimento do sistema solucdo de software para padroniza¢do dos procedimentos
upgrade do sistema

B % concluida




